

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb</b>	20.01.09	öffentlich
<b>Schul- u. Sportausschuss</b>		öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Schulbausanierungs-Teilprogramme 2007 / 2008, 2008 / 2009 sowie Gesamtprogramm**

#### **A) Stand des Schulbausanierungs-Teilprogramms 2007 / 2008**

#### **B) Planung des Schulbausanierungs-Teilprogramms 2008 / 2009**

#### **C) Gesamtprogramm**

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BISB 25.11.08, TOP 5A, Drucksache 6176 / SchA 02.12.08, TOP 2.1.6, Drucksache 6176

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss ISB und der Schul- u. Sportausschuss stimmen zu.

Begründung:

#### **A) Stand des Schulbausanierungs-Teilprogramms 2007 / 2008**

Alle für die Sommerferien 2007 geplanten Einzelmaßnahmen an 11 Bielefelder Schulen sind entsprechend den jeweiligen Sanierungskonzepten abgearbeitet worden. Die im Bauablauf aufgetretenen Probleme, die im Wesentlichen durch unvorhersehbare bzw. verdeckte Mängel in der Altbausubstanz entstanden sind, wurden im Einvernehmen mit den Schulleitungen zeitnah gelöst. Nach Ferienende konnte der Schulbetrieb in der abgestimmten Form wieder aufgenommen werden.

In diesem Rahmen wurde ein Projekt, wie im Vorjahr auch, in Abstimmung mit dem Amt für Schule nicht umgesetzt bzw. wurden bereitgestellte Mittel in anderer Form verwandt:

##### 1. HS Lutherschule 2 (Standort Petristraße)

Die hier eingestellten Sanierungsmittel werden für den Schulneubau in Kombination mit der Errichtung einer Ganztags Hauptschule am Standort Lutherschule 1 verwandt.

Die Baukosten werden innerhalb der Gesamtansätze eingehalten. Das Schulbausanierungs-Teilprogramm 2007 / 2008 wird entsprechend der vereinbarten Maßnahmen weiter fortgesetzt.

#### **B) Planung des Schulbausanierungs-Teilprogramms 2008 / 2009**

Das Programm umfasst bisher die folgenden Maßnahmen mit Kennbuchstaben A in den Vorjahren begonnene Maßnahmen, mit Kennbuchstaben B im Jahre 2009 zu beginnende Maßnahmen.

...

- A 1 Gesamtschule Brackwede
- A 2 Theodor-Heuss-Realschule
- A 3 Realschule Jöllenbeck
- A 4 Max-Planck-Gymnasium\*
- A 5 Ratsgymnasium
- A 6 Vogelruthschule (Grundschule)
- A 7 Klosterschule (Grundschule)

- B 1 Förderschule Kupferhammer
- B 2 Ceciliengymnasium
- B 3 Realschule Heepen

\* Als Mitfinanzierungsanteil der geplanten Gesamtmaßnahme

Für die Finanzierung des Schulbausanierungsprogramms im Jahre 2009 stehen insgesamt 5.080.000 € aus der Bildungspauschale des Landes bereit. Die o. g. Maßnahmenliste orientiert sich im Wesentlichen an der im Jahre 2001 beschlossenen Sanierungsabfolge. Sofern im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2009 - wie bereits im Jahre 2007 und 2008 - ein zusätzlicher Betrag für die Schulbausanierung bereitgestellt wird, können weitere Maßnahmen gemäß der Prioritätenliste abgearbeitet werden.

### **C) Gesamtprogramm**

Beginnend mit dem Jahr 2001 sowie jährlicher Wiederaufnahme des Schulbausanierungsprogramms in Teilzielen wurden bis Ende 2008 insgesamt 67 von 95 Schulbauprojekten innerhalb dieses Programms saniert. 57 Schulgebäude sind Ende 2008 fertiggestellt, an 10 Schulgebäuden werden weitere Sanierungsabschnitte folgen. Der Finanzaufwand bis Ende 2008 beläuft sich auf ca. 78.100.000 €

In den Folgejahren werden weitere Schulbausanierungsvorhaben entsprechend der bereitgestellten Mittel durchgeführt.

Die Gesamtfertigstellung aller Sanierungsvorhaben wird im vorberechneten Rahmen von ca. 102.500.000 € liegen und, nach jetziger Einschätzung, im Jahr 2015 erreicht sein.

Siehe Anlage > Sachstandsbericht Finanzierungsansätze Schulbausanierungsprogramm

Beigeordneter

Moss

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

PR	Nr	Gebäude	WE	Projekt	Finanz. 2008	Finanz. 2009	Finanz. 2010	Finanz. 2011	Finanz. 2012	Finanz. 2013	Finanz. Nach 2013	Finanzierung Gesamt
57		<b>57 abgeschlossene Projekte</b>			<b>1.900.000 €</b>							<b>71.795.072 €</b>
1	503	GES Brackwede	04750	SBS	612.000 €	680.000 €						1.992.000 €
1	601	GS Vogeinruthschule	06910	SBS	240.000 €	200.000 €						440.000 €
1	605	RS Theodor-Heuss	07020	SBS	400.000 €	200.000 €	220.000 €					1.170.000 €
1	608	RS Jülienberg	02800	SBS	500.000 €	500.000 €						1.520.000 €
1	610	GY Max-Planck	06050	SBS	600.000 €	900.000 €	1.500.000 €					3.620.000 €
1	708	GS Klosterschule	04420	SBS	360.000 €	240.000 €						920.000 €
1	812	GY Rats	04970	SBS	720.000 €	750.000 €						2.050.000 €
7		<b>7 laufende Projekte</b>			<b>3.432.000 €</b>	<b>3.470.000 €</b>	<b>1.720.000 €</b>					<b>11.112.000 €</b>
1	603	FS Kupferhammer	06570	SBS		300.000 €	370.000 €					670.000 €
1	607	RS Heepen	01070	SBS		460.000 €	640.000 €	300.000 €				1.400.000 €
1	708	GY Cecilien	05060	SBS		850.000 €	840.000 €	300.000 €				1.990.000 €
3		<b>3 Projekte neu in 2009</b>				<b>1.610.000 €</b>	<b>1.850.000 €</b>	<b>600.000 €</b>				<b>4.060.000 €</b>
<b>Hier beginnt der Bereich der noch nicht projektiert ist</b>												
1	602	GS Brock	04930	SBS	> Konzept***		250.000 €	220.000 €				470.000 €
1	604	FS Bonifatiuschule	04660	SBS	> Konzept***		200.000 €	200.000 €				400.000 €
1	606	GS Bannhof	02570	SBS	> Konzept***		220.000 €	200.000 €				420.000 €
1	612	GS Volkening*	05270	SBS	> Konzept***		387.000 €	960.000 €	300.000 €			2.047.000 €
1	701	HS Marktschule	06020	SBS	> Konzept***			300.000 €				300.000 €
1	702	GS Osningschule	05010	SBS	> Konzept***			380.000 €				380.000 €
1	703	GS Ubbelassen	02740	SBS	> Konzept***			350.000 €				350.000 €
1	704	HS Adolf-Reichweh ****	06470	SBS	> Konzept***							
1	705	GS Weilbach	01480	SBS	> Konzept***			426.000 €	180.000 €			606.000 €
1	707	BS CSS Handw.u. Technik	03690	SBS	> Konzept***			100.000 €	686.000 €	710.000 €		1.496.000 €
1	802	GS Sud	06970	SBS	> Konzept***				350.000 €			350.000 €
1	803	BS Rudolf-Rempel	07280	SBS	> Konzept***				960.000 €			960.000 €
1	804	GES Rosenhöhe	07300	SBS	> Konzept***				900.000 €			1.460.000 €
1	805	GES Stieghorst	01530	SBS	> Konzept***				500.000 €			500.000 €
1	806	GS Astrid-Lindgren	06800	SBS	> Konzept***				660.000 €			660.000 €
1	807	HS Senne	04390	SBS	> Konzept***				320.000 €			320.000 €
1	808	RS Senne	08860	SBS	> Konzept***				440.000 €	300.000 €		740.000 €
1	809	RS Oidentrup	04520	SBS	> Konzept***				440.000 €	300.000 €		740.000 €
1	810	GS Am Homersen	05560	SBS	> Konzept***				750.000 €			750.000 €
1	811	GS Hellingskamp	03800	SBS	> Konzept***				360.000 €			360.000 €
1	813	RS Gertrud-Bäumer	06060	SBS	> Konzept***				100.000 €	100.000 €		200.000 €
1	814	GS Rulsheldeschule	05960	SBS	> Konzept***				900.000 €	900.000 €		1.800.000 €
1	902	GS Wellensiek	06720	SBS	> Konzept***				280.000 €	100.000 €		380.000 €
1	903	GS Altenhagen	04230	SBS	> Konzept***				300.000 €			300.000 €
1	904	GS Heepenholz	06660	SBS	> Konzept***				440.000 €			440.000 €
1	905	GS Oidentrup	04510	SBS	> Konzept***				420.000 €			420.000 €
1	906	GS Am Waldschlößchen	08520	SBS	> Konzept***				550.000 €			550.000 €
1	907	GY VW Abendgymnasium	00001	SBS	> Konzept***				230.000 €			230.000 €
28		<b>28 geplante Projekte ***</b>					<b>1.057.000 €</b>	<b>3.136.000 €</b>	<b>3.556.000 €</b>	<b>5.080.000 €</b>	<b>3.760.000 €</b>	<b>16.989.000 €</b>
95		<b>Zusammenstellung von 95 Projekten</b>					<b>4.627.000 €</b>	<b>3.736.000 €</b>	<b>3.556.000 €</b>	<b>5.080.000 €</b>	<b>3.760.000 €</b>	
		<b>Ansatz im Jahr:</b>			<b>5.332.000 €</b>	<b>5.080.000 €</b>	<b>4.627.000 €</b>	<b>3.736.000 €</b>	<b>3.556.000 €</b>	<b>5.080.000 €</b>	<b>3.760.000 €</b>	