

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	23.06.2015	öffentlich
Bezirksvertretung Stieghorst	20.08.2015	öffentlich
Bezirksvertretung Mitte	20.08.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Information zum Bauprogramm im öffentlichen Verkehrsraum 2015 - 2016

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen
11.12.02 - Verkehrsanlagen
11.12.04 - ÖPNV

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Werden in der jeweiligen Beschlussvorlage zur jeweiligen Einzelmaßnahme angegeben.

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Folgekosten für die zukünftige Unterhaltung. Werden für die Einzelmaßnahmen im Ausbaustandardbeschluss aufgeführt.

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BV Mitte und StEA am 03.03.2015,
BV Stieghorst am 19.03.2015,
Drucksachen-Nr. 1049/2014-2020

Sachverhalt:

Der Stadtentwicklungsausschuss und die Bezirksvertretungen Mitte und Stieghorst nehmen nachfolgende Änderungen bzw. den aktuellen Status zum Bauprogramm 2015 und 2016 im öffentlichen Verkehrsraum zur Kenntnis.

Jöllenbecker Straße

Die Kanalbaumaßnahme Jöllenbecker Straße zwischen Weststraße und Melanchthonstraße befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch im **Vergabeverfahren**. Der Baubeginn ist zum Beginn der Sommerferien vorgesehen. Eine **Informationsveranstaltung** zur

Abwicklung der Baumaßnahme hat unter Federführung der IHK im Mai stattgefunden. Die dort geäußerten Wünsche werden weitestmöglich bei der Bauabwicklung berücksichtigt.

Im Straßenabschnitt zwischen der **Drögestraße und der Melanchthonstraße** sind zwischenzeitlich Straßenschäden offenkundig geworden, die zum Straßenerhalt und aus Verkehrssicherheitsgründen ein **baldmögliches Handeln** erforderlich machen. Die Verwaltung beabsichtigt daher **im Zuge der Vollsperrung durch die Kanalbaumaßnahmen** entsprechende Arbeiten wie Grundbruchsanieuerung und Teilerneuerung der Straßenoberflächen durchzuführen.

Bleichstraße

Die Kanalbauarbeiten Bleichstraße zwischen Heeper Straße und Wilhelm-Bertelsmann-Straße befinden sich aktuell ebenfalls im Vergabeverfahren. Die Submission erfolgte am 12.05.2015. Nach Abschluss des Verfahrens soll mit den Bauarbeiten umgehend begonnen werden.

Knoten Detmolder Straße / Osningstraße / Otto-Brenner-Straße

Unter Einbeziehung **der Herbstferien 2015** sollte der Knoten Detmolder Straße / Osningstraße / Otto-Brenner-Straße zur **Verbesserung der Radwegführung** baldmöglichst umgestaltet werden. Die Maßnahme ist unter der Vorhabenummer 563 der Informationsvorlage 1049/2014-2020 im Stadtbezirk Stieghorst abgebildet. Wie aus dem **anliegenden Verkehrszeichenplan** ersichtlich, lassen sich die Umbauarbeiten an den Verkehrsinseln unter Aufrechterhaltung der wesentlichen Verkehrsbeziehungen nur durch eine konsequente und aufwendige Verkehrsführung regeln.

Aufgrund von hierzu zwischenzeitlich schriftlich eingereichten **Bedenken der moBiel GmbH** in Bezug auf die Durchführung der Maßnahme zum **geplanten Realisierungszeitpunkt** in den Herbstferien 2015 ist seitens der Verwaltung eine **Verschiebung** der Maßnahme in die **Sommerferien 2016** vorgesehen.

Zur Umsetzung der Baumaßnahme Nikolaus-Dürkopp-Straße ist mit Beginn der Kanalbauarbeiten in den Sommerferien für 17 Wochen ein Schienenersatzverkehr für die Linie 3 erforderlich. Wird gleichzeitig die Baumaßnahme Knotenpunkt Detmolder Straße ausgeführt, befürchtet moBiel erhebliche Beeinträchtigungen der Linie 2. Vor dem Hintergrund der einspurigen Verkehrsführung im Knoten ist die Leistungsfähigkeit hier erheblich eingeschränkt.

Daher ist die Verschiebung der Maßnahme Knoten Detmolder Straße für moBiel zwingend notwendig, um Staueffekte im Verlauf der Detmolder Straße Richtung stadtauswärts zu umgehen. An typischen Werktagen werden die Linien 2 und 3 in Richtung Osten von mehr als 25.000 Fahrgästen genutzt.

Die Unterbrechung der Linie 3 mit Schienenersatzverkehr macht eine **Fahrplantreue der Linie 2** erforderlich, die nur durch eine **zeitliche Entzerrung gewährleistet** werden kann.

ECE – Bauvorhaben

Die **Stadtwerke Bielefeld** haben vereinbarungsgemäß am 04.05.2015 mit den Arbeiten an der unterirdischen **Infrastruktur** im direkten Straßenumfeld zum ECE – Vorhaben begonnen und wollen diese zum **31.07.2015** abschließen.

Der UWB wird bis Ende August 2015 in den drei durch die Maßnahmen betroffenen Straßen vier **Kanalanschlusspunkte** herstellen, so dass mit den **Abrissarbeiten** ab Ende August 2015 begonnen werden kann.

Am 27.05.2015 wurde im Rahmen einer **Informationsveranstaltung der IHK** umfassend zum Projekt berichtet. Die dort vorgetragenen Anregungen sollen weitestmöglich berücksichtigt werden.

Seitens ECE ist mit Unterstützung der Verwaltung die Einrichtung eines **Baustellenkommunikationspunktes** in der Bahnhofstraße vorgesehen. Der regelmäßige Informationsaustausch mit den Anliegern und Geschäftsleuten hat in der Realisierungsphase einen hohen Stellenwert.

Sonstiger Hinweis

Die BV Mitte hat in ihrer Sitzung am 30.04.2015 die zeitnahe Einrichtung einer projektbezogenen Arbeitsgruppe für die Baumaßnahmen

- Jöllenbecker Straße
- Heeper Straße
- Bleichstraße
- Bauvorhaben ECE

beschlossen.

Die erste Sitzung ist am 16.06.2015 vorgesehen. Aufgrund der positiven Erfahrung bei anderen Innenstadtprojekten wird dies ausdrücklich von der Verwaltung begrüßt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)	
--	--

Moss