

Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Mitte

1	Bleichstraße	S+R	Aug. 18 - Nov. 19	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Bp-Nr.: 9
2	Hardenbergstraße	S+R+M	Okt. 17 - Aug. 18	Vollsperrung	Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG	
3	Herforder Straße	S+R	Juli 18 - Aug. 18	Punktuelle Sperrung	Aarsleff Rohrsanierung GmbH	Bp-Nr.: 26
4	Klusstraße	R	Aug. 18	Punktuelle Sperrung	Fleer-Tech GmbH	
5	Lohkampstraße	S+R	Sep. 17 - Juli 18	Vollsperrung	Bauunternehmung Heitbrink GmbH	
6	Wertherstraße	S+R	Aug. 18 - Sep. 18	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Vorankündigung Dringlichkeitsbeschluss

Schildesche

7	Graf-von-Galen-Straße	S+R	Apr. 18 - Juni 18	Punktuelle Sperrung	Aarsleff Rohrsanierung GmbH	Schlauchliner
8	Graf-von-Galen-Straße	S+R	Juli 18 - Feb. 19	Vollsperrung	Moneta Strassen- & Tiefbau	vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses am 20.06.18
9	Margaretenweg	S+R	Aug. 18 - Nov. 18	Vollsperrung	Asphalt Kleemann GmbH & Co. KG	vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses am 20.06.18

Brackwede

10	Arminstraße, Robertstraße	M	Aug. 18 - Jan. 19	Vollsperrung	Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG	vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses am 20.06.18
11	Gütersloher Straße	R	Sep. 18 - Mai 19	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Bp-Nr.: 20; Vorankündigung Dringlichkeitsbeschluss
12	Im Lecke (EV)	S	Juli 18 - Aug. 18	keine Sperrung	Asphalt Kleemann GmbH & Co. KG	
13	Klemensstraße	M+G	Juni 18 - Aug. 18	Vollsperrung	Eiffage Infra-OWL GmbH	

Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Gadderbaum

14	Friedrich-List-Str.	S	Juli 18 - Aug. 18	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Schlauchliner
----	---------------------	---	-------------------	---------------------	----------------------------	---------------

Dornberg

15	Gellershagen/Menzelstraße (EV)	S+R	Mai 18 - Juli 18	Punktuelle Sperrung	Dallmann	
16	RRB Horstkotterheide	RRB	Mai 18 - Nov. 18	keine Sperrung	Gajos Tiefbaugesellschaft mbH	

Heepen

17	Gewässerretentionsraum Wellbach (RB)	GRR	Feb. 17 - Juni 18	keine Sperrung	Brummel GaLaBau GmbH	
18	Seidenstickerstraße	R+S	Aug. 18 - Okt. 18	Vollsperrung	Gajos Tiefbaugesellschaft mbH	vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses am 20.06.18

Sennestadt

19	Mispelweg	R	Juni 18 - Aug. 18	Punktuelle Sperrung	Aarsleff Rohrsanierung GmbH	Schlauchliner
20	Sender Straße	R	Juni 18 - Aug. 18	Vollsperrung	Asphalt Kleemann GmbH & Co. KG	

Stieghorst

21	Insterburger Straße (EV)	S+R	Apr. 18 - Juli 18	Vollsperrung	Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG	
22	Stralsunder Straße	G	Aug. 18 - Okt. 18	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses am 20.06.18

Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Jöllenberg



23	Mondsteinweg (EV)	S+R	Juni 18 - Juli 18	keine Sperrung	Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG	
24	Möhrenkamp	R	Mai 18 - Juni 18	Punktuelle Sperrung	Fleer-Tech GmbH	Schlauchliner
25	Wohnen am Nagelholz	M	Sep. 18 - Dez. 18	keine Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Vorankündigung Dringlichkeitsbeschluss

Legende:



S Schmutzwasserkanal	SB Straßenbau
R Regenwasserkanal	RKB Regenklärbecken
M Mischwasserkanal	RRB Regenrückhaltebecken
G Gewässerverrohrung	RÜB Regenüberlaufbecken
HA Hausanschlüsse	RBF Retentionsbodenfilter
DRL Druckrohrleitung	GRR Gewässerretentionsraum

EV Erschließungsvertrag
BP-Nr. Nummer im Bauprogramm



Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018




Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018





**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**





**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**





Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018




Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018




Bautätigkeiten an Kanälen vom 20.06. bis 30.09.2018




**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**




**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**



**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**



**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**



**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 20.06. bis 30.09.2018**

