

Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Mitte

1	August-Bebel-Straße	M	Juni 19 - Nov. 19	Vollsperrung	BG Quakernack Gasthaus	BP-Nr. 6, Federführung: moBiel
2	Bleichstraße	S+R	Okt. 18 - Okt. 19	Vollsperrung	Quakernack GmbH & Co. KG	BP-Nr. 9
3	Lipper Hellweg / Lonnerbach	G	Juni 19 - Sep. 19	Teilspernung	Wilh. Vollmer GmbH & Co. KG	
4	Rolandstraße	S+R	Juni 19 - Nov. 20	Vollsperrung	Gajos Tiefbaugesellschaft mbH	
5	RRB Teutoburger Straße	RRB	Aug. 19 - Nov. 21	Teilspernung	Kögel Bau GmbH & Co. KG	
6	Zimmerstraße	M	März 19 - Dez. 19	Vollsperrung	Gajos Tiefbaugesellschaft mbH	BP-Nr. 64

Schildesche

7	Am Feuerholz	S	Juli 19 - Sep. 19	Vollsperrung	Moneta Straßen- und Tiefbau	
8	Grenzbach 18.01 - im Bereich Schloßhofstraße	G	Juni 19 - Juli 19	keine Sperrung	Arkil INPIPE GmbH	Schlauchliner
9	Fraunhoferstraße, Wattstraße	S+R	Juli 19 - Apr. 20	Vollsperrung	Bauunternehmung Heitbrink GmbH	
10	Schloßhofstraße	S+R	Apr. 19 - Dez. 19	Vollsperrung	STRABAG AG	BP-Nr. 47, Federführung: Amt für Verkehr
11	Sudbrackstraße und Gelände	S+R	Aug. 19 - Sep. 19	Teilspernung	Vergabe noch nicht erfolgt	Schlauchliner

Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Brackwede

12	Berner Straße	R	Okt. 19 - Mai 20	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
13	Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	S+R	Nov. 19 - Aug. 20	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
14	Gütersloher Straße	R	Nov. 18 - Juli 19	Punktuelle Sperrung	Gajos Tiefbaugesellschaft mbH	BP-Nr. 20
15	Westfalenstraße	R	Sep. 19 - Okt. 19	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	

Gadderbaum

16	Eggeweg	S+R	Aug. 19 - Dez. 20	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
17	Hegede	S+R	Sep. 19 - Nov. 19	Teilspernung	Vergabe noch nicht erfolgt	
18	Hortweg (Parkgelände)	R	Okt. 19 - Nov. 19	keine Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Schlauchliner

Dornberg

19	Fürfeld (EV)	S+R	Apr. 19 - Dez. 19	Vollsperrung	Quakernack GmbH & Co. KG	
20	Hasbachtal (DRL)	DRL	Aug. 19 - Dez. 19	Vollsperrung	Michael Krüger GmbH + Co. KG	

Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Heepen

21	Kurlandstraße	R	Sep. 19	keine Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Schlauchliner
22	Segeberger Straße	S+R	Sep. 19 - Dez. 19	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	

Senne

23	Senner Hellweg	S	Juni 19	keine Sperrung	Asphalt Kleemann GmbH & Co. KG	
----	----------------	---	---------	----------------	--------------------------------	--

Jöllenbeck


24	Neulandstraße-Homannsweg (EV)	RRB S+R	Nov. 18 - Juli 19	keine Sperrung	Wesertal Projektentwicklung Neulandstraße GmbH (Erschließungsträger)	
----	-------------------------------	------------	-------------------	----------------	--	--

Legende:



S	Schmutzwasserkanal	Kst.	Stauraumkanal
R	Regenwasserkanal	RKB	Regenklärbecken
M	Mischwasserkanal	RRB	Regenrückhaltebecken
G	Gewässerverrohrung	RÜB	Regenüberlaufbecken
HA	Hausanschlüsse	RBF	Retentionsbodenfilter
DRL	Druckrohrleitung	GRR	Gewässerretentionsraum
PW	Pumpwerk	SB	Straßenbau
EV	Erschließungsvertrag		

BP-Nr. Nummer im Bauprogramm



Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019





Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019





Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019




**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 26.06. bis 31.12.2019**





**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 26.06. bis 31.12.2019**




**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 26.06. bis 31.12.2019**





Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019



**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 26.06. bis 31.12.2019**



**Bautätigkeiten an Kanälen
vom 26.06. bis 31.12.2019**



Bautätigkeiten an Kanälen vom 26.06. bis 31.12.2019

