



Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS		
Ortsteil			Sparte	Bauprogramm	Sparte		Sparte			
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
<b>Am Ostbahnhof</b>	02264	RVK Maßnahme 121	<b>2025</b> geplant							
Mitte			Fahrradstraße	-						
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Bleichstraße	Auf dem Langen Kamp					
<b>Am Stadtholz</b>	02601		<b>2021</b> keine Arbeiten			<b>2022</b> geplant		<b>2021</b> keine Arbeiten		
Mitte			-	-		Strom		-		
Am Stadtholz von Leibnitzstr. bis Hakenort 1kV			<b>Wird geprüft</b>	Leibnitzstraße	Hakenort	Leibnitzstraße	Hakenort	Leibnitzstraße		
<b>Am Venn Bushaltestelle</b>	02182	beidseitig	<b>2021</b> geplant					<b>2021</b> keine Arbeiten		
Mitte			Punktuelle Ergänzungen	Zuschussprogramm ÖPNV				-		
Bushaltestelle beidseitig barrierefrei gestalten mit Asphaltarbeiten im		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Hofstraße	Heeper Straße		Heeper Straße	Hofstraße		
<b>Arndtstraße 2b</b>	00712		<b>2016</b> keine Arbeiten	10kV ES		<b>2023</b> geplant	10kV ES	<b>2016</b> keine Arbeiten		
Mitte			-	-		Strom		-		
Friedenstr. 12 bis Arndtstr. 2b		Nein	<b>Nein</b>	Friedenstraße	2c	Friedenstraße	2c	2b		
<b>Artur-Ladebeck- Straße</b>	00561	Weichenaustausch APL und Streckenerüchtigung APL bis BTH (Vamos-Ausbau mt Bahnsteigverlängerung BTH)	<b>2023</b> geplant	Deckenern.+Vamos Gleisverbr.+Radwegpl. -		<b>2023</b> voraussichtlich	Folgemaßnahmen prüfen!	<b>2019</b> keine Arbeiten		
Mitte			Streckenumbau	-		Wasser-Strom		-		
Deckenerneuerung + Vamos Gleisverbreiterung ; Ratwegeplanung		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Gadderbaumer Straße	Kreuzstraße	Gadderbaumer Straße	Kreuzstraße	Kreuzstraße		
<b>Artur-Ladebeck-Straße</b>	02572	Task Force	<b>2022</b> geplant	UK-Maßnahme: Neuplanung Radwege				<b>2022</b> keine Arbeiten		
Mitte,Gadderbaum			Teilumbau / Ausbau	Zuschussprogramm Stadt				-		
UK-Maßnahme: Neuplanung der Radverkehrsanlagen.Siehe Projekt 01794,		Ja	<b>Ja</b>	Johannistal	8			8		
<b>Auf dem langen Kampen</b>	02246	RVK Maßnahme 120	<b>2025</b> geplant					<b>2023</b> geplant		
Mitte			Fahrradstraße	-				Neubau (SN)		
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Am Ostbahnhof	Heeper Straße		Trachtenweg	Am Ostbahnhof		
<b>Auf der Großen Heide</b>	01296		<b>2022</b> keine Arbeiten			<b>2022</b> keine Arbeiten		<b>2022</b> voraussichtlich		
Mitte			-	-		-		Erneuerung		
zw. Teichsheide und Steubenstraße (RWK und SWK), ABK Nr. 1.04.056 und 1.04.056		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Teichsheide	Steubenstraße	Teichsheide	Steubenstraße	Teichsheide		
<b>Auf der Großen Heide</b>	02159		<b>2021</b> keine Arbeiten			<b>2021</b> im Bau				
Mitte			-	-		Fernwärme				
FW zw. Herforder Str. und Steubenstr.		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Herforder Straße	Steubenstraße	Herforder Straße	Steubenstraße			
<b>August-Bebel-Straße</b>	01281		<b>2026</b> geplant	Vollausbau, Kanal-/ Stadtwerke in 2019 erf.! Straßenbau investiv		<b>2025</b> geplant		<b>2022</b> keine Arbeiten		
Mitte			Vollausbau			Wasser-Strom		-		
Vollausbau		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Friedrich-Verleger-Straße	Nikolaus-Dürkopp-Straße	Friedrich-Verleger-Straße	Nikolaus-Dürkopp-Straße	Nikolaus-Dürkopp-Straße		
			-	-		-		Friedrich-Verleger-Straße		

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil											
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.					
<b>Bismarckstraße</b>	04062		<b>2022</b> geplant								
Mitte		<b>Wird geprüft</b>	Punktueller Ergänzungen	-							
Fahrbahnsanierung. Altes Pflaster rausnehmen. Schotter und Pflaster			Stapenhorststraße	Dorotheenstraße							
<b>Bleichstraße</b>	00040	Querschnittsänderung, Projekt in der Finanzpl. nicht ausgewiesen, wird finanziert aus Wiederherstellung Kanalbau	<b>2026</b> geplant		StEA2015.03.03 2016-2017 Querschnittsä?		<b>2023</b> geplant		<b>2016</b> abgeschlossen	S+R	
Mitte		Ja	Vollausbau	Wilhelm-Bertelsmann-	Heeper Straße		Wasser-Strom	Heeper Straße	Erneuerung		
1.266 Wilh.-Bertelsmann-straße bis Heeper Straße		Nein	-	-	-		Wilhelm-Bertelsmann-	Heeper Straße	Heeper Straße	Wilhelm-Bertelsmann-	
<b>Bleichstraße</b>	03739		<b>2023</b> keine Arbeiten				<b>2023</b> voraussichtlich				
Mitte		<b>Wird geprüft</b>	Am Stadtholz	Eckendorfer Straße			Fernwärme	Eckendorfer Straße			
FW Hauptleitung Bleichstr. bis Feldstr. Ecke Herforder Str.			-	-	-		Am Stadtholz	-			
<b>Brückenstraße</b>	00042	i.V.m. Proj. 00565 Heeper Str. Rahmenkonzept Luttergrünzug von 360.21 beachten, Querungen in Höhe Grünzug neu-	<b>2024</b> voraussichtlich		nach Kanalbau; vorl. Provisorium		<b>2013</b> abgeschlossen		<b>2024</b> geplant	S+R	
Mitte		Nein	Vollausbau	Heeper Straße	Grasmückenweg		Versorgungsleitung(en)	Grasmückenweg	Erneuerung		
1.83 Heeper Str. bis Grasmückenweg		Ja	-	-	-		Heeper Straße	-	Nachtigallstraße	Heeper Straße	
<b>Detmolder Straße</b>	02790						<b>2025</b> voraussichtlich	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi			
Mitte		<b>Wird geprüft</b>					Gas-Wasser-Strom				
barrierefreier Ausbau (Hochbahnsteige) (H) Teutoburger Straße							Teutoburger Straße	Bielsteinstraße			
<b>Detmolder Straße</b>	02791						<b>2025</b> voraussichtlich	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi			
Mitte		<b>Wird geprüft</b>					Gas-Wasser-Strom	25			
Barrierefreier Ausbau (Hochbahnsteig) (H) August-Bebel-Straße							2	-			
<b>Diebrocker Straße</b>	01684		<b>2020</b> keine Arbeiten				<b>2022</b> geplant		<b>2020</b> keine Arbeiten		
Mitte		Nein	-	-	-		Wasser-Strom	52	-	42	
2 BA		<b>Wird geprüft</b>	42	52			32		52		
<b>Diebrocker Straße</b>	01685		<b>2021</b> keine Arbeiten				<b>2023</b> geplant		<b>2021</b> keine Arbeiten		
Mitte		Nein	-	-	-		Versorgungsleitung(en)	47	-	33	
3 BA		<b>Wird geprüft</b>	33	47			33		47		
<b>Dorotheenstraße</b>	02237	<del>RVK Maßnahme 96</del>	<b>2023</b> geplant		KAG		<b>2023</b> voraussichtlich				
Mitte		Ja	Fahrradstraße	-			Strom	Goldbach			
		<b>Wird geprüft</b>	Siechenmarschstraße	Goldbach			Siechenmarschstraße	-			
<b>Ehlentruper Weg</b>	02228	RVK Maßnahme 132	<b>2021</b> geplant				<b>2021</b> voraussichtlich				
Mitte		Ja	Fahrradstraße	-			Strom	Teutoburger Straße			
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße		<b>Wird geprüft</b>	Prießallee	Teutoburger Straße			Prießallee	-			

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil				Sparte		Bauprogramm		Sparte		Bauprogramm	
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.			bis Str./HsNr.		von Str./Hs.Nr.		bis Str./Hs.Nr.	
<b>Elsa-Brändström-Straße</b>	01593	<b>RVK Maßn.100</b> Anlage von Radwegen und umgestaltung der Knoten mit der Alfred Bozi Straße und	<b>2026</b> geplant	KAG				<b>2021</b> keine Arbeiten			Radweg emissionsfreien Innenstadt
Mitte			Vollausbau	-				Versorgungsleitung(en)			
Umplanung Elsa-Brändström-Straße im Rahmen des Förderprogramms		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Alfred-Bozi-Straße	Arndtstraße			Alfred-Bozi-Straße	Arndtstraße		Alfred-Bozi-Straße
<b>Emil-Groß-Platz</b>	01642	<b>Sonstige Planung, nicht RVK</b> Anlass:	<b>2023</b> geplant					<b>2022</b> voraussichtlich			<b>2022</b> keine Arbeiten
Mitte			Punktuelle Ergänzungen	Radwegeprogramm investiv	Friedenstraße			Versorgungsleitung(en)			
Verkehrsberuhigung rund um den Emil-Groß-Platz		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Karl-Eilers-Straße				-			Friedenstraße Karl-Eilers-Straße
<b>Ernst-Rein-Straße</b>	00331		<b>2022</b> keine Arbeiten					<b>2021</b> im Bau			<b>2013</b> abgeschlossen
Mitte								Versorgungsleitung(en)			
1.313 Hs. Nr. 17 -Hs. Nr. 17b		Nein	<b>Wird geprüft</b>	17	17b			17	17b		17
<b>Ernst-Rein-Straße</b>	01019		<b>2022</b> keine Arbeiten					<b>2024</b> geplant			<b>2017</b> keine Arbeiten
Mitte								Wasser-Strom			
Schildescher Straße bis Hs.-Nr.: 21		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Schildescher Straße	19			Schildescher Straße	19		21 Schildescher Straße
<b>Ernst-Rein-Straße</b>	02318	<b>RVK Maßnahme 105</b> Radentscheid vielleicht	<b>2028</b> geplant								
Mitte			Teilumbau / Ausbau								
"Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Rzeszowstraße	Schildescher Straße						
<b>Fritz-Vogt-Weg</b>	00833		<b>2021</b> keine Arbeiten					<b>2022</b> geplant			<b>2021</b> keine Arbeiten
Mitte								Gas			
Hs.-Nr.: 10 bis 32		Nein	<b>Wird geprüft</b>	10	32			10	32		10
<b>Goldbach</b>	02238	<b>RVK Maßnahme 97</b>	<b>2023</b> geplant	KAG				<b>2023</b> keine Arbeiten			
Mitte			Fahrradstraße					Gas-Wasser-Strom			
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Dorotheenstraße	Arndtstraße			Dorotheenstraße	Arndtstraße		
<b>Große Kurfürstenstraße</b>	01044		<b>2022</b> keine Arbeiten					<b>2024</b> voraussichtlich			<b>2025</b> geplant
Mitte								Wasser-Strom			Erneuerung
Kanalbauarbeiten		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Wertherstraße	Stapenhorststraße			Wertherstraße	Stapenhorststraße		Wertherstraße Stapenhorststraße
<b>Hanns-Bisegger-Straße</b>	01841		<b>2025</b> geplant	Umgestaltung Platzfläche				<b>2024</b> voraussichtlich			<b>2022</b> keine Arbeiten
Mitte			Punktuelle Ergänzungen	Zuschussprogramm Stadt	Brandenburger Straße			Wasser			Umgestaltung Platzfläche
Umgestaltung Nelson-Mandela-Platz; INSEK-Maßnahme		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Helene-Weigel-Straße	Brandenburger Straße			Helene-Weigel-Straße	Brandenburger Straße		Brandenburger Straße Helene-Weigel-Straße
<b>Hardenbergstraße</b>	02591		<b>2021</b> keine Arbeiten					<b>2023</b> im Bau			
Mitte								Strom			
Hardenbergstraße 8-10			<b>Wird geprüft</b>	8	10			8	10		

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil											
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
<b>Heeper Straße</b> Mitte Vollausbau Heeper Straße zwischen Teutoburger Straße und Am Venn, Kanalbau	00565	Task Force RVK Maßnahme Nr. 152, Radentscheid möglich Ja <b>Ja</b>	<b>2024</b> geplant Vollausbau Teutoburger Straße TS = Teilspernung	KAG Zuschussprogramm Stadt Am Venn	<b>2023</b> geplant Gas-Wasser-Strom Teutoburger Straße -	Am Venn		<b>2023</b> geplant Erneuerung Am Venn -		2. BA Huberstraße	
<b>Heeper Straße</b> Mitte Heeper Straße 50 Gas/Wasser	01762	Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten Vollausbau 50 -	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 -	<b>2023</b> geplant Gas-Wasser 50 -						
<b>Heeper Straße</b> Mitte Heeper Straße 106 ELT	01764	Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten Vollausbau 106 -	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 108	<b>2023</b> geplant Strom 106 -	108					
<b>Heeper Straße</b> Mitte Heeper Straße 107-115 ELT	01765	Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten Vollausbau 107 -	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 115	<b>2023</b> geplant Strom 107 -	115					
<b>Heeper Straße</b> Mitte Heeper Straße 74 ELT	01767	Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten Vollausbau 72 -	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 74	<b>2023</b> geplant Strom 72 -	74					
<b>Heeper Straße</b> Mitte,Heepen Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02323	RVK Maßnahme 151 Radentscheid möglich Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2029</b> geplant Teilumbau / Ausbau Am Venn -	- Heeper Fichten							
<b>Herforder Straße</b> Mitte 1.159 Sattelmeyerweg bis Wallbreite	00062	kanalbau beachten. Kanalbau Projekt-Nr. 00334 schon in 2016??? Nein <b>Nein</b>	<b>2016</b> keine Arbeiten - -	StEA2015.03.03 -	<b>2024</b> geplant Wasser Sattelmeyerweg -	Wallbreite		<b>2013</b> keine Arbeiten - Wallbreite		Sattelmeyerweg	
<b>Herforder Straße</b> Mitte Geh- und Radwegerneuerung vor dem neu errichteten Bürogebäude	00719	i.V.m. Proj. 01309 Ja <b>Ja</b>	<b>2027</b> geplant - Nahariyastraße -	Geh-Radw. vor neu Bürogeb i.V.m. Proj 01309 Zuschussprogramm Stadt Schildescher Straße	<b>2016</b> abgeschlossen Gas-Wasser-Strom Nahariyastraße -	Überschneidung mit Proj. 01309 Schildescher Straße		<b>2016</b> keine Arbeiten - Schildescher Straße		Geh- und Radwegern. vor neuem Bürogeb. Nahariyastraße	
<b>Herforder Straße</b> Mitte SIEHE Pr.Nr. 01594 .FRIEDRICH-EBERT-STRAÙE !!!	02292	Task Force Siehe Pr.Nr. 01594 .Friedrich-Ebert-StraÙe Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2024</b> geplant Radweg (Hochbord) Stresemannstraße TS = Teilspernung	beidseitige Radwege emissionsfreie Innenstadt - Zimmerstraße	<b>2023</b> geplant Fernwärme -						
<b>Herforder Straße</b> Mitte "Markierungslösung: beidseitige (geschützte) RadfahrstreifenNeuordnung des	02334	RVK Maßnahme 118 Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2027</b> geplant Teilumbau / Ausbau BlomestraÙe TS = Teilspernung	- Beckhausstraße							

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS		
Ortsteil			Sparte	Bauprogramm	Sparte		Sparte			
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./HsNr.		
<b>Herforder Straße</b> Mitte "Markierungslösung: beidseitige (geschützte) RadfahrstreifenNeuordnung des	02360	<b>RVK Maßnahme 117</b> Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2027</b> geplant Teilumbau / Ausbau Beckhausstraße TS = Teilspernung	Nahariyastraße						
<b>Herforder Straße</b> Mitte Markierungslösung (beidseitig) baulich	02366	<b>RVK Maßnahme 285</b> Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2028</b> geplant Teilumbau / Ausbau Friedrich-Verleger-Straße	Nahariyastraße						
<b>Herforder Straße</b> Mitte Herforder Str. 110 Eit-HA	02504	- <b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> keine Arbeiten 110		<b>2022</b> geplant Strom 110 TS = Teilspernung					
<b>Herforder Straße</b> Mitte	02784	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bl. Bau durch Schüco <b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> geplant Karolinenstraße	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bl. Wallbreite	<b>2022</b> im Bau Gas-Wasser-Strom Karolinenstraße Wallbreite		<b>2022</b> geplant Sanierungsarbeiten Wallbreite TS = Teilspernung	Inliner Karolinenstraße		
<b>Herforder Straße 2.BA (10kV)</b> Mitte Feilenstraße bis Schildescher Straße	01309	Vollausbau zwischen Naharia und August-Bebel-Str. + Decke und Binder von August-Bebel-Str. bis Walther-Rathenau-Str. Ja <b>Ja</b>	<b>2027</b> geplant Vollausbau Nahariyastraße TS = Teilspernung	Vollausb u. Decke+Bind. Fertig bis 31.12.2022 Straßenbau investiv Walther-Rathenau-Straße	<b>2022</b> im Bau Versorgungsleitung(en) Feilenstraße Schildescher Straße		<b>2018</b> keine Arbeiten Schildescher Straße Feilenstraße			
<b>Herforder Straße 333</b> Mitte Geplante Eit 1kV Kabelverlegung	01937	Nein <b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten 331	333	<b>2022</b> geplant Strom 331 333					
<b>Hochstraße</b> Mitte Fernwärme Hochstraße 2	04103	<b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> keine Arbeiten 2		<b>2022</b> im Bau Fernwärme 2					
<b>Huberstraße</b> Mitte Kanalbauarbeiten zur Sanierung des Weser-Lutter Kanals (2. BA)	00070	Task Force Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2023</b> geplant Punktueller Ergänzungen Ravensberger Straße V = Vollsperrung	Radwegeprogramm investiv Mühlenstraße	<b>2021</b> im Bau Gas-Wasser-Strom Heeper Straße Ravensberger Straße		<b>2022</b> geplant Erneuerung Ravensberger Straße Heeper Straße			
<b>Humboldtstraße</b> Mitte	00462	Nein <b>Nein</b>	<b>2016</b> keine Arbeiten Stapenhorststraße	Wertherstraße	<b>2023</b> geplant Strom Stapenhorststraße Wertherstraße		<b>2024</b> geplant Erneuerung Wertherstraße Stapenhorststraße	S+R		
<b>Im Siekerfelde</b> Mitte	02626	<b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> keine Arbeiten Wilbrandstraße	In der Töde			<b>2022</b> geplant Erneuerung In der Töde Wilbrandstraße			

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31				Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil					Sparte			Sparte			
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./HsNr.	
<b>Jöllenbecker Straße</b>	00073	Provisorium durch kanalbau zw. Weststr. und Melanchtonstr.	<b>2016</b>	abgeschlossen	nach Kanalbau	<b>2023</b>	geplant	siehe Proj. 00072	<b>2015</b>	abgeschlossen	S+R, M
Mitte			-	-	-	Strom			Erneuerung		
1.211 Weststraße bis Siegfriedstraße		Nein <b>Nein</b>	Weststraße	Melanchthonstraße	Weststraße		Melanchthonstraße	Melanchthonstraße	Weststraße		
<b>Jöllenbecker Straße</b>	02288	RVK Maßnahme 101 Radentscheid wahrscheinlich Zusammen mit Projekt 02290	<b>2027</b>	geplant							
Mitte			Teilumbau / Ausbau								
Radverkehrskonzept, Umbau/Erweiterung Radverkehrsanlagen		Ja <b>Wird geprüft</b>	Weststraße	Melanchthonstraße							
<b>Jöllenbecker Straße</b>	02290	RVK Maßnahme 291, Radentscheid wahrscheinlich möglich	<b>2027</b>	geplant							
Mitte			Teilumbau / Ausbau								
Radverkehrskonzept, Anlage Radverkehrsanlagen		Ja <b>Wird geprüft</b>	Bahnhofstraße	Weststraße							
<b>Jöllheide</b>	01938		<b>2020</b>	im Bau		<b>2021</b>	im Bau		<b>2020</b>	abgeschlossen	
Mitte			Vollausbau	Erschließungsvertrag		Versorgungsleitung(en)			Neubau (SN)		
Neubaugebiet		Ja <b>Wird geprüft</b>									
<b>Josefstraße</b>	01363		<b>2025</b>	keine Arbeiten		<b>2024</b>	voraussichtlich		<b>2025</b>	geplant	
Mitte						Wasser-Strom			Erneuerung		
		Ja <b>Wird geprüft</b>	2	14		2	14		14	2	
<b>Joseph-Massolle-Straße</b>	01641	Anlass: - Verlagerung Fernbusbahnhof vom Bhf. Brackwede zum Hauptbahnhof	<b>2023</b>	geplant		<b>2022</b>	keine Arbeiten		<b>2022</b>	keine Arbeiten	
Mitte			Radweg (Hochbord)	Radwegeprogramm investiv		Versorgungsleitung(en)					
Einrichtung eines Fernbusbahnhofs		Ja <b>Wird geprüft</b>	TS = Teilspernung								
<b>Karolinenstraße</b>	02122	Gestattungvetrag mit Firma Schüco	<b>2023</b>	geplant		<b>2020</b>	abgeschlossen		<b>2022</b>	geplant	
Mitte		Elt-10kV	Punktueller Ergänzungen			Strom			Sanierungsarbeiten	Inliner Herforderstr. siehe 02784	
Elt-10kV Gehweg und LSA. Vorrassichtlicher Ausbau		Ja <b>Wird geprüft</b>	1	3		1	3		3	1	
<b>Kavalleriestraße</b>	00335		<b>2026</b>	geplant	Besser: gemeinsam Kanal + Straße!!	<b>2015</b>	abgeschlossen	Neumarkt Erschließung	<b>2023</b>	geplant	
Mitte			Vollausbau		Straßenbau investiv	Fernwärme			Erneuerung		
1.327		Ja <b>Ja</b>	Friedrich-Ebert-Straße	Paulusstraße		Friedrich-Ebert-Straße	Paulusstraße		Paulusstraße	Friedrich-Ebert-Straße	
<b>Kesselbrink</b>	02098	Umfang der Baumaßnahme: Kleinteilige Anpassungen von Bordführungen, Anpassung von Bordabsenkungen,	<b>2023</b>	geplant		<b>2023</b>	voraussichtlich		<b>2023</b>	keine Arbeiten	
Mitte			Punktueller Ergänzungen	Straßenerhaltung konsumtiv		Versorgungsleitung(en)					
Änderung Verkehrsführung im Zuge Umgestaltung Wilhelmstraße		Ja <b>Wird geprüft</b>	Friedrich-Verleger-Straße	Friedrich-Ebert-Straße					Friedrich-Ebert-Straße	Friedrich-Verleger-Straße	
<b>Kesselstraße 1-5</b>	01886		<b>2020</b>	keine Arbeiten		<b>2025</b>	geplant				
Mitte						Strom					
1 kV Sanierung		Nein <b>Nein</b>	5	Kreuzstraße		5	Kreuzstraße				

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS		
Ortsteil			Sparte	Bauprogramm	Sparte		Sparte			
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
<b>Kiskerstraße</b> Mitte Baustelleneinrichtung auf dem Gehweg und der Fahrbahn zwischen der Stapenhorststraße	02592	<b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> im Bau Sondernutzung Stapenhorststraße TS = Teilspernung	- Wertherstraße	<b>2021</b> keine Arbeiten - Stapenhorststraße	- Wertherstraße	-	-		
<b>Kiskerstraße</b> Mitte Kiskerstr. 3 bis Bismarckstr. 1	02651	<b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> keine Arbeiten - 3	- Bismarckstraße	<b>2023</b> geplant Strom 3	- Bismarckstraße	<b>2021</b> keine Arbeiten - Bismarckstraße	- 3		
<b>Kleine Howe</b> Mitte	00843	Nein <b>Nein</b>	<b>2018</b> keine Arbeiten - Mühlenstraße	- Spindelstraße	<b>2018</b> keine Arbeiten - Mühlenstraße	- Spindelstraße	<b>2026</b> geplant Erneuerung Spindelstraße	- Mühlenstraße		
<b>Kreuzstraße</b> Mitte Stadtbahn, Gleisneuverlegung VAMOS.Siehe Projekt 02572, 00561	01794	Task Force RVK Maßnahme Nr. 136, Radentscheid Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2025</b> geplant Streckenumbau Adenauerplatz TS = Teilspernung	Gleisverbreiterung VAMOS - KAG - Niederwall	<b>2023</b> voraussichtlich Versorgungsleitung(en) -	-	<b>2024</b> keine Arbeiten - Niederwall	Gleisverbreiterung VAMOS - Adenauerplatz		
<b>Kreuzstraße</b> Mitte Sanierung Schienen im Knotenpunkt Kreuzstraße/Niederwall/Detmolder Straße	04099	Gleis- und Längstugensanierung im Bereich des Knotenpunktesmit Beeinträchtigung des IV (siehe angefügte Datei) Nein <b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> geplant Gleissanierung Niederwall TS = Teilspernung	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi - Detmolder Straße	<b>2022</b> voraussichtlich Gas-Wasser-Strom- Niederwall	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi - Detmolder Straße	-	-		
<b>Lina-Oetker-Straße</b> Mitte 1kV Lina-Oetker-Straße	02586	<b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> keine Arbeiten - Kantstraße	- Wertherstraße	<b>2023</b> geplant Strom Kantstraße TS = Teilspernung	- Wertherstraße	<b>2021</b> keine Arbeiten - Wertherstraße	- Kantstraße		
<b>Lohbreite</b> Mitte Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02365	RVK Maßnahme 281 Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2030</b> geplant Teilumbau / Ausbau Heeper Straße	- Auf dem Langen Kampe	-	-	-	-		
<b>Lohkampstraße</b> Mitte Hauptroute Kategorie I Luttergrünzug: markierungstechnische und/oder bauliche	02453	RVK Maßnahme Nr. P 110 Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2027</b> geplant Teilumbau / Ausbau Lohkampstraße V = Vollsperrung	- Mühlenstraße	-	-	-	-		
<b>Luisenstraße</b> Mitte Baustelleneinrichtung auf dem Gehweg und der Fahrbahn der Luisenstraße in Richtung	02599	<b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> im Bau Sondernutzung 27 TS = Teilspernung	- 37	-	-	-	-		
<b>Meindersstraße 27 - 35</b> Mitte Meindersstraße 27 - 35	00892	Nein <b>Wird geprüft</b>	<b>2016</b> keine Arbeiten - 27	- 35	<b>2023</b> geplant Fernwärme 27	- 35	<b>2017</b> keine Arbeiten - 35	- 27		

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Ortsteil												
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./HsNr.	
<b>Meisenstraße</b>	02153		<b>2024</b>	keine Arbeiten					<b>2024</b>	geplant		
Mitte			-						Erneuerung			
Erneuerung Kanal		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Kammermühlenweg	Sperlingstraße				Sperlingstraße		Kammermühlenweg	
<b>Melanchthonstraße</b>	00498		<b>2021</b>	keine Arbeiten	2. BA				<b>2021</b>	geplant		
Mitte			-						Erneuerung			
Kanalbaumaßnahme. Zwischen Schloßhofstr. und Jöllenbeckerstr. Restausbau folgt später.		Nein	<b>Nein</b>	Stapenhorststraße	Jöllenbecker Straße		<b>2022</b> geplant	Versorgungsleitung(en)	Jöllenbecker Straße		Stapenhorststraße	
				V = Vollsperrung			V = Vollsperrung					
<b>Melanchthonstraße</b>	02326		<b>2023</b>	geplant	KAG				<b>2023</b>	keine Arbeiten		
Mitte			-						Gas-Wasser-Strom			
Verbindungsweg zur Gertrud Bäumer Schule Belag ausbessern; Deckensanierung		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Verbindungsweg Melanchthonstraße - Melanchthonstraße					Melanchthonstraße			
<b>Mühlenstraße</b>	01391		<b>2022</b>	geplant	i.V.m. Proj. 00094 Radweg Ravensberger Str.				<b>2021</b>	voraussichtlich	Baugrube Luttersanierung	
Mitte			Punktueller	Ergänzungen	Radwegeprogramm investiv				Erneuerung			
Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr im Zuge des Luttergrünzuges		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Ravensberger Straße	Oststraße		Versorgungsleitung(en)		Oststraße		Ravensberger Straße	
<b>Nachtigallstraße</b>	02645		<b>2024</b>	geplant	KAG							
Mitte			-									
Einrichtung einer Fahrradstraße		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Fahrradstraße	Brückenstraße							
				Otto-Brenner-Straße								
<b>Neustädter Straße</b>	02248		<b>2025</b>	geplant	KAG							
Mitte			-									
Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung)		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Fahrradstraße	Niederwall							
				Am Bach								
<b>Nowgorodstraße</b>	00957		<b>2025</b>	geplant			<b>2019</b>	abgeschlossen	Umlegung 10kV, DB-Brücke		<b>2019</b>	keine Arbeiten
Mitte			Änd.	Verkehrsführg	Straßenerhaltung konsumtiv		Strom				Erneuerung	
Vorfahrtsänderung UK		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Schildescher Straße	Schildescher Straße		Schildescher Straße	Schildescher Straße	Schildescher Straße		Schildescher Straße	Schildescher Straße
<b>Nowgorodstraße</b>	02475		<b>2021</b>	keine Arbeiten			<b>2021</b>	im Bau			<b>2021</b>	keine Arbeiten
Mitte			-									
Sanierung Fernwärmeleitung		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Schildescher Straße	Campus Handwerk		Schildescher Straße	Campus Handwerk	Campus Handwerk		Schildescher Straße	
				TS = Teilsperrung			V = Vollsperrung					
<b>Ostwestfalenstraße</b>	04135		<b>2022</b>	geplant	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi							
Mitte			-									
NRW Straßen Baumaßnahme.(L712). Neubau BI/Brake-BI/Altenhg., 4.BA, B61-			<b>Wird geprüft</b>	Straßen NRW Neubau	Elverdisser Straße							
				Herforder Straße								
<b>Otto-Brenner-Straße</b>	02202		<b>2024</b>	geplant	Abhängig vom Ausbau der Heeperstr. - KAG				<b>2024</b>	keine Arbeiten	Abhängig vom Ausbau der Heeperstr.	
Mitte			-									
Verbreiterung der Radverkehrsanlage		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Teilumbau / Ausbau Heeper Straße	Lerchenstraße				Lerchenstraße		Heeper Straße	
				TS = Teilsperrung								

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS	JBP Status	Bemerkungen AKS		
Ortsteil			Sparte	Bauprogramm	Sparte		Sparte			
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
<b>Otto-Brenner-Straße</b>	02379	RVK Maßnahme 279	<b>2029</b> geplant							
Mitte			Teilumbau / Ausbau	-						
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Detmolder Straße	Oldentruper Straße						
			-							
<b>Otto-Brenner-Straße</b>	02380	RVK Maßnahme 280	<b>2030</b> geplant							
Mitte			Teilumbau / Ausbau	-						
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Leinenstraße	Heeper Straße						
			-							
<b>OWD</b>	01672	Betoninstandsetzung an beiden Tunnelportalen des Ostwestfalentunnels, frei bewitterte Bauteile Adapterbalken,	<b>2022</b> geplant							
Mitte			Brücke (B)	-						
Betoninstandsetzung an beiden Tunnelportalen des Ostwestfalentunnels	Nein	<b>Wird geprüft</b>	TS = Teilspernung							
<b>OWD Brücke Stapenhorststr</b>	01711	Task Force Einspurige Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen mit Überleitung in den	<b>2023</b> geplant		<b>2023</b> voraussichtlich					
Mitte			Brücke (B)	-	Gas-Wasser-Strom					
B-L11-20 Brücke OWD / Stapenhorststr. Erneuerung der Fahrbahnübergänge	-	<b>Wird geprüft</b>	Stapenhorststraße	Johannistal	Stapenhorststraße	Johannistal				
			TS = Teilspernung		-					
<b>Ravenberger Straße</b>	02259	RVK Maßnahme 135	<b>2023</b> geplant							
Mitte			Fahrradstraße	-						
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Niedermühlenkamp	Wörthstraße						
			TS = Teilspernung							
<b>Ravensberger Straße</b>	00094	Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr vgl. Projekt-Nr. 00070, 00686	<b>2023</b> geplant		<b>2014</b> abgeschlossen		<b>2022</b> geplant	Sanierung Weser-Lutter 2015-2021		
Mitte			Punktueller Ergänzungen	Radwegeprogramm investiv	Gas-Wasser-Strom-		Sanierungsarbeiten			
1.179 Teutoburger Straße bis Stauteich 1	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Mühlenstraße	Huberstraße	131	157	An der Walkenmühle	Teutoburger Straße		
			-		-		-			
<b>Ravensberger Straße</b>	02463	RVK Maßnahme Nr. 140 RVK Maßnahme Nr. 141	<b>2027</b> geplant							
Mitte			Teilumbau / Ausbau	-						
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Lohkampstraße	Wörthstraße						
			V = Vollsperrung							
<b>Richard-Wagner-Straße</b>	01367		<b>2018</b> keine Arbeiten		<b>2022</b> geplant		<b>2018</b> keine Arbeiten			
Mitte			-	-	Wasser-Strom		-			
San. Elt/Wasser, Spiegelstraße bis Lessingstraße	Nein	<b>Wird geprüft</b>	Am Sparrenberg	Gartenstraße	Am Sparrenberg	Gartenstraße	Gartenstraße	Am Sparrenberg		
			-		-		-			
<b>Rolandstraße</b>	02233	RVK Maßnahme 93	<b>2023</b> geplant							
Mitte			Fahrradstraße	-						
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Melanchthonstraße	Siegfriedplatz						
			TS = Teilspernung							
<b>Rolandstraße</b>	02235	RVK Maßnahme 94	<b>2023</b> geplant							
Mitte			Fahrradstraße	-						
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	Ja	<b>Wird geprüft</b>	Weststraße	Siechenmarschstraße						
			TS = Teilspernung							

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Ortsteil			Sparte		Sparte			Sparte		
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.		bis Str./HsNr.		von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		von Str./Hs.Nr. bis Str./HsNr.
<b>Rolandstraße 28-36 2-4.BA</b>	02197		<b>2021</b>	keine Arbeiten		<b>2022</b>	im Bau			
Mitte			-		-	Fernwärme				
FW Neuverlegung		<b>Wird geprüft</b>	Wittekindstraße		Kriemhildstraße	Wittekindstraße		Kriemhildstraße		
			-		-					
<b>Roonstraße</b>	00979		<b>2017</b>	keine Arbeiten		<b>2022</b>	geplant	Vollsperrung	<b>2017</b>	keine Arbeiten
Mitte			-		-	Wasser-Strom			-	
Am Voßberge bis Hs.-Nr.: 76		Nein	<b>Wird geprüft</b>	Am Voßberge	76	Am Voßberge		76	76	Am Voßberge
			-		-				-	
<b>Schildescher Straße</b>	02383	RVK Maßnahme 293	<b>2029</b>	geplant						
Mitte			Teilumbau / Ausbau		-					
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Ernst-Rein-Straße	Beckhausstraße					
			-		-					
<b>Schildescher Straße</b>	02786	Anpassung der Gleisachsen für den Vamos	<b>2027</b>	geplant	keine Arbeiten durch	<b>2027</b>	voraussichtlich	keine Arbeiten durch	<b>2027</b>	keine Arbeiten
Mitte			Streckenumbau		Straßenbau Stadt Bi	Versorgungsleitung(en)		Straßenbau Stadt Bi	-	keine Arbeiten durch
Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Mielestraße	Beckhausstraße	Mielestraße		Beckhausstraße	Beckhausstraße	Mielestraße
			TS = Teilspernung		-				-	
<b>Schumannstraße</b>	04064		<b>2022</b>	geplant						
Mitte			Asphaltoberbau		Straßenerhaltung konsumtiv					
Einschichtiger einbau einer Tragdeckschicht..		-	<b>Wird geprüft</b>	Lessingstraße	11					
			V = Vollsperrung		-					
<b>Siechenmarschstraße</b>	02236	RVK Maßnahme 95	<b>2023</b>	geplant	KAG					
Mitte			Fahrradstraße		-					
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße		Ja	<b>Wird geprüft</b>	Rolandstraße	Dorotheenstraße					
			-		-					
<b>Siegfriedstraße</b>	00589		<b>2017</b>	keine Arbeiten	StEA2015.03.03	<b>2023</b>	geplant		<b>2024</b>	geplant
Mitte			-		-	Strom			Erneuerung	
Schloßhofstr. bis Schmiedestr.		Nein	<b>Nein</b>	Schloßstraße	Jöllenbecker Straße	Schloßhofstraße		Schmiedestraße	Schmiedestraße	Schloßhofstraße
			-		-				-	
<b>Siegfriedstraße</b>	01192		<b>2018</b>	keine Arbeiten		<b>2022</b>	geplant			
Mitte			-		-	Fernwärme				
Siegfriedstr. 58-62- FW		Nein	<b>Wird geprüft</b>	62	73	62		58		
			-		-					
<b>Siegfriedstraße</b>	02596		<b>2021</b>	im Bau						
Mitte			Sondernutzung		-					
Baustelleeinrichtung auf der Siegfriedstraße 34-36 mit Teilspernung der Fahrbahn in			<b>Wird geprüft</b>	34	36					
			TS = Teilspernung		-					
<b>Spiegelstraße 1-4</b>	01887		<b>2020</b>	keine Arbeiten		<b>2022</b>	geplant			
Mitte			-		-	Strom				
1 kV Sarnierung		Nein	<b>Nein</b>	1	4	1		4		
			-		-					

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Ortsteil			Sparte		Sparte			Sparte		
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.		bis Str./HsNr.		von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		von Str./Hs.Nr. bis Str./HsNr.
<b>Spindelstraße</b> Mitte 1kV und 10kV Spindelstraße 11-37	04126		<b>Wird geprüft</b>				<b>2022</b> geplant Strom 11	37		
<b>Spinnereistraße</b> Mitte Vollsperrung des Gehwegs entlang der Grundstücksgrenze des Grundstückes	02598		<b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> im Bau Sondernutzung 23 TS = Teilspernung	25a					
<b>Stadtheider Straße</b> Mitte Stadtheider Straße Höhe Hausnummer 26	01779		<b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten			<b>2022</b> geplant Fernwärme 11	26		
<b>Stadtheider Straße</b> Mitte Brückenbau DB-AG. Bau von Lärmschutzwänden	02199	Bau von Lärmschutzwänden durch die DB AG.. Vollsperrung der Fahrbahn.	<b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> geplant Punktuelle Ergänzungen Stadtheider Straße V = Vollsperrung	Am Lehmstich				<b>2022</b> keine Arbeiten Am Lehmstich	Stadtheider Straße
<b>Stapenhorststraße</b> Mitte Verlegung einer 110kV Leitung zwischen AmZwinger und Universität	01962	Task Force 2BA	<b>Wird geprüft</b>	<b>2023</b> keine Arbeiten Kurt-Schumacher-Straße V = Vollsperrung	nach Fertigstellung Jahnplatz (110-kV). 2BA Am Zwinger		<b>2023</b> geplant Strom Kurt-Schumacher-Straße V = Vollsperrung	nach Fertigstellung Jahnplatz (110-kV) Am Zwinger	<b>2023</b> keine Arbeiten	nach Fertigstellung Jahnplatz
<b>Stapenhorststraße</b> Mitte Vollsignalisierung des Knotenpunktes und Verlängerung der Linksabbiegespur und	02120		<b>Wird geprüft</b>	<b>2022</b> geplant Punktuelle Ergänzungen Kiskerstraße	Kiskerstraße				<b>2021</b> keine Arbeiten Kiskerstraße	Kiskerstraße
<b>Stapenhorststraße</b> Mitte Ausbau der vorhandenen Radfahrstreifen (Breite: = 2,55 m) baulich	02376	RVK Maßnahme 287	<b>Wird geprüft</b>	<b>2030</b> geplant Teilumbau / Ausbau Goldbach	Lampingstraße					
<b>Stapenhorststraße 110</b> Mitte Hs. Nr.: 110 bis 110c	02116		<b>Wird geprüft</b>	<b>2020</b> keine Arbeiten 110	110c		<b>2021</b> geplant Strom 110	110c		
<b>Stendaler Straße</b> Mitte Stendaler Str. 1	01165		<b>Wird geprüft</b>	<b>2016</b> keine Arbeiten 1			<b>2022</b> geplant Fernwärme 1		<b>2016</b> keine Arbeiten	1
<b>Stieglitzweg</b> Mitte komplett	00974		<b>Wird geprüft</b>	<b>2017</b> keine Arbeiten Schlangenstraße	Ende/Sackgasse		<b>2022</b> geplant Wasser Schlangenstraße	Ende/Sackgasse	<b>2017</b> keine Arbeiten Ende/Sackgasse	Schlangenstraße

Projekt	Proj.Nr.	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
		interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Ortsteil			Sparte		Sparte			Sparte		
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./HsNr.
<b>Sudbrackstraße</b> Mitte zw. Schildescher Straße und Schwartzkopfstraße.(Kanalbau nach	00514	Nein	Nein	2015 keine Arbeiten - Schildescher Straße V = Vollsperrung	- Schwartzkopfstraße	2022 geplant Fernwärme Schildescher Straße V = Vollsperrung	wegen Kanal? Schwartzkopfstraße	2023 geplant Erneuerung Schwartzkopfstraße -	S+R Schildescher Straße	
<b>Teichsheide</b> Mitte zw. Auf der Großen Heide u. Jöllheide (SWK), ABK Nr. 1.04.056	01295	Nein	Wird geprüft	2022 keine Arbeiten - Auf der Großen Heide	Jöllheide	2022 keine Arbeiten - Auf der Großen Heide	Jöllheide	2025 wird zur Zeit Sanierungsarbeiten Jöllheide -	wahrscheinl. Renovierung statt Erneuerung Auf der Großen Heide	
<b>Teutoburger Straße 50</b> Mitte Klinikum Mitte	02208		Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - 50 -	-	2021 im Bau Versorgungsleitung(en) 50 -				
<b>Turnerstraße</b> Mitte Teilspernung Fahrbahn in Richtung Kesselbrink	02590		Wird geprüft	2021 im Bau Sondernutzung Körnerstraße TS = Teilspernung	Friedrich-Verleger-Straße					
<b>Turnerstraße</b> Mitte Deckensanierung	04081		Wird geprüft	2022 geplant Asphaltoberbau Ravensberger Bleiche V = Vollsperrung	Hermannstraße					
<b>Turnerstraße</b> Mitte Deckensanierung	04082		Wird geprüft	2022 geplant Asphaltoberbau Ravensberger Straße V = Vollsperrung	Rohrteichstraße					
<b>Viktoriastraße</b> Mitte Viktoriastraße 10-12 FW-Sanierung	01781		Wird geprüft	2023 keine Arbeiten - -	-	2023 geplant Fernwärme -				
<b>Wachtelweg</b> Mitte komplett	00986	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Lerchenstraße	Sperlingstraße	2021 geplant Wasser Lerchenstraße	Sperlingstraße	2017 keine Arbeiten - Sperlingstraße	Lerchenstraße	
<b>Walther-Rathenau-Straße</b> Mitte Deckensanierung	04080		Wird geprüft	2022 geplant Asphaltoberbau Borsigstraße -	Heinrichstraße					
<b>Weddigenstraße</b> Mitte komplett	00996	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Haspelstraße	Oldentruper Straße	2022 geplant Wasser Haspelstraße	Oldentruper Straße	2017 keine Arbeiten - Oldentruper Straße	Haspelstraße	

Projekt	Proj.Nr.	interne Information 660.31/32	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Ortsteil			Sparte		Bauprogramm	Sparte			Sparte		
Projektbeschreibung		Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.		bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.		bis Str./HsNr.
<b>Weststraße</b> Mitte 1.328 zw. Stapenhorststr. und Wertherstr.	00312	Provisorium durch Kanalbau  Nein <b>Nein</b>	<b>2025</b> wird zur Zeit Vollausbau Stapenhorststraße -		Abwasserbeseitigungskonzept Wertherstraße	<b>2016</b> abgeschlossen Wasser-Strom Stapenhorststraße -		Stellungnahme 05.12.2014 Wertherstraße	<b>2016</b> abgeschlossen Erneuerung Wertherstraße -		MWK Stapenhorststraße
<b>Weststraße</b> Mitte zw. Stapenhorststr. und Siegfriedplatz	00680	Nein <b>Nein</b>	<b>2025</b> wird zur Zeit Vollausbau Stapenhorststraße -		Straßenbau investiv Siegfriedstraße	<b>2022</b> voraussichtlich Strom Stapenhorststraße -		<b>Folgemaßnahmen</b> Siegfriedplatz	<b>2018</b> abgeschlossen Erneuerung Siegfriedplatz -		mit Arndtstr Stapenhorststraße
<b>Weststraße</b> Mitte Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02255	RVK Maßnahme 98 Ja <b>Wird geprüft</b>	<b>2024</b> geplant Fahrradstraße Arndtstraße -		Stapenhorststraße						
<b>Wilhelmstraße</b> Mitte Umgestaltung (Fußgängerzone)	02097	Task Force Ja <b>Ja</b>	<b>2023</b> geplant Vollausbau Friedrich-Verleger-Straße V = Vollsperrung		Zuschussprogramm Stadt Kesselbrink	<b>2022</b> keine Arbeiten Gas-Wasser -			<b>2023</b> keine Arbeiten - Kesselbrink -		Friedrich-Verleger-Straße
<b>Wittekindsstraße</b> Mitte Wittekindsstraße 42-45	02556	<b>Wird geprüft</b>	<b>2021</b> keine Arbeiten - 42 -		- 456	<b>2021</b> geplant Fernwärme 42 -		456			