



Bielefeld

**Fortschrittsbericht zu Digitalstrategie und
Medienentwicklungsplan für die
allgemeinbildenden Schulen
2023-2027**

Stadt Bielefeld – Amt für Schule

Digitalstrategie

Technische
Infrastruktur

Hardwareaus-
stattung

Softwareaus-
stattung

Support

Medienlabor/
Fortbildungen

Organisatorische
Rahmen-
bedingungen

Exkurs:
Berufskollegs

Flächendeckendes WLAN

- Projekt für gesamtes Schulgelände
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **tba.**



Netzwerknachverkabelung

- Verkabelungsstandard in allen Unterrichtsräumen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q4 2024**



Hardwareausstattung

Bielefelder Klassenzimmerstandard

- 59/74 Schulen abgeschlossen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



1:1-Ausstattung

- Rahmvertrag über KDN vorhanden
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **2026**



Förderprogramme (Land und EU)

- Förderung von Schulen nach Sozialindex
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2023**



Hardwareausstattung

Innovationsfond

- Am Beispiel des Projektes Musterklassenraum
- Status: **Wartend**
- Abschluss: **2024 ff.**



VoIP

- Pilotierung an ausgewählten Schulen
- Status: **Wartend**
- Abschluss: **tba.**



Entsorgungskonzept

- Umsetzungsmöglichkeiten inklusive Empfehlung in Vorbereitung
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2026**



Digitale Schulplattform

- Aktuell Rollout 36/74 Schulen vollständig
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



Digitaler Stundenplan

- Umsetzungsplanung für das Jahr 2023
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



Erweiterung Schulverwaltungssoftware

- Rolloutplanung für Sommerferien
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



Schulscharfes Softwarebudget

- Mittel für Planung 2024
- Status: **Wartend**
- Abschluss: **tba.**



First-Level-Support

- Eingabe ans Land NRW über Städtetag erfolgt
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **tba.**



Second-Level-Support

- Erarbeitung Projektantrag
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **tba.**



Gründung Medienlabor

- Ausstattung in der Beschaffung
- Gestaltung der Internetpräsenz
- Planung der Eröffnungswoche
- Personelle Entwicklung
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



Organisatorische Rahmenbedingungen

Gründung der Arbeitskreise

- Planung für TAK DS
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



Jährliche Reinvestition und Mehrbedarf

- Planung des Rollouts
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2023**



Netzwerkarbeit

- Etablierte Austauschformate
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Laufend**



Digitalstrategie BKs

- Eruiierung der Anforderungen der BKs
- Status: **In Vorbereitung**
- Abschluss: **tba.**



Weitere Maßnahmen

- WLAN
- AWO BK/ Maria Stemme
- Schul-IT-Management





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!