

Immobilienervicebetrieb - ISB -, 29.02.2024, +49(521)51-6939
Betriebsleitung, 230.0
Dipl.-Ing. Christine Harodt

An die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Schildesche

**Anfrage der CDU Fraktion zur Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche am 29.02.2024,
Drucksachenummer 7545/2020-2025
Projektfortschritt Grundschule Gellershagen/Interim: Gutenbergschule**

Frage:

Wie weit sind die baulichen Maßnahmen (Innen- und Außenumbau) am Interimsstandort der Grundschule Gellershagen (Interim: Gutenbergschule) fortgeschritten, wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen und welche Kosten ergeben sich hierdurch?

Zusatzfrage:

Wie sieht die weitere zeitliche und finanzielle Planung in Bezug auf Errichtung der neuen Grundschule Gellershagen am Brodhagen aus?

Antworten:

Die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen für den Betrieb der neuen, aufwachsenden Grundschule Gellershagen als Interimslösung in den jetzigen Räumlichkeiten der Gutenbergschule ist bis zum Start des 1. Schuljahrgangs im Sommer 2024 geplant. Die Umbaukosten belaufen sich auf ca. 350.000,00 €.

Nachdem der Generalplanungsauftrag abschließend für das Gesamtprojekt zum Schulstandort SKS Gellershagen vergeben worden ist, werden die weiterführenden Planungen beginnen und auch die Abfolge der erforderlichen Leistungen des Gesamtprojektes definiert. Neben der Errichtung der neuen Grundschule am Standort SKS Gellershagen wird der Neubau einer Dreifachsporthalle und die Umstrukturierung und möglicher Interimserrichtung für die Sekundarschule abzustimmen sein. Erst nach Festlegung einer sinnvollen wirtschaftlichen Planung zur Durchführung können Kosten für die einzelnen Gebäudebereiche geschätzt werden. Sobald die Planungen entsprechend fortgeschritten sind, wird das Projekt in allen erforderlichen Gremien vorgestellt. Der Kostenansatz für das beschriebene Gesamtprojekt beläuft sich entsprechend der jüngsten Berichterstattung zum Bauprogramm auf 62.525.000 € mit einem geplanten Fertigstellungstermin in 2030.