

**Bauvorhaben: Umgestaltung Bahnhof Sennestadt
Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr Abt. 660.22
Ermittlung der Förderhöchstgrenzen (ohne GE-Kosten!)**

Basis: Kostenschätzung Röver 11/2011 - Variante 4b-2*

Teil	Bezeichnung	Förderhöchstgrenze	Bauausgaben nach Berechnung (ohne GE-Kosten!!!)	zf-Bauausgaben	Grunderwerb	zf Grunderwerbsausgaben
A1	Busvorfahrt (ohne Wartehallen)	585.000,00 €	335.000,00 €	563.700,00 €	18.637,51 €	18.637,51 €
A2	195.000 € x 3 Kreisverkehrsplatz A1+A2		228.700,00 € 563.700,00 €			
B	Park & Ride 5000*31+7000*2	169.000,00 €	137.500,00 €	137.500,00 €	13.230,07 €	13.230,07 €
C	Bike & Ride einschl. Fahrradboxen 800*60+1100*10 zzgl. Grunderwerb!!!	59.000,00 €	117.000,00 €	59.000,00 €	1.859,48 €	1.859,48 €
	ohne GE					
	Kosten	813.000,00 €	818.200,00 €	760.200,00 €	33.727,06 €	33.727,06 €
	Höhe der zf-Bauausgaben	760.200,00 €				
	Höhe der zf-Grunderwerbsausgaben	33.700,00 €				
	Planungskostenzuschuss	15.200,00 €				
	(2 % der zf-Baukosten)					
	zf Baukosten + Planungskosten	775.400,00 €				
	zf GE-Kosten	33.700,00 €				
	zf Gesamtkosten	809.100,00 €				
	Gesamtkosten, Baukosten			818.200,00 €		
	Baukosten			15.200,00 €		
	Planungskostenpauschale			33.700,00 €		
	GE-Kosten					
	Gesamtausgaben			867.100,00 €		

Gesamtausgaben

*Hinweise:

Aufgrund von nicht bekannten Bodengutachten und fehlenden Erkenntnissen hinsichtlich des vorh. Untergrundes im Bahnhofsumfeld können nur Annahmen getroffen werden.