

Mitteilung an den Stadtentwicklungsausschuss

Anfrage der CDU vom 11.05.2021 zur Sitzung des StEA am 18.05.2021

Auswirkungen aus verschobenen Straßenbaumaßnahmen zugunsten des Jahnplatzumbaus

Zu der von der CDU gestellten Anfrage teilt das Amt für Verkehr folgendes mit:

Welche Maßnahmen werden durch die zusätzlichen Finanzmittel verschoben (detaillierte Darstellung mit Zeitplan und Kosten) ?

Bei der überwiegenden Anzahl der zeitlich verschobenen Maßnahmen handelt es sich um Projekte, die sich unabhängig vom Jahnplatzumbau wegen noch fehlender Planungen oder fehlender Baureife als noch nicht realisierbar erwiesen.

Nur wenige Projekte wurden unmittelbar zur Kostenkompensierung verschoben. Dabei wurde stets geprüft, ob dieses im Gesamtkontext mit anderen Projekten oder weiterer Vorgaben möglich ist.

Bei einigen Projekten ergaben sich Einsparungen, da eine höhere Förderquote zu erwarten ist oder auf andere Kostenträger zugegriffen werden kann.

Einzelaufstellung:

Umbau Kreuzung Verler Straße / Paderborner Straße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2024,

frei werdende Mittel in 2020-21: 1.000.000 €

Umbau Eisenbahnstraße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung,

Anpassung der Planung in Richtung Mobilitätsstation an 2022, Bau ab 2023,

frei werdende Mittel in 2022: 750.000 €

Umbau Brückenbauwerk Heidekampstraße

Wegfall der Kostenbeteiligung,

frei werdende Mittel in 2020: 50.000 €

Bau Lärmschutzwall Südseite A33

Wegfall der Kostenbeteiligung,

frei werdende Mittel in 2020: 52.809 €

Umbau Bahnübergang Fechterweg

Wegfall der Maßnahme,

frei werdende Mittel in 2021: 34.200 €

Umbau Hauptstraße

Noch ausstehende Planfeststellung auf 2023 ff,

frei werdende Mittel in 2021: 300.000 €

Umbau Hauptstraße

Einsparungen durch höhere Kostentragung moBiel

Einsparung insgesamt: 1.300.000 €

Umbau Hochbahnsteig Marktstraße

Einsparungen durch höhere Kostentragung moBiel

Einsparung 2021: 150.000 €

Umbau Hüttenstraße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2023ff,

frei werdende Mittel in 2021: 250.000 €

Umbau Sender Straße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2022-24,

frei werdende Mittel in 2020-22: 270.000 €

Umbau Heeper Straße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2023ff,

frei werdende Mittel in 2022: 600.000 €

Umbau Hochbahnsteig Voltmannstraße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2024ff gemeinsam mit dem

Umbau Jöllenbecker Straße,

frei werdende Mittel in 2021: 500.000 €

Umbau Kreuzstraße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2024ff,

frei werdende Mittel in 2021: 100.000 €

Umbau Oerlinghauser Straße

Noch ausstehende Planung und Abstimmung, Verschiebung auf 2023ff,

frei werdende Mittel in 2021: 200.000 €

Welche Auswirkungen hat die Verschiebung von den angekündigten Maßnahmen auf weitere Projekte in den folgenden Jahren?

Die Verschiebung löst keine Verzögerung parallel laufender Projekte aus. Sie sind mit den geplanten Großbaumaßnahmen wie z.B. Hauptstraße, Stadtbahnverlängerung Linie 4, Heeper Straße abgestimmt.

Auch werden alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind, weitergeführt.