

Arbeitsliste zur Vorlage "Städtisches Bauprogramm" - Drucksachen-Nr.6672/2020-2025 - Anlage 3

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q3 2023 abweichender Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Vergabe Planungsleistungen an Externe	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
43	Tierpark Olderdissen	Neubau eines zentralen Werkstattgebäudes	Umsetzung verschoben, auf Wunsch des UWB	3		884.000 €	- €		- €	- €	/								2023	ohne Angabe					- €
58	GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Sanierung SH		3		360.000 €	- €		- €	- €	/								2026			2026	2026	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
62	GY Ceciliengymnasium	Sanierung Turnhalle, Fassade etc.		3		800.000 €	- €		- €	- €	X	X	X						2026			2025	2026	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
63	GY Helmholtz	Kleine Sporthalle (alt) Teilsanierung Fenster etc.	Gesamtbetrachtung mit G8-G9 -Nr. 98 notwendig	3		960.000 €	- €		- €	- €	X	X	X						2026			2027	2029	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
64	GY Abendgymnasium	Generalsanierung SH		3		960.000 €	- €		- €	- €	/								2026			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
65	Griechische Schule	Sanierung der Sporthalle		3		890.000 €	- €		- €	- €	/								2026			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
66	Diverse Schulen	Schaffung eines zweiten baulichen Fluchtweges (2 Schulen pro Jahr)	Vorhalteposition - Budget wird über Einzelmaßnahmen abgebildet	3		3.000.000 €	1.850.000 €		- €	- €	X	X	X	X					2027				2027		1.150.000 €
70	GES Martin Niemöller	Sanierung SH		3		3.600.000 €	- €		- €	- €	X	X							2027			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
71	GES Quelle	Sanierung der Sporthalle		3		1.650.000 €	- €	6.000.000 €	- €	- €	/								2028			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	4.350.000 €
72	GES Rosenhöhe	Seilnetzkonstruktion	Seilnetz entfällt, Kompensation der Flächen als Teil von Pos. 50	3		900.000 €	- €	- €	- €	- €	/								2027						900.000 €
74	RS Brackwede	Hauptstandort: Sanierung Fassade, Fenster, Gymn.-Raum		3		500.000 €	- €		- €	- €	/								2027					Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
78	BK CSB Metall und Elektrotechnik	Restsanierung Werkstattgebäude		3		3.000.000 €	- €		- €	- €	/								2027			2027	2028	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
86	Sporthalle Benzstraße	Neubau der Sporthalle		3		2.800.000 €	- €		- €	- €	X	X	X						2028			2026	2029	Neubau entsprechend der Notwendigkeit, abhängig von Förderkulisse	- €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q3 2023 abweichender Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Vergabe Planungsleistungen an Externe	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	-----------	----------------	--------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

87	Sporthalle Gadderbaum	Sanierung der Sporthalle		3		2.780.000 €	5.500.000 €		- €	- €	X	X	X						2028			2025	2026	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheits-relevante Maßnahmen)	- 2.720.000 €
88	Naturzentrum Hof Schelphof	Komplettsanierung des Haupthauses		3		1.000.000 €	- €		- €	- €	/								2028				2032		- €
89.1	GS Heeperholz	Schulbausanierung 2.0		3		4.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.2	GS Süd	Schulbausanierung 2.0		3		4.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.3	GS Bahnhof	Schulbausanierung 2.0		3		2.500.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.4	GS Oldentrup	Schulbausanierung 2.0		3		2.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.5	RS Brackwede II	Schulbausanierung 2.0		3		2.500.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.6	GS Ubbedissen	Schulbausanierung 2.0		3		1.500.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.7	GS Wellbach	Schulbausanierung 2.0		3		1.500.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.8	BK Rudolf Rempel	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.9	BK Senne	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.10	RS Senne	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.11	FS Ernst Hansen	Schulbausanierung 2.0		3		2.000.000 €	- €		- €	- €	/								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
105	RS Abendrealschule/ Falkschule	Neubau SH (Abriss + Neubau)		3		8.000.000 €	- €		- €	- €	/								2030			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
106	RS Abendrealschule/ Falkschule	Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Schulhofneugestaltung INSEK		3		9.000.000 €	- €		- €	- €	/								2030			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
108	Altes Rathaus	Neubau Viktoriastraße 2-4	Weiterentwicklung von einem Sanierungs-zu einem Neubauprojekt	3		7.050.000 €	15.800.000 €		- €	- €	/								2030			2033	2035	Externe Kapazitäten werden geprüft	- 8.750.000 €
109	Naturkundemuseum	Neubau und Erweiterung im Ravensberger Park		3		25.000.000 €	- €		- €	- €	/								2030			2033	2035		- €
						108.134.000 €																			- 13.770.000 €