

Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb, Sitzung am 30.01.2024

Mitteilung, öffentlich

Lüftungsanlagen in Schulen

Aktueller Stand der Anschlussarbeiten für die Lüftungsanlagen in Schulen:

Die Lüftungsanlagen sind für 26 Schulstandorte vorgesehen.

An 20 Standorten sind die Arbeiten abgeschlossen.

An drei Standorten, der Volkeningschule, der Sudbrackschule und der Stapenhorstschule werden die Arbeiten in Kürze fertig gestellt.

An drei weiteren Standorten, der Stiftsschule, der Bültmannshofschule und dem Grundschulverbund Wellensiek-Hoberge-Uerentrup sind die Arbeiten beauftragt, konnten aber aufgrund der Auslastung der Auftragnehmer und notwendiger Vorarbeiten noch nicht begonnen werden.

Geplant ist eine Fertigstellung aller Schulen bis spätestens Ende März, um die Ferientage um Karneval und die erste Osterferienwoche mitnutzen zu können, damit der Schulbetrieb weitestgehend ungestört von den Arbeiten bleibt.