



# Bielefeld

Fortschrittsbericht zu Digitalstrategie und  
Medienentwicklungsplan für die  
allgemeinbildenden Schulen  
2023 bis 2027

**Stadt Bielefeld – Amt für Schule**



Technische  
Infrastruktur

Hardwareaus-  
stattung

Softwareaus-  
stattung

Support

Medienlabor/  
Fortbildungen

Organisatorische  
Rahmen-  
bedingungen

Exkurs:  
Berufskollegs



## Flächendeckendes WLAN

- Projekt Schulgelände/Sporthallen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Noch nicht bekannt**



## Netzwerknachverkabelung

- Verkabelungsstandard in allen Unterrichtsräumen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**





# Hardwareausstattung

## Bielefelder Klassenzimmerstandard

- Alle Schulen ausgestattet
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2023**



## 1:1-Ausstattung

- Rollout
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **2027**



## Förderprogramme (Land und EU)

- Förderung von Schulen nach Sozialindex
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q2 2023**





# Hardwareausstattung

## Innovationsfond

- Fortführung Musterraum
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2024 ff.**



## VoIP

- Pilotierung an ausgewählten Schulen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **noch nicht bekannt**



## Entsorgungskonzept

- Umsetzungsmöglichkeiten inklusive Empfehlung in Vorbereitung
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Ende 2025**



## Digitale Schulplattform

- Rollout abgeschlossen
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2023**



## Digitaler Stundenplan

- Umsetzungsplanung für das Schuljahr 2023/24
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**





## Softwareausstattung

### Erweiterung Schulverwaltungssoftware

- Umstellung Schild 3.0
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



### Schulscharfes Softwarebudget

- Mittel für Planung 2024
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**





# Support

## First-Level-Support

- Dringlichkeit der Fortführung des Schul-IT-Management
- Status: **Verstetigung ist erfolgt**
- Abschluss: **Q2 2024**



## Second-Level-Support

- Schul-IT-Projekt
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**





## Etablierung Medienlabor

- Konzeptionierung/Netzwerk
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Fortlaufend**





## Organisatorische Rahmenbedingungen

### Etablierung der Arbeitskreise

- Drittes Treffen des TAK DS hat stattgefunden
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q2 2024**



### Jährliche Reinvestition und Mehrbedarf

- Jahresgespräche mit den Schulen und anschließender Roll out
- Status: **Fortlaufend in jährl. Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2024ff.**





### Digitalstrategie BKs

- Vorbereitung des Eckpunktepapiers
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



### Zwei neue Grundschulen

- Ausstattung der zwei neuen Grundschulen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**





## Weitere Themen

### Bereitstellung eines Prüfungsmodus

- Prüfungsmodus für das Matheabitur 2026
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**



### Endgeräte für Lehrkräfte

- Fehlende Ausstattung von Lehrkräften
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Noch nicht bekannt**





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!