



Bielefeld

Fortschrittsbericht zu Digitalstrategie und
Medienentwicklungsplan für die
allgemeinbildenden Schulen
2023 bis 2027

Stadt Bielefeld – Amt für Schule

Technische
Infrastruktur

Hardwareaus-
stattung

Softwareaus-
stattung

Support

Medienlabor/
Fortbildungen

Organisatorische
Rahmen-
bedingungen

Exkurs:
Berufskollegs

Flächendeckendes WLAN

- Projekt Schulgelände/Sporthallen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Noch nicht bekannt**



Netzwerknachverkabelung

- Verkabelungsstandard in allen Unterrichtsräumen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



Hardwareausstattung

Bielefelder Klassenzimmerstandard

- Alle Schulen ausgestattet
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2023**



1:1-Ausstattung

- Rollout
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **2027**



Förderprogramme (Land und EU)

- Förderung von Schulen nach Sozialindex
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q2 2023**



Hardwareausstattung

Innovationsfond

- Fortführung Musterraum
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2024 ff.**



VoIP

- Pilotierung an ausgewählten Schulen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **noch nicht bekannt**



Entsorgungskonzept

- Umsetzungsmöglichkeiten inklusive Empfehlung in Vorbereitung
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Ende 2025**



Digitale Schulplattform

- Rollout abgeschlossen
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2023**



Digitaler Stundenplan

- Umsetzungsplanung für das Schuljahr 2023/24
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**



Softwareausstattung

Erweiterung Schulverwaltungssoftware

- Umstellung Schild 3.0
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



Schulscharfes Softwarebudget

- Mittel für Planung 2024
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**



First-Level-Support

- Dringlichkeit der Fortführung des Schul-IT-Management
- Status: **Verstetigung ist erfolgt**
- Abschluss: **Q2 2024**



Second-Level-Support

- Schul-IT-Projekt
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



Etablierung Medienlabor

- Konzeptionierung/Netzwerk
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Fortlaufend**



Organisatorische Rahmenbedingungen

Etablierung der Arbeitskreise

- Drittes Treffen des TAK DS hat stattgefunden
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q2 2024**



Jährliche Reinvestition und Mehrbedarf

- Jahresgespräche mit den Schulen und anschließender Roll out
- Status: **Fortlaufend in jährl. Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2024ff.**



Digitalstrategie BKs

- Vorbereitung des Eckpunktepapers
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**




Zwei neue Grundschulen


- Ausstattung der zwei neuen Grundschulen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q3 2024**



Bereitstellung eines Prüfungsmodus

- Prüfungsmodus für das Matheabitur 2026
 - Status: **In Bearbeitung**
 - Abschluss: **Q3 2024**
- 

Endgeräte für Lehrkräfte

- Fehlende Ausstattung von Lehrkräften
 - Status: **In Bearbeitung**
 - Abschluss: **Noch nicht bekannt**
- 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!