

**Mitteilung an die Mitglieder**

**des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 03.09.2024 – öffentlich**

**Thema: Modulbauten Osningschule und Grundschule Brake**

**Anfrage** der FDP-Fraktion vom 28.05.2024, DS-Nr. 8147/2020-2025

**Frage:**

Wieviel Monate Verzögerung haben sich insgesamt bei den Modulbauten an den Grundschulen Osningschule und Brake ergeben?

**Antwort der Verwaltung:**

Die Mietcontainer (hier die temporären Module für Mehrklassen, nicht die Systembauten für die Schulerweiterungen) sind in enger Abstimmung mit dem Amt für Schule konzipiert und zur Inbetriebnahme geplant worden. Bei beiden Schulen ergab sich ein Zeitverzug gegenüber der ursprünglich anvisierten Zeitschiene von 6 Monaten. Dieser wurde mit allen Beteiligten vorab kommuniziert.

**Zusatzfrage1:**

Wie haben sich im Realisierungszeitraum die geplanten Kosten entwickelt?

**Antwort der Verwaltung:**

Der Markt hat sich derzeit auf sehr hohem Niveau konsolidiert und die Beschaffungskosten haben sich zwischen Planung und Vergabe nicht signifikant erhöht.

**Zusatzfrage2:**

Welche Gründe haben zu den Verzögerungen geführt?

**Antwort der Verwaltung:**

Die Verzögerungen ergaben sich im Rahmen der Genehmigungsplanung und anschließenden Vergabe zur Bereitstellung und Errichtung der Anlagen.

i.A.

Beckmann  
Amtsleitung