

230.0, 03.09.2024, 6939, Frau Harodt

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BV Senne am 05.09.2024

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Anfrage der **FDP zum Unterrichtsraum in einem Container auf dem Schulhof der Buschkampfschule** vom 26.08.2024 (Ds.-Nr.: 8531/2020-2025)

„Die Verwaltung hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Raumnot in der Buschkampfschule durch einen zusätzlichen Unterrichtsraum in einem Container auf dem Schulhof gedeckt werden soll. Als Fertigstellungsdatum wurde das Ende der Sommerferien avisiert.“

Frage:

Warum konnte der Termin zur Aufstellung des Containers für den dringend benötigten Unterrichtsraum nicht eingehalten werden?

Zusatzfrage 1:

Wann wird der Container benutzbar sein, inklusive sämtlicher zusätzlicher Anforderungen wie z. B. einem Brandschutzkonzept?

Antwort auf die Frage:

Nach den benötigten Zeiten für die Abstimmung der Planungen, der Genehmigung und der Ausschreibung konnte die Auftragserteilung Ende Juli erfolgen. Die Lieferung, die Aufstellung und der Ausbau eines Schulraumcontainers benötigen ca. 10 Wochen nach Auftragserteilung.

Antwort auf die Zusatzfrage 1:

Es ist geplant den Schulraumcontainer zum Ende der Herbstferien fertigzustellen und direkt nach den Herbstferien in Betrieb zu nehmen. Ein vor Ort Termin mit dem Auftragnehmer, der Schulleitung und dem Amt für Schule hat bereits stattgefunden.

gez.
Harodt