

"Schulbauprojekte der Kategorie 3 zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 3

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 Kosten-ansatz	Stand Q3 2024 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q3 2024 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Stand Q3 2024 Kosten-feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q.2024 Perspektive Bau-beginn	NEU 3.Q.2024 Perspektive Fertig-stellung	Letzter Mittelabfluß	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
8	9	10	11	112	113	12	132	133	14	142	15	152	16	26	29	30	303	31	32
58	GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Sanierung SH		3		360.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2026	2026	2026	360.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
62	GY Ceciliengymnasium	Sanierung Turnhalle, Fassade etc.		3		800.000 €	0 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2025	2026	800.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
63	GY Helmholtz	Kleine Sporthalle (alt) Teilsanierung Fenster etc.	Zusammenbetrachtung mit Position 98	3		960.000 €	0 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2027	2029	110.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
64	GY Abendgymnasium	Generalsanierung SH	Bedarfsprüfung in Abhängigkeit zur Nutzung der Gutenbergschule	3		960.000 €	0 €		0 €		0 €		noch offen	2026	2029	2030		Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
65	Griechische Schule	Sanierung der Sporthalle		3		890.000 €	0 €		0 €		0 €		noch offen	2026	2029	2030		Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
66	Diverse Schulen	Schaffung eines zweiten baulichen Fluchtweges (2 Schulen pro Jahr)	Vorhalteposition - Budget wird über Einzelmaßnahmen abgebildet	3		3.000.000 €	1.850.000 €		0 €		0 €		fortlaufend in Umsetzung	2027			500.000 €		- 1.150.000 €
70	GES Martin Niemöller	Sanierung SH	Position beinhaltet, die Einfach-, Zweifach- und Dreifachsporthalle	3		3.600.000 €	0 €	22.000.000 €	0 €		0 €		Grundlagenermittlung	2027	2029	2030		Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	18.400.000 €
71	GES Quelle	Sanierung der Sporthalle		3		1.650.000 €	6.000.000 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2028	2029	2031	3.200.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	4.350.000 €
74	RS Brackwede	Hauptstandort: Sanierung Fassade, Fenster, Gymn.-Raum		3		500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2027			450.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
78	BK CSB Metall und Elektrotechnik	Restsanierung Werkstattgebäude		3		3.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2027	2027	2028	1.000.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
86	Sporthalle Benzstraße	Neubau der Sporthalle		3		2.800.000 €	0 €	5.000.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2028	2027	2029	1.000.000 €	Neubau entsprechend der Notwendigkeit, abhängig von Förderkulisse	2.200.000 €
87	Sporthalle Gadderbaum	Sanierung der Sporthalle	Gegenüberstellung Sanierung zu Neubau, statische Mängel im Tragwerk	3		2.780.000 €	5.500.000 €	14.000.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2028	2026	2027	2.500.000 €	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	11.220.000 €
89.1	GS Heeperholz	Schulbausanierung 2.0		3		4.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.2	GS Süd	Schulbausanierung 2.0		3		4.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.3	GS Bahnhof	Schulbausanierung 2.0		3		2.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.4	GS Oldentrup	Schulbausanierung 2.0		3		2.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.5	RS Brackwede II	Schulbausanierung 2.0		3		2.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.6	GS Ubbedissen	Schulbausanierung 2.0		3		1.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.7	GS Wellbach	Schulbausanierung 2.0		3		1.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.8	BK Rudolf Rempel	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.9	BK Senne	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89.10	RS Senne	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €

"Schulbauprojekte der Kategorie 3 zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 3

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q.2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q.2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Letzter Mittelabfluß	Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
89.11	FS Ernst Hansen	Schulbausanierung 2.0		3		2.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
105	RS Abendrealschule/ Falkschule	Neubau SH (Abriss + Neubau)	Klärung des Gesamtstandortes nach Auszug des Abendgymnasium - siehe auch Position 106	3		8.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2030	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
106	RS Abendrealschule/ Falkschule	Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Schulhofneugestaltung INSEK	siehe Position 105	3		9.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2030	2031	2033		Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
Kostendifferenz - Summe Maßnahmen zuvor=																		35.020.000 €	
						Kosten Bauprogramm =		73.300.000 €											
						zzgl. Summe Kostendifferenz =	+	35.020.000 €											
						in Summe zuvor aufgezeigte Maßnahmen gesamt =		108.320.000 €											