



Bielefeld

Digitalstrategie/MEP allgemeinbildende
Schulen 2023 bis 2027
- 2. Fortschrittsbericht 2024 -

Stadt Bielefeld – Amt für Schule



Technische
Infrastruktur

Hardwareaus-
stattung

Softwareaus-
stattung

Support

Medienlabor/
Fortbildungen

Organisatorische
Rahmen-
bedingungen

Exkurs:
Berufskollegs



Technische Infrastruktur

Flächendeckendes WLAN

- Projekt Schulgelände/Sporthallen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Noch nicht bekannt**



Netzwerknachverkabelung

- Verkabelungsstandard in allen Unterrichtsräumen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**





Hardwareausstattung

Bielefelder Klassenzimmerstandard

- Alle Schulen ausgestattet
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2023**



1:1-Ausstattung

- Rollout 12.000 Tablets
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **2027**



Förderprogramme (Land und EU)

- Förderung von Schulen nach Sozialindex
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q2 2023**



Hardwareausstattung

Innovationsfond

- Förderung von innovativen und zukunftsweisenden digitalen Projekten der Schulen
 - Status: **In Bearbeitung**
 - Abschluss: **Q1 2025 ff.**
- 

Umstellung Telefonie auf VoIP

- Erste Schulen umgestellt
 - Status: **In Bearbeitung**
 - Abschluss: **Noch nicht bekannt**
- 

Entsorgungskonzept

- Umsetzungsmöglichkeiten inklusive Empfehlung in Vorbereitung
 - Status: **In Bearbeitung**
 - Abschluss: **Ende 2025**
- 



Digitale Schulplattform

- Rollout abgeschlossen
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2023**



Digitaler Stundenplan

- Rollout abgeschlossen letzte Datenbankmigrationen an einzelnen Schulen
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q1 2025**





Softwareausstattung

Erweiterung Schulverwaltungssoftware

- Alternative iTop in Bearbeitung
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



Schulscharfes Softwarebudget

- Rollout an den Schulen erfolgt
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2024**





Support

First-Level-Support

- Dringlichkeit der Fortführung des Schul-IT-Management
- Status: **Verstetigung ist erfolgt**
- Abschluss: **Q2 2024**



Second-Level-Support

- Schul-IT-Projekt
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q1 2025**





Etablierung Medienlabor

- Laufender Betrieb findet statt
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q4 2023**





Organisatorische Rahmenbedingungen

Etablierung der Arbeitskreise

- Drittes Treffen des TAK DS hat stattgefunden
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q2 2024**



Jährliche Reinvestition und Mehrbedarf

- Jahresgespräche mit den Schulen und anschließender Roll out
- Status: **Fortlaufend in jährl. Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2024ff.**





Weitere Themen

Digitalstrategie BKs

- Erstellung des Eckpunktepapiers
- Status: **In Bearbeitung**
- Abschluss: **Q2 2025**



Zwei neue Grundschulen/ein Teilstandort

- Erstausrüstung
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2024**





Bereitstellung eines Prüfungsmodus

- Zum Schuljahr 2024/25 bereitgestellt
- Status: **Abgeschlossen**
- Abschluss: **Q3 2024**





Fakten

- Je eine Umfrage für
 - Schülerinnen und Schüler
 - Lehrkräfte
 - Eltern/Erziehungsberechtigte
- Deutlich gestiegene Teilnehmerzahlen
- Gleiche/Vergleichbare Fragen zur Digitalstrategie



Zufriedenheitsumfrage zur Digitalisierung an den Schulen

Schülerinnen und Schüler

Zufriedener mit

WLAN

Präsentationsmedien

PC Räume

Mobile Endgeräte Ausstattung

Befürworten Vollaussstattung erst ab Sekundarstufe 1

Lehrkräfte

Zufriedener mit

WLAN

Präsentationsmedien

PC Räume

Mobile Endgeräte Ausstattung

Befürworten Vollaussstattung ab 3. Jahrgang

Eltern

Ist die Einheitlichkeit der Ausstattung wichtig

Möchte das die Geräte nach Hause genommen werden
aber nicht für private Zwecke genutzt werden

Befürworten Vollaussstattung ab 3. Jahrgang



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!