

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßensuche	von Straße	bis Straße
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Spartensuche	bis HausNr.
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05287	An der Rosenhöhe	Brackwede	[An der Rosenhöhe]	Brackweder Straße	An der Rosenhöhe
2026	01.11.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Gas]	
An der Rosenhöhe Sanierung Gas- und Strom, Brackweder Str. bis Klinikum					TS = Teilspernung
00910	Berliner Straße	Brackwede	[Berliner Straße]	Hauptstraße	Senner Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Hauptstraße - Stadtring, fehlende Radverkehrsführung beidseitig					TS = Teilspernung
00910	Berliner Straße	Brackwede	[Berliner Straße]	Hauptstraße	Stadtring
2026	01.04.2026	31.05.2027	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau] [RVK]	
Hauptstraße - Stadtring, fehlende Radverkehrsführung beidseitig					TS = Teilspernung
02040	Bodelschwinghstraße	Brackwede	[Bodelschwinghstraße]	Jenaer Straße	Bodelschwinghstraße
2026	23.02.2026	28.06.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
- 110-kV- Kabel 51					TS = Teilspernung
02780	Brackweder Straße	Brackwede	[Brackweder Straße]		
2025	16.06.2025	02.09.2026	Straßenbau	[Gleissanierung] [Hochbahnsteigbau]	12 57
Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).					V = Vollsperrung
05169	Brackweder Straße	Brackwede	[Brackweder Straße]	Am Rosenberg	An der Rosenhöhe
2026	23.03.2026	30.08.2026	Straßenbau	[Hochbahnsteigbau] [Gleissanierung]	
Barrierefreier Umbau und Verlängerung der Seitenhochbahnsteige					TS = Teilspernung
04047	Gottfriedstraße	Brackwede	[Gottfriedstraße]	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße
2027	01.02.2027	30.04.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
01383	Gütersloher Straße	Brackwede	[Gütersloher Straße]	Zedernstraße	Magnolienweg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	
Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln					TS = Teilspernung
02752	Hohe Breede	Brackwede	[Hohe Breede]	Lange Breede	
2027	01.03.2027	01.02.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	2
von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)					V = Vollsperrung
03976	Lindenstraße	Brackwede	[Lindenstraße]	Birkenstraße	Buchenstraße
2026	01.03.2026	01.10.2027	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Straßen-Wegekonzept					TS = Teilspernung
03976	Lindenstraße	Brackwede	[Lindenstraße]	Birkenstraße	Buchenstraße
2026	01.08.2026	01.03.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
02456	Osnabrücker Straße	Brackwede	[Osnabrücker Straße]	Siekbreede	Carl-Severing-Straße
2028	01.06.2028	31.12.2029	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	
Veloroute ehemalige B68					TS = Teilspernung
00999	Ostlandstraße	Brackwede	[Ostlandstraße]	Warendorfer Straße	Kasseler Straße
2026	01.09.2026	01.10.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
komplett					V = Vollsperrung
00913	Senner Straße	Brackwede	[Senner Straße]	Willinger Südstraße	Düsseldorfer Straße
2026	14.09.2026	15.01.2029	Kanalbau	[Erneuerung]	
Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2					V = Vollsperrung
04530	Sommerstraße	Brackwede	[Sommerstraße]	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße
2026	01.06.2026	19.07.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Deckensanierung					V = Vollsperrung
00197	Warendorfer Straße	Brackwede	[Warendorfer Straße]	Goerdelerstraße	Ostlandstraße
2026	01.09.2026	01.10.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Vollausbau					V = Vollsperrung
04433	Warendorfer Straße	Brackwede	[Warendorfer Straße]	Kasseler Straße	Enniskillener Straße
2026	01.09.2026	01.10.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Deckenerneuerung nach DB Maßnahme					V = Vollsperrung

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßensuche	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Spartensuche	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
04844	Zedernstraße	Brackwede	[Zedernstraße]	Gütersloher Straße	Birkenstraße
2026 01.08.2026		01.03.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Teil der Hydraulischen Sanierung MW: Zedern-, Birken-, Linden-, Buchenstraße, Am Speksel					
02486	Dornberger Straße	Dornberg	[Dornberger Straße]	Bergstraße	Mönkebergstraße
2026 27.07.2026		27.11.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Sanierung]	
NRW Straßen Baumaßnahme 2BA (L778).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierp. Olderd.). Abschnw. deckenern. + Amph.-Leit V = Vollsperrung					
00438	Dürerstraße	Dornberg	[Lange Lage]	Dürerstraße	Assoziation
2027 01.03.2027		28.11.2029	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	
Stadtbahnlinie 4 Wittebreite bis Schloßhofstraße					V = Vollsperrung
00554	Hochschulcampus	Dornberg	[Assoziation]	Zehlendorfer Damm	Lange Lage
2027 01.03.2027		28.11.2029	Kanalbau	[Neubau (SN)]	
Erschließungsvertrag BLB (Assoziation?)					V = Vollsperrung
02981	Holundergrund	Dornberg	[Holundergrund]	Dornberger Straße	
2026 13.04.2026		01.08.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
05327	Zehlendorfer Damm	Dornberg	[Zehlendorfer Damm]		
2026 05.01.2026		23.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	2
Zehlendorfer Damm Eit 10 kV					TS = Teilspernung
05431	Wellensiek	Dornberg,Schildesche	[Wellensiek] [Erfahrung]		
2026 04.05.2026		18.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	50
Wellensiek 109 - Blattübersicht 1 kV.					109
					TS = Teilspernung
05330	Bodelschwinghstraße	Gadderbaum	[Bodelschwinghstraße]	Bodelschwinghstraße	Quellenhofweg
2026 01.01.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Bodelschwinghstr. 181 1kV san.					V = Vollsperrung
02109	Maraweg	Gadderbaum	[Maraweg]	Ramaweg	Bethelweg
2026 01.03.2026		01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Kanalbau					V = Vollsperrung
04899	Alter Postweg	Heepen	[Alter Postweg]	Heeper Straße	Hillegosser Straße
2026 17.10.2026		27.11.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Fahrbahndeckenerneuerung					V = Vollsperrung
03266	Evenhausener Straße	Heepen	[Evenhausener Straße]	Striegauer Straße	Bechterdisser Straße
2026 01.01.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
04963	Wüstenrotstraße	Heepen	[Wüstenrotstraße]	Alter Postweg	Alter Postweg
2026 15.08.2026		01.08.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
RWK, SWK					V = Vollsperrung
05217	Ludwig-Erhard-Allee	Heepen,Stieghorst	[Ludwig-Erhard-Allee]	Ludwig-Erhard-Allee	Dingerdisser Heide
2026 10.08.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Ludwig-Erhard-Allee 10kVSan.					V = Vollsperrung
05315	Wörheider Weg	Jöllenbeck	[Wörheider Weg]		
2026 01.01.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	1
Wörheider Weg 1-17 San. Wasser					17
					V = Vollsperrung
01361	Am Hallenbad 11	Mitte	[Am Hallenbad]	Am Hallenbad	Ende/Sackgasse
2026 20.05.2026		20.12.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	
ES Werner-Bock-Str. 34 bis EN Am Hallenbad z1					V = Vollsperrung
05160	Artur-Ladebeck-Straße	Mitte	[Artur-Ladebeck-Straße]	Gadderbaumer Straße	Mühlendamm
2026 01.01.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	
Artur-Ladebeck-Straße W PE 100					TS = Teilspernung
04996	Bleichstraße	Mitte	[Bleichstraße]		
2026 02.02.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom]	41
Bleichstraße 55					87
					V = Vollsperrung

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßensuche	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Spartensuche	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05320	Bleichstraße	Mitte	[Bleichstraße]	86	88
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
Bleichstraße 86 FW HA					
04985	Bromberger Straße	Mitte	[Bromberger Straße]	Königsbrücke	Graudenzter Straße
2026	02.05.2026	30.06.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	V = Vollsperrung
Bromberger Straße FW, W, Beleuchtung , 1kV					
04948	Burgstraße	Mitte	[Burgstraße]	Am Zwinger	Am Sparrenberg
2026	02.03.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Strom]	V = Vollsperrung
110kV Verlegung Am Zwinger bis UW Am Sparrenberg					
05261	Detmolder Straße	Mitte	[Detmolder Straße]	Prießallee	Prießallee
2026	28.09.2026	09.10.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung					
05155	Dompfaffweg	Mitte	[Dompfaffweg]	4	22
2026	02.02.2026	25.09.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
Leitungsverlegung Dompfaffweg 4 - 22 - FW					
02228	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Eduard-Windthorst-Straß	Teutoburger Straße
2026	01.09.2026	30.04.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße (Markierungslösung)					
02228	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Prießallee	Teutoburger Straße
2026	01.02.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	TS = Teilspernung
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße (Markierungslösung)					
02229	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Otto-Brenner-Straße	Prießallee
2026	01.02.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	TS = Teilspernung
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung). Gleissanierung Betriebsgleis. Siehe Pr.Nr. 04550					
05003	Große-Kurfürsten-Straße Mitte		[Große-Kurfürsten-Straße	Stapenhorststraße	Wertherstraße
2026	30.03.2026	27.03.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Erneuerung MWK					
00309	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Walther-Rathenau-Straße	August-Bebel-Straße
2025	05.11.2025	20.12.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom-Fernwärme]	TS = Teilspernung
1.315 zw. Walther-Rathenauer-Str. u. August-Bebel-Str.					
05093	Herforder Straße	Mitte	[Finkenstraße]	Schildescher Straße	Jöllheide
2026	27.04.2026	16.04.2027	Versorgungsträger	[Strom]	TS = Teilspernung
Elt 10 kV Herforder Straße 100-238 (Schildescher Str. bis Jöllheide)					
05104	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	94	94
2027	05.01.2027	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	TS = Teilspernung
TF: Schachtsanierung Herforder Straße 94 Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					
05269	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	309	306
2026	07.09.2026	11.09.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung					
00462	Humboldtstraße	Mitte	[Humboldtstraße]	Stapenhorststraße	Wertherstraße
2026	01.10.2026	19.07.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Kanalbau					
05099	Jöllenbecker Straße	Mitte	[Jöllenbecker Straße]	33	37
2025	05.06.2025	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	TS = Teilspernung
TF: Schachtsanierung Jöllenbecker Straße / Weststraße Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					
01641	Joseph-Massolle-Straße Mitte		[Joseph-Massolle-Straße	Am Güterbahnhof	Nowgorodstraße
2026	15.09.2026	31.05.2027	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	TS = Teilspernung
Einrichtung eines Fernbusbahnhofs					
05176	Kammerratsheide	Mitte	[Kammerratsheide]	Meisenstraße	Oldentruper Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	TS = Teilspernung
Kammerratsheide 212 FW HA					

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßensuche	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Spartensuche	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05166	Klosterplatz	Mitte	[Klosterplatz]	Ritterstraße	Mauerstraße
2026	12.06.2026	30.10.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	
Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San.		Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.			V = Vollsperrung
05166	Klosterplatz	Mitte	[Klosterplatz]	Ritterstraße	Mauerstraße
2026	01.11.2026	31.12.2027	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San.		Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.			TS = Teilspernung
04192	Körnerstraße	Mitte	[Körnerstraße]	Niederwall	Turnerstraße
2026	02.09.2026	15.10.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Umgestaltung Körnerstraße mittels Fahrbahnmarkierungen					TS = Teilspernung
04998	Meindersstraße	Mitte	[Meindersstraße]	Wittekindstraße	Schloßhofstraße
2028	01.01.2028	31.12.2028	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Meindersstraße 15 - 47 FW San.					V = Vollsperrung
05280	Mirabellenplatz	Mitte	[Mirabellenplatz]	Hagenbruchstraße	Goldstraße
2025	15.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
ND Schachtsanierung Siekerwall.					V = Vollsperrung
02248	Neustädter Straße	Mitte	[Neustädter Straße]	Am Bach	Niederwall
2027	01.01.2027	31.12.2027	Straßenbau	[Fahrradstraße] [RVK]	
Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung).Planung				Querung Niederwall siehe TS = Teilspernung	
05185	Niederwall	Mitte	[Niederwall]	Nikolaus-Dürkopp-Straße	Brunnenstraße
2027	22.03.2027	03.04.2027	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Weicheerneuerung; Weichen: Rathaus 101 + 100;					V = Vollsperrung
05265	Oelmühlenstraße	Mitte	[Oelmühlenstraße]	Eduard-Windthorst-Straß	Fröbelstraße
2026	17.08.2026	28.08.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
05286	Oldentruper Straße	Mitte	[Oldentruper Straße]	Ehlentruper Weg	Sperberstraße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Oldentruper Strasse / Otto-Brenner Str Strom Sanierung					TS = Teilspernung
05470	Ostwestfalendamm	Mitte	[Ostwestfalendamm]	Arndtstraße	Jöllennecker Straße
2026	17.10.2026	31.10.2026	Verkehrsbauwerke	[Brückensanierung]	
Brückensanierung Mittelkappe und Übergangskonstruktionen					TS = Teilspernung
04135	Ostwestfalenstraße	Mitte	[Ostwestfalenstraße]	Herforder Straße	Elverdisser Straße
2024	01.01.2024	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Neubau]	
NRW Straßen Baumaßnahme.(L712). Neubau BI/Brake-BI/Altenhg., 4.BA, B61-L778.(01-0247)					TS = Teilspernung
04865	Papenmarkt	Mitte	[Papenkamp]	Neustädter Straße	Nebelswall
2029	01.01.2029	31.12.2030	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Papenmarkt 10a FW Verlegung					V = Vollsperrung
02227	Rohrteichstraße	Mitte	[Rohrteichstraße]	Teutoburger Straße	Niederwall
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung) in Verbindung mit Projekt-Nr. 02248 (Planung				Querung Niederwall hier erf: TS = Teilspernung	
04837	Schildescher Straße	Mitte	[Schildescher Straße]	Mielestraße	Herforder Straße
2025	02.06.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)] [Fernwärme]	
Schildescher Straße (UW Kraftwerk) - Netzstützpunkt 80, zukünftig Herforder Straße 91					V = Vollsperrung
00589	Siegfriedstraße	Mitte	[Siegfriedstraße]	Schloßhofstraße	Jöllennecker Straße
2026	01.10.2026	15.09.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Schloßhofstr. bis Schmiedestr.					V = Vollsperrung
05100	Siekerwall	Mitte	[Siekerwall]		
2025	05.06.2025	31.12.2027	Versorgungsträger	13a [Fernwärme]	14
TF: Schachtsanierung Siekerwall / Neustädter Straße Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					V = Vollsperrung
05231	Waldhof	Mitte	[Nebelswall] [Welle]	Hans-Sachs-Straße	Waldhof
2025	09.10.2025	31.10.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	
Kanalsanierung Schlauchline, KB 2024-301-007 Waldhof Nebelswall (We)					TS = Teilspernung

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßensuche	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Spartensuche	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05457	Ziegelstraße	Mitte	[Ziegelstraße] [Eckendorfer Straße]	37	84
2026 01.09.2026		26.02.2027	Versorgungsträger	[Strom]	TS = Teilspernung
Ziegelstraße 37-84, 10kV 600m SAN					
04547	An der Reegt	Schildesche	[An der Reegt]	25	47
2026 01.01.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom]	TS = Teilspernung
Neubau der Gesamtschule an zwei Standorten mit Querungen über die An der Reegt					
04547	An der Reegt	Schildesche	[Beckhausstraße]	Apfelstraße	Beckhausstraße
2025 01.07.2025		31.12.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	-
Neubau der Gesamtschule an zwei Standorten mit Querungen über die An der Reegt					
04547	An der Reegt	Schildesche	[Apfelstraße]	Apfelstraße	Westerfeldstraße
2027 01.01.2027		01.11.2030	Straßenbau	[Querschnittsoptimierung]	V = Vollsperrung
Neubau der Gesamtschule an zwei Standorten mit Querungen über die An der Reegt					
04905	Apfelstraße	Schildesche	[Apfelstraße]	49 75a	
2026 01.05.2026		31.07.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
FW Apfelstr. 34-75a; KWP Gebiet Apfelstr/Sudbrackstr/Klarhorststr.					
05260	Beckhausstraße	Schildesche	[Beckhausstraße]	Deciusstraße	Karl-Pawlowski-Straße
2026 19.10.2026		30.10.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung zwischen (H) Deciusstraße und (H) Kattenkamp					
05323	Beckhausstraße	Schildesche	[Beckhausstraße]	223	227
2026 08.06.2026		07.09.2026	Kanalbau	[Neubau (SN)]	
Erschließung Beckhausstraße 228, Marktplatz Schildesche, SWK+RWK, Erweiterung des Kanalnetzes um ca. 45 m (SWK STZ IV = Vollsperrung					
05245	Carl-von-Ossietzky-Straß	Schildesche	[Carl-von-Ossietzky-Straße]	4	10
2026 03.08.2026		02.10.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
Carl-von-Ossietzky-Str.4-11 FW HA					
05317	Johanneswerkstraße	Schildesche	[Johanneswerkstraße]	Schildescher Straße	Mielestraße
2026 03.08.2026		30.10.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
Johanneswerk 1-7 FW					
05262	Jöllenbecker Straße	Schildesche	[Jöllenbecker Straße]	Hügelstraße	Drögestraße
2026 19.10.2026		30.10.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung					
05263	Jöllenbecker Straße	Schildesche	[Jöllenbecker Straße]	Voltmannstraße	Lakemannstraße
2027 01.01.2027		31.12.2027	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung (H) Voltmannstraße					
04886	Klarhorststraße	Schildesche	[Klarhorststraße]	1	23
2024 21.08.2024		27.03.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	TS = Teilspernung
FW-HA Klarhorststr. 1. BA					
04830	Stapenhorststraße	Schildesche	[Stapenhorststraße]	119	159
2026 01.01.2026		31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	TS = Teilspernung
Wasser Sanierung Stapenhorststraße 119-159					
05006	Voltmannstraße	Schildesche	[Voltmannstraße] [Schloßhofstraße]	129	141
2026 02.09.2026		15.10.2026	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	TS = Teilspernung
KVP Voltmannstraße/Schloßhofstraße, Umbau gemäß UK					
05282	Engersche Straße	Schildesche,Jöllenbeck	[Engersche Straße]	Westerfeldstraße	Vilsendorfer Straße
2025 30.04.2025		30.09.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	TS = Teilspernung
ELT und Wasser Anlagenbau; Westerfeldstr. bis Vilsendorfer Straße					
04910	Sudbrackstraße	Schildesche,Mitte	[Sudbrackstraße]	38	66
2025 01.07.2025		18.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	V = Vollsperrung
FW-Sanierung Sudbrackstr. 38-66, 110 kV Verlegung					
04809	Wilhelmsdorfer Straße	Senne	[Wilhelmsdorfer Straße]	Buschkampstraße	Oerkamp
2026 24.08.2026		04.10.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckenerneuerung					

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

Projektnummer Str.Verkehr	Projekt	Ortsteil	Straßensuche	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Spartensuche	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

02327	Alte Paderborner Landstr Sennestadt		[Alte Paderborner Landst Stadtgrenze	Paracelsusweg	
2026	10.09.2026	30.09.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Belag ausbessern / Deckensanierung					V = Vollsperrung
04491	Sender Straße	Sennestadt	[Sender Straße]	Verler Straße	
	2027 01.02.2027	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Rohrvortrieb SWK zum Baugebiet Donauallee, hydraulische Maßnahme					TS = Teilspernung
04687	Oldentruper Straße	Stieghorst	[Oldentruper Straße]	Oldentruper Straße	Ehlentruper Weg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
1kV Verstärkung					TS = Teilspernung