

01/28
01/29
01/30
01/31
01/32
01/33
01/34
vor 2028
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2038
Hauptmaßnahme: Brackweder Freiraumband
2.1 Qualifizierungsverfahren Freiraumband
2.3 Umgestaltung Treppenstraße und Treppenplatz
2.4 Umgestaltung Stadtpark I
Hauptmaßnahme: Bahnhof und Bahnhofsumfeld
1.2 Konzeptstudie Bahnhof
Hauptmaßnahme: Lebendige Wege Brackwede
2.6 Umgestaltung Spielplätze
2.11 Dorfwege
Begleitende Maßnahmen
4.6 Stadtteilmanagement mit Quartiersarchitekt:in
4.7 Beteiligungs- und Informationsprozess
1.9 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm
4.8 Verfügungsfonds zur aktiven Mitwirkung der Bewohnerschaft
4.9 Verfügungsfonds zur Stärkung von Zentren
1.1 INSEK Brackwede
Vorbereitungen wie Ausschreibung, Planung, Antragsstellung etc.
Umsetzung
vor 2028
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2038
01/28
01/29
01/30
01/31
01/32
01/33
01/34
01/38