Bezirksamt Heepen, 27.10.2026, 3726

162.1 – Hr. Madelenat

Bauarbeiten Schulhof Grundschule Hillegossen

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld teilt am 13.10.2026 per Mail mit:

[...] aufgrund der in Summe angefallenen Einschränkungen im Zufahrtsbereich und der Dauer der Beprobungsergebnisse kommt es leider zu zeitlichen Verzögerungen. Die vollständige Freigabe des Schulhofes kann daher nicht wie ursprünglich geplant ab der KW 45 erfolgen, sondern ist nun für die KW 47 (16.10.-20.10.26) vorgesehen.

In Abstimmung mit dem GaLaBauer werden wir den Schulhof aber entsprechend dem Fortschritt der Arbeiten sukzessive weiter freigeben können, sodass die bespielbare Fläche nach den Herbstferien in jedem Fall größer sein wird.

Im Anschluss an die Neubauarbeiten erfolgt noch die Herstellung der taktilen Anbindungen des Schulhofes an Bushaltestelle, Bürgeramt und Gemeinschaftshaus. Diese Arbeiten erfolgen dann mit geringen Einschränkungen, da wir voraussichtlich ohne Absperrungen arbeiten können.

i.A.

gez. Madelenat