Anfrage der SPD Ratsfraktion Bielefeld vom 11.11.2026 zur Sitzung des Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschusses am 18.11.2026 (Drucksachennummer 2389/2025-2030)

Sanierung der Kunsthalle

Frage:

Am 11.06.2026 wurde im Rat der Stadt Bielefeld die zukunftsorientierte Generalsanierung der Kunsthalle beschlossen. Was ist seitdem verwaltungsseitig passiert und wird der Zeitplan mit Beginn der Sanierung 2029 nach wie vor gehalten? Bitte außerdem zu den jeweiligen Punkten im beschlossenen Ergänzungsantrag Drucksachen-Nr.: 1548 / 2025-2030 Stellung nehmen.

Zusatzfragen:

1. Ergänzend zu dem Ratsbeschluss wurde im Juni 2026 eine begleitende Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Politik, ISB, Kunsthalle, der beteiligten Dezernate und der zu beauftragenden Architekten beschlossen. Wann wird diese erstmalig ins Leben gerufen und wie wird mit der Arbeitsgruppe zukünftig verfahren?

2. Der örtlichen Presseberichterstattung ist zu entnehmen, dass das Kunstforum Hermann Stenner nun vom Murnau-Massolle-Forum bespielt wird, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Hat diese Entwicklung Einfluss auf die Planung der Kunsthalle Bielefeld, das Kunstforum als Ausweichquartier während der Sanierung zu nutzen?

Antwort der Verwaltung:

Seit dem Ratsbeschluss wurden die verwaltungsinternen Vorbereitungen zur Umsetzung der Generalsanierung weiter vorangetrieben. Hierzu zählen insbesondere die Abstimmung der weiteren Projektstruktur sowie die Konkretisierung der sich aus dem Beschluss ergebenden Verfahrens- und Planungsschritte. Nach derzeitigem Stand liegen keine Erkenntnisse vor, die eine grundlegende Anpassung des beschlossenen Projektzeitplans erforderlich machen würden. Die erforderlichen Planungs- und Abstimmungsprozesse werden zielgerichtet fortgeführt, um die Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts zu schaffen. Ob der vorgesehene Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2029 eingehalten werden kann, wird im Rahmen der laufenden Projektbearbeitung fortlaufend überprüft und anhand des weiteren Planungsfortschritts bewertet.

Zusatzfrage 1:

Die Einrichtung der begleitenden Arbeitsgruppe befindet sich derzeit in Vorbereitung. Die konstituierende Sitzung ist für die erste Januarhälfte terminiert. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die wesentlichen Meilensteine des Projekts zu begleiten und die beteiligten Akteure regelmäßig über den Projektfortschritt zu informieren.

Zusatzfrage 2:

Die positive Entwicklung des Kunstforums Hermann Stenner wird ausdrücklich begrüßt. Eine mögliche Nutzung des Standorts als Interimsquartier für die Kunsthalle während der Generalsanierung wird hierdurch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Frage eines geeigneten Ausweichstandorts wird im weiteren Projektverlauf jedoch unter Berücksichtigung der räumlichen, organisatorischen, finanziellen und kuratorischen Anforderungen erneut und umfassend zu bewerten sein. Eine abschließende Entscheidung über ein mögliches Interimsquartier liegt derzeit noch nicht vor.