Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck am 26.11.2026
Antwort zur Anfrage Drucksache 2146/2025-2030
Rotlichtblitzer an der Vilsendorfer Straße
Anfrage der SPD-Fraktion

Text der Anfrage:

Wie ist der aktuelle Stand der Abstimmungen mit Straßen.NRW hinsichtlich der für die Installation des Rotlichtblitzers erforderlichen Tiefbauarbeiten an der Vilsendorfer Str und wann ist nach derzeitigem Stand mit der Installation und der Inbetriebnahme der Anlage zu rechnen?

Antwort des Ordnungsamtes:

Die Lichtsignalanlage (LSA) ist inzwischen auf die neue, notwendige Technik umgerüstet worden.

Ende Oktober fand ein weiterer Ortstermin zwischen Ordnungsamt und Herstellerfirma der Überwachungstechnik statt, um Details zur Stromversorgung im Hinblick auf die Angebotserstellung abzuklären.

Das Angebot für die zwei Rotlichtüberwachungsanlagen (zur Überwachung von zwei Fahrtrichtungen an einer LSA sind zwingend zwei voneinander autarke Messysteme und Säulen einzurichten) liegt vor und wird zurzeit vom Ordnungsamt geprüft.

Die finanziellen Mittel wurden vom Ordnungsamt durch interne Umschichtungen und Prioritätenanpassung aber bereits generiert.

Eine Angebotsannahme wird geplant Anfang Dezember erfolgen. Zeitgleich erfolgt dann der Auftrag an die Stadtwerke Bielefeld zur Herstellung der Stromversorgung.

Nach derzeitigem Stand ist mit einer Inbetriebnahme im 2. Quartal des Jahres 2027 zu rechnen. Das Ordnungsamt bittet um Verständnis für die Verfahrensdauer; die Notwendigkeit der Anlage wurde von der Verwaltung erkannt und bekannt gegeben, als Fragen zur vor allem technischen Realisierung (aber auch Finanzierung) noch nicht beantwortet waren.

Gez.
Maschmeier