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Planungsstand zum Neubau des Hochbahnsteiges Krankenhaus Mitte

Wir bitten, dem Stadtentwicklungsausschuss in der nachsten Sitzung folgenden
Sachstand zum Neubau des Hochbahnsteiges Krankenhaus Mitte mitzuteilen:

Far den geplanten Hochbahnsteig ,Krankenhaus Mitte* ist die Vorplaﬁung
abgeschlossen.

Bezuglich des neuen Arztehauses sowie des neuen Parkhauses an der
Oelmihlenstrale haben Abstimmungsgesprache mit Vertretern des Klinikums, des
zustandigen Architekturbliros, des Amtes fur Verkehr und moBiel stattgefunden. Mit
den dort getroffenen Vereinbarungen wurde sichergestellt, dass sowohl der Bau des
Arztehauses als auch der Bau des Parkhauses mit den Planungen zum
Hochbahnsteig vereinbar sind. Eine Umplanung des Hochbahnsteiges Krankenhaus
Mitte ist nicht erforderlich.

Die nachsten Planungsschritte werden nun durch moBiel durchgefihrt mit dem Ziel,

das Plangenehmigungsverfahren vorzubereiten.

Mit freundlichen GriiRen
l. A.




