
 
 

Anlage zu TOP 3.1 

 
 
 

Anfrage der BfB-Fraktion zu Verzögerungen bei Bauprojekten 
der Stadt Bielefeld 

 

hier:  Stellungnahme des Umweltbetriebes zur Baumaßnahme 
Bürgerpark  

 

 Die Teichentschlammung verzögerte sich zunächst durch die 
schlechte Witterung (im März 2016), bedingt durch diese war 
der Schlamm zu feucht. Das führte zu Problemen bei der Ab-
fuhr. Die Arbeiten konnten dennoch Ende Mai abgeschlossen 
werden.  

 Danach mussten Bodenproben genommen und analysiert 
werden, um die Dichtigkeit der anstehenden Teichsohle/des 
Baugrundes zu bewerten. 

 Im Juni wurden die Teicharbeiten ausgeschrieben und Ende 
August vergeben. 
 
Aus diesen Verzögerungen resultieren keine Mehrkosten.  
 

 Die Arbeiten wurden in der 36. KW, eine Woche vor eigentli-
chem Baubeginn, begonnen und gehen sukzessive weiter. 

 Der Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung in der 51. Kalen-
derwoche vor. Diese ist nach derzeitigem Stand der Abspra-
chen bei weiterhin guten Witterungsbedingungen zu halten.  
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