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geplant

Breitband

Albert-Florath-Straße Schildes

Torfstichweg Jöllenbecker Straße
komplett

01346 2018

Wird geprüft

Neubau
abgeschlossenabgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplantAltenbrede Schildes

AltenbredeVoltmannstraßeAltenbrede VoltmannstraßeVoltmannstraßeAltenbrede
Erschließungsgebiet 
Ecke Voltmannstraße

01026

Erschließungsvertrag

2018 2017 9999

JaJa

-
keine Arbeiten Erneuerung der FB-Deckekeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Ern. FB-Decke+ Umbau 
Einmündung Niederwall

Altstädter Kirchplatz Mitte

RenteistraßeNiederwallRenteistraße NiederwallNiederwallRenteistraße
Erneuerung der FB-Decke

01257

Rückstellungen 2018-2019, 

2019 2019 2018Erneuerung der FB-Decke+ Umbau 
Einmündung Niederwall

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenAm Alten Dreisch 1.BA Stieghor

112111 212111
Hs.-Nr.: 11 bis 21

01023

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenAm Alten Dreisch 2.BA Stieghor

214321 434321
Hs.-Nr.: 21 bis 43

01024

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

voraussichtlich

EltUmplanung

geplant INSEK BahnhofsvorplatzAm Bahnhof Mitte

Insek Bahnhofsvorplatz

01324

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2020

Wird geprüftJa

voraussichtlich

EltUmplanung

geplant INSEK BahnhofsvorplatzAm Bahnhof

Insek Bahnhofsvorplatz

01324

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2020

Wird geprüftJa

Erneuerung
geplantFolgemaßnahmen ?voraussichtlich

WasserVollausbau

geplant VollausbauAm Botanischen Garten Gadderb

Am Botanischen GartenGeibelstraßeAm Botanischen Garten Geibelstraße
2. BA

00422

Straßenbau investiv

2022 2018 2018Vollausbau: Die Abrechnung erfolgt über 
BauGB-Beiträge (90%)

JaJa

geplant

Fernwärme-

keine ArbeitenAm Brodhagen 34-36 Schildes

30 363630
Am Brodhagen von Hs-.Nr.: 30 bis 36

01284

-

2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant Erneuerung SW Kanalgeplant

Breitband-

keine ArbeitenAm Feuerholz Schildes

141Sudbrackstraße Gunststraße141
Aufgabe des alten SW Kanals DN 400 und 
Übernahme aller Hausanschlüsse an den SW-

01224

-

2019 2018 2019

Wird geprüftNein

Erneuerung
voraussichtlich Erneuerung vor 

Straßenbau
nur bei neuem 
Querschnitt

geplant

Gas-WasserVollausbau

geplant VollausbauAm Fichtenbrink Senne

BrinkstraßeEnde/SackgasseBrinkstraße Ende/SackgasseEnde/SackgasseBrinkstraße
Vollausbau

00697

Straßenerhaltung investiv

2022 2019 2021

JaJa

Erneuerung
im Baukeine Arbeiten

--

keine ArbeitenAm großen Feld Gadderb

Artur-Ladebeck-StraßeDeckertstraßeArtur-Ladebeck-Straße DeckertstraßeDeckertstraßeArtur-Ladebeck-Straße

00838

-

2017 2017 2018

NeinNein



Projekt-Tabelle

Projekt Ortsteil Status Bemerkungen AKS

Sparte

Angaben 700.4

Sparte

Status Bemerkungen AKS

Sparte

Status Bemerkungen AKS
Angaben SWBAngaben 660.31

von Str./HsNr. bis Str./HsNr. von Str./Hs.Nr. bis Str./Hs.Nr. von Str./Hs.Nr. bis Str./HsNr.

Proj.Nr.

Bauprogramm

21.03.2018 11:14:11

JBP JBPJBP

Projektbescheibung

interne Information 660.31/32interne Information 660.31/32

Planung erforderlich/ Info von 660.22

AKS Liste aktuell 201819.02.201808.02.2018 danach (rot)bisBearbeitung / Neu Eingabe Projekte (grün) ab: /31Seite:2

Neubau
geplant S+R; Kanalbau erf. vor 

Straßenbau
geplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant 5.12 Grunderwerb fehltAm Grund Sennest

--2 28Am Brakenbrink
komplett

00244

Straßenbau investiv

2024 2020 2021

JaJa

-
keine Arbeiten Stützw. ern. DB, 

Gehwegern. erf.
keine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant Stützw. ern. DB 
Unfallschwerpunkt

Am Güterbahnhof Mitte

Jöllenbecker StraßeJoseph-Massolle-StraßeJöllenbecker Straße Joseph-Massolle-StraßeJoseph-Massolle-StraßeJöllenbecker Straße
Erneuerung der Stützmauer am Bahndamm, 
Erneuerung Gehweg bahnseitig

00734

-

2018 2016 2016Erneuerung der Stützmauer am Bahndamm 
durch die DB AG und daraus resultierend 
Erneuerung des Gehweges bahnseitig, nach 

NeinJa

geplant

Breitband

Am Meierteich Schildes

Jöllenbecker Straße Sudbrackstraße
komplett

01343 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitenim Bau

Wasser-

keine ArbeitenAm Ölteich Heepen

1 9
komplett

00601

-

2015 2018 2015

NeinNein

Erneuerung
geplant Erneuerung vor 

Straßenbau
geplant

Gas-WasserVollausbau

geplant VollausbauAm Pferdebrink Senne

724Brinkstraße Ende/SackgasseEnde/SackgasseBrinkstraße
Vollausbau

00696

Straßenbau investiv

2022 2019 2021

JaJa

-
keine Arbeitenim Bau

Gas-

keine ArbeitenAm Scherkamp Mitte

8a/28a/28a/2
Verstärkung Wohnwegltg.

01170

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Sanierung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenAm Tieskamp Heepen

Graf-Bernadotte-Straße2

01203

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenAm Vorwerk Schildes

BeckhausstraßeEngersche StraßeBeckhausstraße Engersche StraßeEngersche StraßeBeckhausstraße
Beckhausstraße bis Engersche Straße

00971

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Vollausbaugeplant

Gas-WasserVollausbau

geplant im vorh. QuerschnittAm Waldbad Senne

Windelsbleicher StraßeWächterstraßeWindelsbleicher Straße WächterstraßeBrinkstraßeWindelsbleicher Straße
Vollausbau

00698

Straßenbau investiv

2017 2018 2016

NeinNein

Neubau
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenAm Weiher Stieghor

Tiroler Weg99Tiroler Weg

01043

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Neubau
geplant Straßenentwässerung 

überprüfen
keine Arbeiten

--

keine ArbeitenAmboßstraße Jöllenbe

BöckmannsfeldBeckendorfstraßeBöckmannsfeld BeckendorfstraßeBeckendorfstraßeBöckmannsfeld
Neubau einer MWK Haltung zwischen 
Beckendorfstraße und Böckmannsfeld

01298

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenAn den Gehren 11 - 18a Stieghor

1118a11 18a18a11
An den Gehren Hs.-Nr.. 11 bis 18a

01310

-

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Folgemaßnahmen ?Folgemaßnahmen ?keine Arbeiten

-Vollausbau

geplant Ausbau des unbefestigten 
Straßenabschnittes

An den Glockenstücken Mitte

Am Tiefen WegAn den GlockenstückenAm Tiefen Weg An den GlockenstückenAn den GlockenstückenAm Tiefen Weg
Vollausbau in Teilabschnitten

00967

Straßenbau investiv

2022 2018 2018Ausbau des unbefestigten 
Straßenabschnittes von Am tiefen Weg bis 
An den Glockenstücken Haus Nr. 1.

JaJa

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplantAn der Reegt Schildes

BerenskampApfelstraßeBerenskamp ApfelstraßeApfelstraßeBerenskamp
Fahrbahndeckenerneuerung + punktuelle 
Ergänzungen

01045

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018 2018

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenAn der Windflöte Senne

PrimelwegAsternwegPrimelweg AsternwegAsternwegPrimelweg
An der Windflöte von Primelweg bis 
Asternweg

01305

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
abgeschlossenabgeschlossen

EltAsphaltoberbau

geplant Ern. Asphaltoberbau im 
vorh. Querschnitt

Apfelstraße Schildes

DeciusstraßeSudbrackstraßeSudbrackstraße BerenskampDeciusstraßeSudbrackstraße
Erneuerung von Deck- und Binderschicht

00703

Komm-Invest

2020 2016 2017

JaJa

-
keine Arbeiten 10kV ES10kV ESgeplant

Elt-

keine ArbeitenArndtstraße 2b Mitte

Friedenstraße2bFriedenstraße 2b
Friedenstr. 12 bis Arndtstr. 2b

00712

-

2016 2019 2016

NeinNein

-
keine Arbeiten Folgemaßnahmen prüfen!Folgemaßnahmen prüfen!voraussichtlich

Wasser-EltUmplanung

geplant Deckenern.+Vamos 
Gleisverbr.+Radwegpl.

Artur-Ladebeck- Straße Mitte

Gadderbaumer StraßeKreuzstraßeGadderbaumer Straße KreuzstraßeKreuzstraßeGadderbaumer Straße
Deckenerneuerung + Vamos 
Gleisverbreiterung ; Ratwegeplanung 

00561

Straßenbau investiv

2021 2015 2019Deckenerneuerung + Vamos 
Gleisverbreiterung, Ausführungszeitraum ist 
noch mit mobiel abzustimmen; 

JaJa

Folgemaßnahmen?keine Arbeiten

-Querschnittsoptimierung

geplant Steilpass (was ist das???)Artur-Ladebeck-Straße Gadderb

Adenauerplatz HauptstraßeHauptstraßeGadderbaumer Straße
Änderung der Radverkehrsführung

00663

Zuschussprogramm Stadt 

2019 2020

JaJa

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenAstastraße Gadderb

Artur-Ladebeck-StraßeKalkbergwegArtur-Ladebeck-Straße KalkbergwegKalkbergwegArtur-Ladebeck-Straße

00840

-

2018 2018 2019

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenAsternweg Senne

An der WindflöteLupinenwegAn der Windflöte LupinenwegLupinenwegAn der Windflöte
Asternweg von An der Windflöte und 
Lupinenweg

01242

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenAsternweg 18-26

182618 262618
Asternweg 18-26 Wohnweg

01243

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenAuf dem Erbe 12 bis 34 Heepen

PickertstraßeEnde/SackgassePickertstraße Ende/SackgasseEnde/SackgassePickertstraße
Pickertstraße bis Wendehammer

00938

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein
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-
keine Arbeitenim Bau

Gas-Wasser-

keine ArbeitenAuf der Brinkhufe Heepen

1 19
Hs.-Nr.: 1 bis 19

00603

-

2016 2018 2015

NeinNein

Erneuerung
voraussichtlichkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenAuf der Großen Heide Mitte

TeichsheideSteubenstraßeTeichsheide SteubenstraßeSteubenstraßeTeichsheide
zw. Teichsheide und Steubenstraße (RWK 
und SWK), ABK Nr. 1.04.056 und  1.04.056

01296

-

2022 2022 2022

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant zw. Hermannstr. u. 

Nikolaus-Dürkopp-Str.
abhängig von Tor6voraussichtlich

FernwärmeVollausbau

geplant Hochbahnsteig MarktstraßeAugust-Bebel-Straße Mitte

Ravensberger StraßeNikolaus-Dürkopp-StraßeRavensberger Straße Nikolaus-Dürkopp-StraßeNikolaus-Dürkopp-StraßeBielsteinstraße
1.221 Ravensberger Straße bis Nikolaus-
Dürkopp-Straße

00037

Zuschussprogramm moBiel

2019 2017 20191.221 Hochbahnsteig Marktstraße

JaJa

-
keine Arbeiten Vollausbaugeplant

Wasser-EltVollausbau

geplant Vollausbau, Kanal-/ 
Stadtwerke in 2019 erf.!

August-Bebel-Straße Mitte

Friedrich-Verleger-StraßeNikolaus-Dürkopp-StraßeFriedrich-Verleger-Straße Nikolaus-Dürkopp-StraßeNikolaus-Dürkopp-StraßeFriedrich-Verleger-Straße
Vollausbau

01281

Straßenbau investiv

2020 2022 2022

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenAugust-Bebel-Straße 160 Mitte

156160156 160160156
August-Bebel-Straße 156 bis 160

01288

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Neubau
geplantUmlegung von 

Versorgungsleitungen
geplant

Versorgungsleitung(en)-

keine ArbeitenBabenhauser Straße Dornberg

FrentrupswegNeues FeldFrentrupsweg Neues FeldNeues FeldFrentrupsweg
Babenhauser Straße L779, Neubau Staukanal

00772

-

2017 2018 2019

JaJa

Neubau
geplant inkl.. Ausbau der 

Kollwitzstraße/Menzelstraß
evtl. Umlegungen 
Kollwitzstr.

geplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant inkl.. Ausb.d. 
Kollwitzstr/Menzelstr, 00954

Babenhauser Straße Dornberg

Babenhauser StraßeBabenhauser StraßeBabenhauser Straße KollwitzstraßeStennerstraßeRubensweg
EV Dissmann

00966

Erschließungsvertrag

2018 2018 2018Für das Erschließungsgebiet Dissmann 
wird eine neu angelegte Linksabbiegespur 
auf der Babenhauser Straße (Baulast 

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenBardenhorst 33 Jöllenbe

263326 333326
Badenhorst 26 bis 33

01031

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplantBavostraße Dornberg

Babenhauser StraßeWittebreiteBabenhauser Straße WittebreiteWittebreiteBabenhauser Straße
Erneuerung der FB-Deckschicht und 
Sanierung des Radweges

00713

Straßenbau investiv

2022 2015 2015Sanierung des Radweges

JaJa

-
keine Arbeitenvoraussichtlich

Eltpunktuelle Ergänzungen

geplant i.V.m. Kreis GTBeckendorfstraße Dornberg

Deppendorfer StraßeStadtgrenzeDeppendorfer Straße StadtgrenzeStadtgrenzeDeppendorfer Straße
Neubau Geh-Radweg; 
Gemeinschaftsmaßnahme mit Kreis GT; 

00656

Zuschussprogramm Stadt 

2019 2017 2017i.V.m. Kreis GT

JaJa

Neubau
keine Arbeitenabgeschlossen

Gas-WasserDeckenerneuerung

abgeschlossen StEA2015.03.03 
Schutzstreifen beidseitig

Beckhausstraße Schildes

An der ReegtWesterfeldstraßeHeidegärten WesterfeldstraßeWesterfeldstraßeHeidegärten
3.33 Heidegärtem bis Westerfeldstraße

00131

Rückstellungen 2015-2017 Bi 

2016 2014 2019Schutzstreifen beidseitig.  Abschnitte 
01450020 und 01450022 müssen aus  
Straßenerhaltung bezahlt werden.

NeinJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-EltVollausbau

geplant Vollausbau im 
Zusammenhang mit 

Beckhausstraße Schildes

Schildescher StraßeKarl-Pawlowski-StraßeSchildescher Straße Karl-Pawlowski-StraßeKarl-Pawlowski-StraßeSchildescher Straße
Vollausb. im Zusammenh. mit Gleis-änderung

00716

Straßenbau investiv

2025 2021 2017

JaJa
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-
keine Arbeiten Aufweitung Fahrbahn 

durch Bordabsenkung
keine Arbeiten

Gas-Wasserpunktuelle Ergänzungen

geplant Aufweitung Fahrbahn 
durch Bordabsenkung

Beckhausstraße

Engersche StraßeMeierfeldEngersche Straße MeierfeldMeierfeldEngersche Straße
Aufweitung Fahrbahn durch Bordabsenkung 
und Ummarkierung

01318

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018 2018

JaJa

-
keine Arbeiten Aufweitung Fahrbahn 

durch Bordabsenkung
keine Arbeiten

Gas-Wasserpunktuelle Ergänzungen

geplant Aufweitung Fahrbahn 
durch Bordabsenkung

Beckhausstraße Schildes

Engersche StraßeMeierfeldEngersche Straße MeierfeldMeierfeldEngersche Straße
Aufweitung Fahrbahn durch Bordabsenkung 
und Ummarkierung

01318

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018 2018

JaJa

-
keine Arbeiten10kV-Kabel, Freiltg. 

abbau
geplant

Elt-

keine ArbeitenBekelheider Straße 169 Senne

169Gasselstraße169 GasselstraßeGasselstraße169
Bekelheider Str. 169 bis Gasselstr. 116

00802

-

2016 2019 2016

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenBentruperheider Weg Heepen

Am NiedernbruchSalzufler StraßeAm Niedernbruch Salzufler StraßeSalzufler StraßeAm Niedernbruch
Am Niedernbruch bis Salzufler Straße

01293

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Benzstraße Schildes

Pfälzer Straße Horstheider Weg
komplett

01351 2018

Wird geprüft

Erneuerung
geplant hydraulische Sanierungkeine Arbeiten

-Radweg (Fahrbahn)

geplantBerliner Straße Brackwe

SüdringPapenkampSenner Straße SüdringSüdringSenner Straße
Hydraulische Sanierung

00933

-

2016 2017 2019DTV: 7.000Kfz (2013)
Tempo: 50km/h
RVN: nein

JaJa

abgeschlossen Visualisierung fehltkeine Arbeiten

-Vollausbau

geplant Verbreit. FahrbahnBleicherfeldstraße Sennest

Sender StraßeSender Straße
BÜ Sender Straße

00247

Zuschuss DB-AG

2021 2015 20155.28 Bahnübergang Sender Straße, 
Zuschußantrag soll gestellt werden;  
Münster; EBA Antragsverfahren erforderlich

JaJa

Erneuerung
voraussichtlichnur Punktuelle 

Umlegungen
abgeschlossen

Gas-Wasser-

keine ArbeitenBleicherfeldstraße Sennest

WintersheideKaufwegWintersheide KaufwegWintersheideKaufweg
Bleicherfeldstraße Neubau RWK

00776

-

2016 2017 2018

NeinNein

Erneuerung
abgeschlossen S+Rgeplant

Wasser-EltVollausbau

geplant StEA2015.03.03 2016-
2017 Querschnittsä?

Bleichstraße Mitte

Wilhelm-Bertelsmann-Heeper StraßeWilhelm-Bertelsmann- Heeper StraßeHeeper StraßeWilhelm-Bertelsmann-
1.266 Wilh.-Bertelsmann-straße bis Heeper 
Straße

00040

Abwasserbeseitigunskonzept 

2025 2019 2016Querschnittsänderung, Projekt in der 
Finanzpl. nicht ausgewiesen, wird finanziert 
aus Wiederherstellung Kanalbau

NeinJa

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine ArbeitenBleichstraße Mitte

FeldstraßeEckernkampFeldstraße EckernkampEckernkampFeldstraße

01206

-

2021 2021 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine ArbeitenBleichstraße

FeldstraßeEckernkampFeldstraße EckernkampEckernkampFeldstraße

01206

-

2021 2021 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenBohlenweg 26 Brackwe

Warburger StraßeDorstener StraßeWarburger Straße Dorstener StraßeDorstener StraßeWarburger Straße
Warburger Straße bis Dorstener Straße

00991

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein
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-
keine Arbeiten Herstellung Parkstreifenkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant Herstellung ParkstreifenBolbrinkersweg Gadderb

333733 373733
Herstellung Parkstreifen

01231

Straßenbau investiv

2018 2017 2017Finanzierung aus den 
Stellplatzablösebeiträgen.

JaJa

-
keine Arbeiten Erneuerung der FB-Deckesiehe Proj. 01001geplant

Wasser-EltDeckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeBollstraße

Detmolder StraßePelikanwegDetmolder Straße PelikanwegPelikanwegDetmolder Straße
Erneuerung der FB-Decke

01258

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Erneuerung der FB-Deckesiehe Proj. 01001geplant

Wasser-EltDeckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeBollstraße Stieghor

Detmolder StraßePelikanwegDetmolder Straße PelikanwegPelikanwegDetmolder Straße
Erneuerung der FB-Decke

01258

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-EltDeckenerneuerung

geplant Rückstellung 2018-2019Bollstraße 2.BA Stieghor

Lagesche StraßePelikanwegLagesche Straße PelikanwegPelikanwegLagesche Straße
Lagesche Straße bis Pelikanweg

01001

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-EltDeckenerneuerung

geplant Rückstellung 2018-2019Bollstraße 2.BA

Lagesche StraßePelikanwegLagesche Straße PelikanwegPelikanwegLagesche Straße
Lagesche Straße bis Pelikanweg

01001

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenBreitscheidstraße Brackwe

OstlandstraßeEnde/SackgasseOstlandstraße Ende/SackgasseEnde/SackgasseOstlandstraße
komplett

00990

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
abgeschlossen S+R Kanalbau 

abgeschlossen
abgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplantBremer Straße Mitte

Jöllenbecker StraßeKurze StraßeJöllenbecker Straße Kurze StraßeKurze StraßeJöllenbecker Straße
1.206 Jöllenbecker Straße bis Kurze Straße

00041

Abwasserbeseitigunskonzept 

2025 2013 2014zunächst qualifiziertes Provisorium durch 
Kanalbau

NeinJa

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenBremer Straße 84 Mitte

788478 848478
Bremer Straße 78 bis 84

00988

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeBriloner Straße Brackwe

Windelsbleicher StraßeSüdstraßeWindelsbleicher Straße SüdstraßeSüdstraßeWindelsbleicher Straße
Erneuerung der FB-Decke

01259

Rückstellungen 2018-2019, 

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

Erneuerung
voraussichtlichgeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenBrinkstraße Senne

Am FichtenbrinkAm Waldbad44 54Am WahlbrinkAm Fichtenbrink
Am Fichtenbrink - Am Wahlbrink

00423

-

2015 2018 2019

NeinNein

Erneuerung
geplant S+Rabgeschlossen

Versorgungsleitung(en)Vollausbau

geplant StEA2015.03.03 nach 
Kanalbau; vorläufig Provi

Brückenstraße Mitte

Heeper StraßeNachtigallstraßeHeeper Straße GrasmückenwegGrasmückenwegHeeper Straße
1.83  Heeper Str. bis Grasmückenweg

00042

Abwasserbeseitigunskonzept 

2022 2013 2020

NeinNein

Erneuerung
geplant DRL DN 150 in StraßeBuchfinkenweg Mitte

ZaunkönigwegBuchfinkenweg
350m Druckrohrleitung DN 150 vom 
Pumpwerk Hofstraße durch den 

00778 2018

Wird geprüft
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-
keine ArbeitenAbbau Freiltg.geplant

Elt-

keine ArbeitenBüscherweg Heepen

Herforder Straße Donauschwabenstraße
zw. Herforder Straße und 
Donauschwabenstraße

00726

-

2015 2022 2015

JaNein

-
keine Arbeitenim Bau

Elt-

keine ArbeitenBuschweg z14 Brackwe

Versmolder StraßeUmmelner StraßeVersmolder Straße Ummelner StraßeUmmelner StraßeVersmolder Straße
EN versetzen (Neubaugebiet)

01035

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-EltNiveaustrecke

geplant Ampelanlage muß 
Umgeplant werden.

Carl-Schmitt-Straße Mitte

August-Bebel-StraßeTeutoburger StraßeAugust-Bebel-Straße Ende/SackgasseEnde/SackgasseAugust-Bebel-Straße
Vollausbau in Verbindung mit 
Stadtbahnverlängerung

00551

-

2018 2018 2017Dürkopp Tor 6 (Bauzeit genauer 
eingegeben 09.01.2017 Schuba von ca. 
01.07.2017-31.12.2017) Achtung 

JaJa

-
keine Arbeiten Sanierung des Radwegesgeplant

EltRadweg (Hochbord)

geplant Sanierung des RadwegesCarl-Severing-Straße Brackwe

KupferstraßeKupferstraße StadtgrenzeKupferstraße
Sanierung des Radweges

01280

Radwegeprogramm  investiv

2018 2018 2018Sanierung des Radweges Kupferstr. + 750 
m stadtauswärts

Wird geprüftJa

geplant

Elt-

keine ArbeitenCarl-Severing-Straße 152 Brackwe

152 Paul-Schwarze-Straße
Carl-Severing-Straße 152 bis Paul-Schwarze-
Straße

01328

-

2018 2018

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenCarl-Severing-Straße 43 Brackwe

43Osnabrücker Straße43 Osnabrücker StraßeOsnabrücker Straße43
Carl-Severing-Straße 43 bis Osnabrücker 
Straße

01313

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Decke+Binder

geplantCheruskerstraße Brackwe

StadtringSauerlandstraßeStadtring SauerlandstraßeSauerlandstraßeStadtring

00513

Straßenbau investiv

2019 2015 2015

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenDeciusstraße Schildes

ApfelstraßeAm PoggenbrinkApfelstraße Am PoggenbrinkAm PoggenbrinkApfelstraße
Apfelstraße bis Am Poggenbrink

00830

-

2016 2019 2016

NeinNein

punktuelle Ergänzungen

geplant Verbreiteru. Geh- und 
Radweges im Kreuzungsb.

Deliusstraße Jöllenbe

DeliusstraßeDeliusstraße
Verbreiterung des Geh- und Radweges im 
Kreuzungsbereich

01334

Straßenerhaltung konsumtiv

2020

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

EltVollausbau

geplantDeppendorfer Straße Dornberg

SchloßstraßeBeckendorfstraßeSchloßstraße BeckendorfstraßeBeckendorfstraßeSchloßstraße
8.49 Vollausbau

00237

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2019 2016

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-EltDeckenerneuerung

geplant Sommerferien 2017Detmolder Straße Stieghor

Lagesche StraßeGräfinghagener StraßeRintelner Straße FeuerdornstraßeGräfinghagener StraßeLagesche Straße
FB- Deckenerneuerung

00562

Rückstellungen 2015-2017 Bi 

2017 2019 2016der Auftrag muss in der STEA-Sitzung am 
06.12.2016 beschlossen werden !!! Die 
Rinnenarbeiten sind in 2016 durchzuführen 

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenDiebrocker Straße Mitte

320Bremer Straße Wallenbrücker StraßeWallenbrücker StraßeBremer Straße
Bremer Straße bis Wallenbrücker Straße

00831

-

2016 2018 2016

NeinNein
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-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenDiemelweg Brackwe

7Weserstraße7 WeserstraßeWeserstraße7
Diemelweg 7 über Brockhagener Str. bis 
Weserstr.

00810

-

2016 2018 2016

NeinNein

-
keine Arbeiten Herstellen Gehweg und 

Parkstr. Westseite
keine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant Herstellen Gehweg und 
Parkstr. Westseite

Diesterwegstraße Mitte

Am OstparkLippische StraßeAm Ostpark Lippische StraßeLippische StraßeAm Ostpark
Herstellen Gehweg und Parkstreifen, 
Westseite

00747

Straßenerhaltung investiv

2018 2016 2016Herstellen eines Gehweges und eines 
Parkstreifen auf der Westseite der FB

NeinNein

-
keine Arbeitenvoraussichtlich

WasserVollausbau

voraussichtlichDingerdisser Straße Stieghor

Am BredenbuschDingerdisser HeideAm Bredenbusch Dingerdisser HeideDingerdisser HeideAm Bredenbusch
2.73 Am Bredenbusch bis Dingerdisser Heide

00110

Straßenbau investiv

2022 2018 2015Planung erforderlich, Gehweg

JaJa

-
keine Arbeiten Fahrbahndeckenerneuerunkeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant FahrbahndeckenerneuerungDonauschwabenstraße Heepen

Schelpmilser WegGeislinger StraßeSchelpmilser Weg Geislinger StraßeGeislinger StraßeSchelpmilser Weg
Fahrbahndeckenerneuerung

00690

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2016 2016FB-Deckeninstandhaltung konsumtiv,  HH-
Mittelanmeldung für 2016

NeinNein

-
keine Arbeiten VollausbauFolgemaßnahmen ?keine Arbeiten

-Vollausbau

geplant VollausbauDonauschwabenstraße Heepen

Heilbronner StraßeGeislinger StraßeHeilbronner Straße Geislinger StraßeGeislinger StraßeHeilbronner Straße
Vollausbau

00708

Straßenbau investiv

2018 2018 2018Vollausbau im Bereich des 
Erschließungsgebietes

NeinJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenDornberger Straße Dornberg

213237213 237An der WolfskuhleHolundergrund
Hs.-Nr.: 213 bis 237

00835

-

2016 2019 2016

NeinNein

-
keine Arbeiten Bau einer Querungshilfegeplant

Wasserpunktuelle Ergänzungen

geplant Bau einer QuerungshilfeDornberger Straße Dornberg

SchäferdreeschSchäferdreeschSchäferdreesch SchäferdreeschSchäferdreeschSchäferdreesch
Querungsinsel Höhe Schäferdreesch

01219

Straßenbau investiv

2018 2018 2018

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenDornberger Straße 217 Gadderb

217Johannistal217 JohannistalJohannistal217
Dornberger Straße geg. 217 bis Johannistal

01005

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenDrögestraße 3 -22 Schildes

Jöllenbecker StraßeLauestraßeJöllenbecker Straße LauestraßeLauestraßeJöllenbecker Straße
Jöllenbecker Straße bis Lauestraße

00832

-

2016 2018 2016

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenDuisburger Straße 7 Brackwe

Duisburger Straße7Duisburger Straße 77Duisburger Straße
ES Böllhoff

01290

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenDünenweg Brackwe

Steinhagener Straße12Steinhagener Straße 1212Steinhagener Straße
Steinhagener Straße bis Hs.-Nr.: 12

00998

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Erneuerung der FB-Deckegeplant

EltDeckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeDunlopstraße Sennest

Krackser StraßeKrackser StraßeKrackser Straße Krackser StraßeKrackser StraßeKrackser Straße
Erneuerung der FB-Decke

01260

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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Erneuerung
voraussichtlich Hydraulische Sanierungkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenDüsseldorfer Straße Brackwe

Berliner StraßeSchwarzer KampBerliner Straße Schwarzer KampSchwarzer KampBerliner Straße
Hydraulische Sanierung

00917

-

2018 2018 2021

NeinNein

Erneuerung
geplant Kanalbau vor 

Straßenausbau
keine Arbeiten

-Asphaltoberbau

geplant Erneuerung des 
Asphaltoberbaues

Eggeweg Gadderb

HortwegKehreArtur-Ladebeck-Straße BodelschwinghstraßeBodelschwinghstraßeArtur-Ladebeck-Straße
Erneuerung des Asphaltoberbaues

00718

Straßenbau investiv

2025 2020 2020straßenbautechnisches Gutachten 
vorhanden.

NeinWird geprüft

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenEichenstückenstraße Stieghor

Detmolder Straße20Detmolder Straße 2020Detmolder Straße

01222

-

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

Erneuerung
abgeschlossen S+R RWKabgeschlossen

WasserVollausbau

geplant 707Elbeallee Sennest

SudewegLuhewegSaaleweg LuhewegRamsbrockringSenner Hellweg
Saaleweg bis Luheweg

00249

Straßenbau investiv

2025 2013 2014FB-Deckeninstandhaltung konsumtiv, wg. 
Stadtbajhnplanung verschoben nach 2022

JaJa

-
keine Arbeiten Kanal seit 2001 vorhanden1kV EV versetzenabgeschlossen

EltVollausbau

geplant ErschließungsvertragEllerbusch Jöllenbe

AbzweigAbzweigAbzweig AbzweigAbzweigAbzweig
Erschließungsvertrag

00853

Erschließungsvertrag

2018 2017 2017Erschließungsvertrag mit Anbindung an die 
Straße Ellerbusch

JaJa

-
keine Arbeitenim Bau

Elt-

keine ArbeitenElpke 107 (ES) Stieghor

107115107 115115107
Elpke Hs.-Nr.: 107 - 115

01286

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Vollausbau

voraussichtlich Querschnitsverbreiterung 
+ Geh und Radweg

Enniskillener Straße Brackwe

Warendorfer StraßeSenner HellwegWarendorfer Straße 114Senner StraßeWarendorfer Straße
4.224

00173

Straßenbau investiv

2025 2016 20164.224 Querschnitsverbreiterung + Geh und 
Radweg

JaJa

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplantEnniskillener Straße Brackwe

Warendorfer StraßeAsholts HofWarendorfer Straße Asholts HofAsholts HofWarendorfer Straße
Erneuerung der Fahrbahn, einlagige 
Deckschicht

01193

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2017 2018Info: Frau Weinhold

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenEnniskillener Straße 101 Brackwe

101A 33101 A 33A 33101
Enniskillener Straße 101 bis A33

01042

-

2025 2018 2018

Wird geprüftNein

Neubau
abgeschlossen ErschließungsvertragErschließungsvertragabgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplantEpiphanienweg Jöllenbe

Am HüttensiekLimbredeAm Hüttensiek Limbrede15Am Hüttensiek
Kanalneubau EV Epiphanienweg Hüttensiek

00715

Erschließungsvertrag

2018 2017 2017Hovermann 29.06.2015

JaJa

-
keine Arbeiten 110kV110kVgeplant

Elt-

keine Arbeiten 110kVErfahrung 24 Schildes

UniversitätsstraßeAm ZwingerUniversitätsstraße Am ZwingerAm ZwingerUniversitätsstraße
UW Universität bis UW Zwinger

00645

-

2015 2018 2015

Wird geprüftNein

-
abgeschlossengeplant

Fernwärme-

abgeschlossenErnst-Rein-Straße Mitte

1717b17 17b17b17
1.313 Hs. Nr. 17 -Hs. Nr. 17b

00331

-

2014 2022 2013

NeinNein
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-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenErnst-Rein-Straße Mitte

Schildescher Straße21Schildescher Straße 2121Schildescher Straße
Schildescher Straße bis Hs.-Nr.: 21

01019

-

2017 2020 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenErnst-Rein-Straße 1.BA Mitte

525652 565652
Hs.-Nr.: 52 bis 56

01012

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenim Bau

Wasser-Elt-

keine ArbeitenErnst-Rein-Straße 2.BA Mitte

496149 616149
Hs.-Nr.: 49 bis 61

01013

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

geplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenEschenstraße komplett Brackwe

Ahornstraße 1414Ahornstraße
Ahornstraße bis EN Eschenstraße 14 
(Rabenecksheide)

01289

-

2018 2018

Wird geprüftNein

geplant

Fernmelde/ -

keine ArbeitenFabrikstraße Senne

Enniskillener Straße Senner StraßeSenner StraßeEnniskillener Straße
Fabrikstraße, Enniskillener Straße und 
Senner Straße

01329

-

2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenFadenweg komplett Stieghor

WappenstraßeEnde/SackgasseWappenstraße Ende/SackgasseEnde/SackgasseWappenstraße
Wappenstraße bis Ende

00875

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Fahrenheitweg Schildes

Horstheider Weg Lange Straße
komplett

01337 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Vollausbau

geplant im unmittelbahren 
Bahnübergang

Fechterweg BÜ Senne

7.283 Bahnübergang

00216

Zuschuss DB-AG

2019 2015 2014

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenFeldkamp 50 Stieghor

Rintelner Straße50Rintelner Straße 5050Rintelner Straße
Rintelner Straße bis Feldkamp 50

00972

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

Neubau
abgeschlossen S+R+RRBabgeschlossen

Gas-Wasser-Elt-Vollausbau

geplant ErschließungsvertragFeldstraße Mitte

1.208 Feldstraße B-Plan Nr.III/3/30.01 
"Feldstraße/Petristraße"

00052

Erschließungsvertrag

2018 2012 20121.208 Feldstraße / Petristraße

JaJa

Erneuerung
abgeschlossen S + Rabgeschlossen

Wasser-EltVollausbau

geplant StEA2015.03.03 
Provisorium nach Kanalbau

Feldstraße Mitte

BleichstraßePetristraßeBleichstraße PetristraßePetristraßeBleichstraße
1.324 zw. Bleich & Petristr.

00406

Abwasserbeseitigunskonzept 

2025 2016 2016

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenFlurstraße 32 Mitte

Heckstraße32Heckstraße 3232Heckstraße
Heckstraße bis Flurstraße 32

01255

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein
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Erneuerung
geplant hydraulische Sanierung 

RWK
geplant

Breitband-

keine Arbeiten Wiederherstellung nach 
Kanalbau

Fraunhoferstraße Schildes

1111 11111
Erneuerung SWK und RWK hydraulische 
Sanierung Wattstraße, Fraunhoferstraße, 

01226

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Sanierung
im Baukeine Arbeiten

--

keine ArbeitenFriedenstraße Mitte

Alfred-Bozi-StraßeArndtstraßeAlfred-Bozi-Straße ArndtstraßeArndtstraßeAlfred-Bozi-Straße

01034

-

2017 2017 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
voraussichtlichabgeschlossen

Wasser-Elt-

geplant Straßen-/ Radwegebau 
durch Straßen NRW

Friedrichsdorfer Str. Senne

NelkenwegBegonienweg208 NiederheideNiederheide208
von 208 bis Niederheide

00755

-

2016 2016 2019

JaNein

Erneuerung
geplantmit Wilhelmstraßeabgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

voraussichtlich Querschnittsänderung / 
Vollausbau

Friedrich-Verleger-Straße Mitte

JahnplatzTurnerstraßeJahnplatz TurnerstraßeTurnerstraßeJahnplatz

00553

Straßenbau investiv

2022 2016 2021

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenFritz-Vogt-Weg Mitte

103210 323210
Hs.-Nr.: 10 bis 32

00833

-

2016 2021 2021

Wird geprüftNein

AGM geplant

Gas-

keine ArbeitenFuggerstraße 13 Sennest

13
Fuggerstraße bei Hs.-Nr.: 13

01327

-

2018 2018

Wird geprüftNein

Neubau
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenFurtwängler Straße Mitte

243224 323224
Neubau von RWK und SWK in der 
Furtwängler Straße zwischen Nr. 24 und Nr. 

01266

-

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenabgeschlossen

Gas-WasserDeckenerneuerung

geplant Höhenangleichung! i.V.m. 
Gotenstraße

Gaswerkstraße Brackwe

GotenstraßeWestfalenstraßeGotenstraße WestfalenstraßeGotenstraßeHauptstraße
4.156

00174

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2014 2014i.V.m. Gotenstraße Proj. 00177

NeinNein

Erneuerung
geplant Kanalbau Gütersloher 

Straße
Umlegungen erforderlichgeplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant zus. mit Gasw.-Str. u. 
Stadtring neu

Gotenstraße Brackwe

Gütersloher StraßeAmtmann-Tiemann-StraßeGütersloher Straße StadtringStadtringGütersloher Straße
Anschluss Gotenstraße durch Neubau RWK 
Gütersloher Straße

00177

Zuschussprogramm Stadt 

2018 2018 2018zus. mit Gaswerkstraße und Stadtring bis 
Hs.Nr. 80 (Polizeigebäude)

JaJa

Neubau
geplantNeue Straßenführung 

(BPL Brake West)?
voraussichtlich

Gas-Wasser-EltVollausbau

voraussichtlichGrafenheider Straße 3.BA Heepen

Fehmarnstraße116Fehmarnstraße Engersche StraßeEngersche StraßeFehmarnstraße

00534

Zuschussprogramm Stadt 

2019 2018 2018

JaJa

Sanierung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenGraf-von-Galen-Straße Schildes

3d10c3d 10c10c3d
Inlinersanierung RWK und SWK zwischen 
Haus Nr. 3d und 10c

01271

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenGraf-von-Galen-Straße Schildes

366436 646436
Erneuerung RWK und SWK von Haus Nr. 36 
bis Haus Nr. 56 und durch die Grünanlage bis 

01272

-

2019 2019 2019

Wird geprüftNein
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geplant

Breitband

Grasweg Schildes

Sudbrackstraße Lange Straße
komplett

01339 2018

Wird geprüft

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Wasser-Elt-

keine ArbeitenGroße Kurfürstenstraße Mitte

StapenhorststraßeWertherstraßeWertherstraße StapenhorststraßeStapenhorststraßeWertherstraße

01044

-

2019 2019 2020

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Wasser-Elt-

keine ArbeitenGroße Kurfürstenstraße

StapenhorststraßeWertherstraßeWertherstraße StapenhorststraßeStapenhorststraßeWertherstraße

01044

-

2019 2019 2020

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Erneuerung der FB-Deckekeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeGrundstraße Heepen

Grafenheider StraßeBraker StraßeGrafenheider Straße Braker StraßeBraker StraßeGrafenheider Straße
Erneuerung der FB-Decke

01262

Rückstellungen 2018-2019, 

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Gunststraße Schildes

Jöllenbecker Straße Am Feuerholz
komplett

01341 2018

Wird geprüft

Erneuerung
geplant hydraulische Sanierung 

RWK
keine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant i.V.M. Proj. 00177 
Gotenstraße

Gütersloher Straße Brackwe

HauptstraßeAm PreßwerkGotenstraße EisenbahnstraßeEisenbahnstraßeHauptstraße
hydraulische Sanierung RWK im 
Wegeseitenbereich der Gütersloher Straße 

00179

Zuschussprogramm Stadt 

2018 2015 2018Straßenentwässerungskanal, Inliner!, i.V.m. 
Proj. 00177 Gotenstraße

JaJa

Erneuerung
abgeschlossenVW 200GG San. lt. NGgeplant

Wasser-

keine ArbeitenGütersloher Straße Brackwe

UmlostraßeQueller StraßeQueller Straße A 33UmlostraßeQueller Straße
Gütersloher Straße Tüterbachverrohrung im 
Einmündungsbereich Queller Straße

00674

-

2015 2019 2015

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenGütersloher Straße 298 Brackwe

Queller StraßeMagnolienwegQueller Straße MagnolienwegMagnolienwegQueller Straße
Queller Straße bis Magnolienweg

01016

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Haberstraße Schildes

Horstheider Weg Wattstraße
komplett

01336 2018

Wird geprüft

im Bau

Gas-Wasser-Elt-

keine ArbeitenHagenkamp 75 Heepen

91 999991
Erschließung von ca. 10 Neubauten

01283

-

2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenim Bau

Fernwärme-

keine ArbeitenHanfstraße 1-9 Mitte

191 991
Hanfstraße 1 bis 9

01008

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant M, S + R, Abstimmung 

mit STW notwendig
HW Inliner durch NG 
ausgeführt

keine Arbeiten

-Asphaltoberbau

geplant StEA2015.03.03 ACO-
Rinne geplant!

Hardenbergstraße Mitte

WertherstraßeDornberger StraßeWertherstraße Dornberger StraßeDornberger AuenparkRoonstraße
1.296 Werther Str. bis Dornberger Straße

00060

Abwasserbeseitigunskonzept 

2018 2015 2018Kanalbau soll in 2016 erfolgen.  Einbau einer 
Spezialrinne vor dem Bordstein

NeinNein
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-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenHarzweg Heepen

Auf dem ErbeBrockenwegAuf dem Erbe BrockenwegBrockenwegAuf dem Erbe
Harzweg von Auf dem Erbe und Brockenweg

00976

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

-
abgeschlossengeplant

Gas-Wasser-

abgeschlossenHasbachtal Dornberg

122130122 130
8.62

00239

-

2015 2022 2013

Wird geprüftNein

Neubau
voraussichtlich DRLgeplant

Elt-

keine ArbeitenHasbachtal Dornberg

4470 Wendischhof
DRL vom Hollensiek bis Hasbachtal 44

01294

-

2019 2018 2019

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantFolgemaßnahmen ?abgeschlossen

Gas-WasserVollausbau

geplant i.v.m Proj 01209 
Deckenern

Hauptstraße Brackwe

ZiehrerstraßeWestfalenstraßeBrackweder StraßeSalierstraße
4.123

00181

Zuschussprogramm moBiel

2020 2015 2019i.v.m. Projekt 01209 FB-Deckenerneuerung

JaJa

Erneuerung
geplant hydraulische Sanierung 

RWK
keine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Deckenern. i.v.m.Proj 
00181 Vollausb Hauptstr

Hauptstraße Brackwe

Gütersloher StraßeLönkertGütersloher Straße LönkertLönkertGütersloher Straße
hydraulische Sanierung RWK

01209

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2019 2019FB-Deckenerneuerung i.v.m Proj. 00181 
Vollausbau Hauptstraße

Wird geprüftJa

Erneuerung
im Bau S+R,Min verb. mit Proj. 00737 

Teutoburger Straße
abgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

voraussichtlich StEA2015.03.03  1. BAHeeper Straße Mitte

KronenstraßeHuberstraßeKronenstraße Teutoburger StraßeViktoriastraßeKronenstraße
1.167  Kronenstraße bis Huberstraße

00061

Abwasserbeseitigunskonzept 

2018 2015 2018Kanalbau in 2 BA 2016-2018, Provisorium 
durch Kanalbau

JaJa

Erneuerung
geplant 2. BAabgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

voraussichtlich Vollausbau  -DB-Brücke 
und Otto-Brenner-Str.-

Heeper Straße Mitte

HuberstraßeAm VennTrachtenweg Am VennAm VennHuberstraße
Huber Straße bis Am Venn

00565

Abwasserbeseitigunskonzept 

2019 2015 2019Kanalbau  2. BA 2016-2018  
Huberstraße bis DB-Brücke -Erneuerung 
zwischen den vorh. Bordsteinen-

JaJa

-
keine Arbeiten Fahrbahndeckenerneuerunkeine Arbeiten

-Vollausbau

geplantHeeper Straße Mitte

Am VennMuerfeldstraßeZiegelstraße MuerfeldstraßeHönersortHeeper Fichten
Vollausbau

00691

Straßenbau investiv

2025 2016 2016FB-Deckeninstandhaltung konsumtiv,  HH-
Mittelanmeldung für 2016,  Ausführung erst 
in 2017!!   Im Bereich Ziegelstr. bis Am 

JaNein

-
keine Arbeiten Erneuerung der FB-Deckekeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeHeideblümchenweg Sennest

GildemeisterstraßeHülsenwegGildemeisterstraße HülsenwegHülsenwegGildemeisterstraße
Erneuerung der FB-Decke

01263

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenHeidelberger Weg Schildes

In den Barkwiesen11In den Barkwiesen 1111In den Barkwiesen
In den Barkwiesen bis Hs.-Nr.: 11

01021

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenabgeschlossen

EltAsphaltoberbau

geplant Bau nach RW-Kanal für 
Straßenentwässerung

Heidsieker Heide Jöllenbe

304230 42114Jöllenbecker Straße
AKS: 10.46

00358

Straßenerhaltung investiv

2022 2013 2013Bau eines RW-Kanal für 
Straßenentwässerung erforderlich.
Klärung mit dem UWB , wer baut den Kanal?

NeinJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenHeinrich-Heine-Straße Heepen

ZobtenstraßeAm VollbruchZobtenstraße Am VollbruchAm VollbruchZobtenstraße
komplett

01014

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein
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Erneuerung
geplant RWK + SWK (Kanal vor 

Straßenbau)
abgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant RWK + SWK (Kanal vor 
Straßenbau)

Heinrich-Kraak-Straße Gadderb

Haller Weg--Haller Weg
6.4

00208

Straßenbau investiv

2025 2014 2021

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-Elt-

keine ArbeitenHeinrich-Osthus-Straße Senne

An der WindflöteSandbreedeAn der Windflöte SandbreedeSandbreedeAn der Windflöte
Heinrich-Osthus-Str. von An der Windflöte 
bis Sandbreede

01304

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenHeinrichstraße Mitte

79a7 9a9a7
Heinrichstr. 7+9a FW-Ringltg.

01158

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Neubau
abgeschlossen Interkommunales 

Gewerbegebiet WEGE
abgeschlossen

EltVollausbau

geplant Interkommunales 
Gewerbegebiet WEGE

Hellfeld (Heitland) Heepen

WolfsheideKreuzbuschWolfsheide KreuzbuschKreuzbuschWolfsheide
Heitland redundant

01186

Erschließungsvertrag

2019 2018 2019

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine Arbeiten StEA2015.03.03Herforder Straße Mitte

SattelmeyerwegWallbredeSattelmeyerweg Wallbrede
1.159  Sattelmeyerweg bis Wallbrede

00062

-

2016 2019 2013kanalbau beachten. Kanalbau Projekt-Nr. 
00334 schon in 2016???

NeinNein

-
geplantgeplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant Heepen; kanalbau. 
erf.(Verdrängung)

Herforder Straße Heepen

RabenhofGrafenheider StraßeRabenhof Grafenheider StraßeGrafenheider StraßeRabenhof
9.50 Rabenhof bis Grafenheider (4-spuriger 
Ausbau Planfeststellung erforderl.)

00279

Zuschussprogramm Stadt 

2025 2022 2025

JaJa

Sanierung
abgeschlossen S+Rgeplant

Gas-Wasser-Elt-Decke+Binder

geplantHerforder Straße Mitte

Walther-Rathenau-StraßeAugust-Bebel-StraßeWalther-Rathenau-Straße August-Bebel-StraßeAugust-Bebel-StraßeWalther-Rathenau-Straße
1.315 zw. Walther-Rathenauer-Str. u. August-
Bebel-Str,

00309

Straßenerhaltung investiv

2020 2018 2016

JaJa

Sanierung
geplant schadh. Kanäle SK 0-3abgeschlossen

--

abgeschlossen StEA2015.03.03Herforder Straße Mitte

FinkenstraßeFeldstraßeFinkenstraße 214
RWK und SWK schadhaft bis SK-0, eine 
Sperrung der Straße in absehbarer Zeit nicht 

00334

-

2015 2015 2018

NeinNein

-
keine Arbeiten Geh- und Radwegern. vor 

neuem Bürogeb.
Überschneidung mit Proj. 
01309

abgeschlossen

Gas-Wasser-EltUmplanung

geplant Geh- und Radwegern. vor 
neuem Bürogeb.

Herforder Straße Mitte

NahariyastraßeSchildescher StraßeNahariyastraße Schildescher StraßeSchildescher StraßeNahariyastraße
Geh- und Radwegerneuerung vor dem neu 
errichteten Bürogebäude

00719

Komm-Invest

2019 2016 2016Brückenbau Schildescher Straße beachten.

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

EltUmplanung

geplant Emissionsfreie InnenestadtHerforder Straße 1.BA Mitte

Am ZwingerFeilenstraßeAm Zwinger FeilenstraßeFeilenstraßeAm Zwinger
Am Zwinger bis Feilenstraße

01308

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2019 2018

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

EltVollausbau

geplantHerforder Straße 2.BA Mitte

FeilenstraßeSchildescher StraßeFeilenstraße Schildescher StraßeSchildescher StraßeFeilenstraße
Feilenstraße bis Schildescher Straße

01309

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2018 2018

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenHirschweg 61 Sennest

Hirschweg61Hirschweg 6161Hirschweg

01282

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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Neubau
geplantvoraussichtlich

EltVollausbau

geplant einschl. Kreisverkehr 
Dürerstr./Schloßhofstr.

Hochschulcampus

WittebreiteAssoziationWittebreite AssoziationSchloßhofstraßeAssoziation
Erschliesungsvertrag von Assoziation bis 
Schloßhofstraße/Dürerstraße

00438

Erschließungsvertrag

2019 2017 2019in Verbindung mit Stadtbahnbau

JaJa

Neubau
geplantvoraussichtlich

EltVollausbau

geplant einschl. Kreisverkehr 
Dürerstr./Schloßhofstr.

Hochschulcampus Dornberg

WittebreiteAssoziationWittebreite AssoziationSchloßhofstraßeAssoziation
Erschliesungsvertrag von Assoziation bis 
Schloßhofstraße/Dürerstraße

00438

Erschließungsvertrag

2019 2017 2019in Verbindung mit Stadtbahnbau

JaJa

Neubau
geplant Verbindung über FHkeine Arbeiten

-Vollausbau

abgeschlossen Verbindung über FHHochschulcampus

Zehlendorfer DammLange LageZehlendorfer Damm Lange LageLange LageZehlendorfer Damm
Erschlißungsvertrag BLB (Assoziation?)

00554

Erschließungsvertrag

2016 2015 2019innere Erschließung Hochschulcampus, 
Erschließungsvertrag mit BLB erforderlich

JaJa

Neubau
geplant S+Rabgeschlossen

EltVollausbau

geplant sh. Proj. 00438Hochschulcampus Dornberg

SchloßhofstraßeWittebreiteSchloßhofstraßeWittebreite
8.20c

00240

Straßenbau investiv

2019 2013 2019sh. Projekt 00438, Vollausbau zwischen 
Assoziation und Schloßhofstr.

JaJa

Neubau
geplant S+Rabgeschlossen

EltVollausbau

geplant sh. Proj. 00438Hochschulcampus 

SchloßhofstraßeWittebreiteSchloßhofstraßeWittebreite
8.20c

00240

Straßenbau investiv

2019 2013 2019sh. Projekt 00438, Vollausbau zwischen 
Assoziation und Schloßhofstr.

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenHofacker 17 Stieghor

17Lipper Hellweg17 Lipper HellwegLipper Hellweg17
Hofacker 17 bis Lipper Hellweg

00977

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
im Bau S+R (Kanalbau über 

Privat)
geplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenHohes Feld Schildes

ApfelstraßeHohes FeldApfelstraße Hohes FeldHohes FeldApfelstraße
zw. Apfelstr 124-128 & Hohes Feld 62-66 
(Kanalbau über Privte Grundstücke)

00527

-

2015 2018 2017Apfelstraße 2017

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenHohes Feld 18 - 26 Schildes

182618 262618
von Hs.-Nr.: 18 - 26

00939

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

Neubau
abgeschlossen RWKnur EV Hollensiek 

(Folgemaßnahmen?)
keine Arbeiten

-Vollausbau

geplantHollensiek Dornberg

2026Babenhauser Straße PuntheidePuntheideBabenhauser Straße
Ausbau Straße Hollensiek

00658

Straßenbau investiv

2022 2020 2017Ausbau erst nach EV "WG Hollensiek"

JaJa

-
keine Arbeiten Gehwegüberfahrtkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant GehwegüberfahrtHönersort Heepen

Heeper StraßeHeeper StraßeHeeper Straße Heeper StraßeHeeper StraßeHeeper Straße
Gehwegüberfahrt an der Heeper Straße

01254

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018 2018

JaJa

geplant

Breitband

Horstheider Weg Schildes

Lange Straße Schuckertstraße
Lange Straße bis Schuckertstraße

01348 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenHorstkotterheide 41-55 Dornberg

415541 555541
Hs-Nr.: 41 - 55

01291

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenHortweg Gadderb

Am Großen FeldEggewegAm Großen Feld EggewegEggewegAm Großen Feld

00839

-

2017 2017 2018

NeinNein

Erneuerung
voraussichtlichabgeschlossen

Gas-Wasser-EltAsphaltoberbau

geplant StEA2015.03.03  Planverf. 
über 660.22/ Quers?

Huberstraße

BleichstraßeRavensberger StraßeBleichstraße Ravensberger StraßeRavensberger StraßeBleichstraße
1.165  Bleichstr. bis Ravensberger Straße

00070

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2016 2020Stadtwerkemaßnahme! Wiederherstellung 
durch Stadtwerke in der 
Stadtwerkeleitungstrasse

NeinNein

Erneuerung
voraussichtlichabgeschlossen

Gas-Wasser-EltAsphaltoberbau

geplant StEA2015.03.03  Planverf. 
über 660.22/ Quers?

Huberstraße Mitte

BleichstraßeRavensberger StraßeBleichstraße Ravensberger StraßeRavensberger StraßeBleichstraße
1.165  Bleichstr. bis Ravensberger Straße

00070

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2016 2020Stadtwerkemaßnahme! Wiederherstellung 
durch Stadtwerke in der 
Stadtwerkeleitungstrasse

NeinNein

-
keine Arbeitenim Bau

Elt-

keine ArbeitenHuberstraße 28 Mitte

28Bleichstraße28 BleichstraßeBleichstraße28
Huberstr. 28 bis Bleichstr.

01233

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant A2abgeschlossen

Elt-

keine ArbeitenHügelstraße Schildes

Jöllenbecker StraßeSchelpsheideJöllenbecker Straße SchelpsheideSchelpsheideJöllenbecker Straße
Kanalerneuerung Hügelstraße bis in den 
Einmündungsbereich Jöllenbecker Straße soll 

00782

-

2017 2017 2018

NeinNein

Erneuerung
geplant S+Rvoraussichtlich

Elt-

keine ArbeitenHumboldtstraße Mitte

StapenhorststraßeWertherstraßeStapenhorststraße WertherstraßeWertherstraßeStapenhorststraße

00462

-

2016 2016 2020

NeinNein

Erneuerung
geplant zw. Auf der Tödtheide u. 

Hs.10
keine Arbeiten

-Vollausbau

geplantHusumer Straße Heepen

Stedefreunder StraßeEngersche Straße
9.14 Teilabschnitte (Ausbau. einschl. 
Deckensan. im Klippenweg

00280

Straßenbau investiv

2022 2018 2019

JaJa

Vollausbau

geplant Barrierefreier Umbau d. 
Gehweges+Straßenausb.

Hüttenstraße Mitte

HauptstraßeEisenbahnstraße
Barrierefreier Umbau der Gehweganlagen inkl. 
Straßenausbau

01333

Straßenerhaltung investiv

2020

JaJa

Neubau
geplant ISBgeplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant ISBIm Lecke Brackwe

Im LeckeIm LeckeIm Lecke Ende/SackgasseIm LeckeIm Lecke
Erschließungsgebiet, Neubau Stichstraße

00943

Erschließungsvertrag

2017 2018 2018

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Breitband-

keine ArbeitenIm Strohsiek Schildes

9Jöllenbecker StraßeJöllenbecker Straße Horstheider WegJöllenbecker Straße9
POP 19/11

01320

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenIm Südfeld Brackwe

GrabenstraßeDortmunder StraßeGrabenstraße Dortmunder StraßeDortmunder StraßeGrabenstraße
Im Südfeld von Grabenstraße bis 
Dortmunder Straße

01316

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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Erneuerung
geplantim Bau

Elt-

geplant Anbindung Erschl. Allenst.-
Str

Insterburger Straße EN Stieghor

Allensteiner StraßeMemeler StraßeAllensteiner Straße Allensteiner StraßeMemeler StraßeAllensteiner Straße
EN versetzen (EV Allensteiner Str.)

01036

-

2018 2017 2018

Wird geprüftJa

-
keine Arbeiten Komplettumbau des 

Jahnplatzes
Überschneidung mit 
01308

geplant

Wasser-EltVollausbau

geplant Komplettumbau des 
Jahnplatzes

Jahnplatz

Alfred-Bozi-StraßeHerforder StraßeAlfred-Bozi-Straße Herforder StraßeHerforder StraßeAlfred-Bozi-Straße
Komplettumbau des Jahnplatzes

01210

Straßenbau investiv

2022 2022 2022

JaJa

-
keine Arbeiten Komplettumbau des 

Jahnplatzes
Überschneidung mit 
01308

geplant

Wasser-EltVollausbau

geplant Komplettumbau des 
Jahnplatzes

Jahnplatz Mitte

Alfred-Bozi-StraßeHerforder StraßeAlfred-Bozi-Straße Herforder StraßeHerforder StraßeAlfred-Bozi-Straße
Komplettumbau des Jahnplatzes

01210

Straßenbau investiv

2022 2022 2022

JaJa

-
keine Arbeiten Verkehrsversuch

punktuelle Ergänzungen

geplant VerkehrsversuchJahnplatz Mitte

Verkehrsversuch Emissionsfreie Innenstadt

01323

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenJerrendorfweg Heepen

Am Jeipohl15Am Jeipohl 1515Am Jeipohl
Am Jeipohl bis DB Brücke

00825

-

2016 2018 2017

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenJöllenbecker Heide 34a

34a34a34a
Jöllenbecker Heide 34a Wohnweg

01234

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

voraussichtlich

Elt

Jöllenbecker Str.

Neubau eines Hochbahnsteiges

00723 2020

Wird geprüft

Erneuerung
abgeschlossen S+R, Mgeplant

Elt-

abgeschlossen identisch mit Proj. 00073!!Jöllenbecker Straße Mitte

WeststraßeMelanchthonstraßeWeststraße MelanchthonstraßeMelanchthonstraßeWeststraße
1.210 Siegfriedstraße bis Pestalozzistraße

00072

-

2016 2022 2015

Wird geprüftNein

Erneuerung
abgeschlossen S+R, Msiehe Proj. 00072geplant

Elt-

abgeschlossen nach KanalbauJöllenbecker Straße

WeststraßeMelanchthonstraßeWeststraße MelanchthonstraßeMelanchthonstraßeWeststraße
1.211  Weststraße bis Siegfriedstraße

00073

-

2016 2022 2015Provisorium durch kanalbau zw. Weststr. und 
Melanchtonstr.

NeinNein

Erneuerung
geplantgeplant

BreitbandQuerschnittsoptimierung

geplantJöllenbecker Straße Schildes

Lange StraßeSchelpsheideAm Meierteich SchuckertstraßeSplittenbredeDrögestraße
Kanalerneuerung im Einmündungsbereich 
Jöllenbecker straße Schelpsheide

00136

Zuschussprogramm moBiel

2021 2018 2019

JaJa

-
keine Arbeitenvoraussichtlich

EltDeckenerneuerung

geplant Bew. Zuschußantr. 
Kreuzg. Amts-/Jöllenb. erf.

Jöllenbecker Straße Jöllenbe

Im Langen SiekDorfstraßeIm Langen Siek DorfstraßeDorfstraßeIm Langen Siek
Erneuerung der FB-Decke

00858

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018 2018Für die Kreuzung Amtsstraße / Jöllenbecker 
Straße ist ein Zuschußantrag gestellt 
worden. Vor Ausschreibung Bewilligung 

JaJa

-
keine Arbeitenvoraussichtlich

EltDeckenerneuerung

geplant Bew. Zuschußantr. 
Kreuzg. Amts-/Jöllenb. erf.

Jöllenbecker Straße

Im Langen SiekDorfstraßeIm Langen Siek DorfstraßeDorfstraßeIm Langen Siek
Erneuerung der FB-Decke

00858

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2018 2018Für die Kreuzung Amtsstraße / Jöllenbecker 
Straße ist ein Zuschußantrag gestellt 
worden. Vor Ausschreibung Bewilligung 

JaJa
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Neubau
geplantabgeschlossen

Elt-

keine ArbeitenJöllenbecker Straße 488 Jöllenbe

526534Wörheider Weg AmtsstraßeAmtsstraßeWörheider Weg
Wörheider Weg bis Amtsstraße 13

00479

-

2025 2014 2025

NeinNein

geplant

Breitband

Josef-Köllner-Straße Schildes

Lange Straße Lange Straße
komplett

01347 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeiten Ausführung bis 

Brückensperrung
keine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant Ausführung bis 
Brückensperrung

Joseph-Massolle-Straße Mitte

NowgorodstraßeAm GüterbahnhofNowgorodstraße Am GüterbahnhofAm GüterbahnhofNowgorodstraße
Haltestellenerweiterung Schienenersatzverkehr

01321

Zuschuss DB-AG

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Jülicher Straße Schildes

Jöllenbecker Straße Pfälzer Straße
komplett

01352 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenKafkastraße Heepen

NadigstraßeSandhoweNadigstraße SandhoweSandhoweNadigstraße
zw. Nadigstraße und Sandhowe

00797

-

2016 2018 2016

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenKantstraße 7 Mitte

Lina-Oetker-Straße17Lina-Oetker-Straße 1717Lina-Oetker-Straße
Lina-Oetker-Straße bis Hs.-Nr.: 17

01277

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenKasseler Straße Brackwe

7Gütersloher Straße7 Gütersloher StraßeGütersloher Straße7
Kasseler Str. von Hs. Nr.: 7 bis Gütersloher 
Str.

01306

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantNeumarkt Erschließungabgeschlossen

FernwärmeVollausbau

geplant Besser: gemeinsam Kanal 
+ Straße!!

Kavalleriestraße Mitte

Friedrich-Ebert-StraßePaulusstraßeFriedrich-Ebert-Straße PaulusstraßePaulusstraßeFriedrich-Ebert-Straße
1.327

00335

Straßenbau investiv

2022 2015 2019

JaJa

geplant

Breitband

Keplerstraße Schildes

Gunststraße Am Meierteich
komplett

01342 2018

Wird geprüft

keine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeKerksiekweg Heepen

Moorweg UhlenburgwegUhlenburgwegMoorweg
Erneuerung der FB-Decke

01264

Rückstellungen 2018-2019, 

2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenKleine Howe Mitte

MühlenstraßeSpindelstraßeMühlenstraße SpindelstraßeSpindelstraßeMühlenstraße

00843

-

2018 2018 2020

NeinNein



Projekt-Tabelle

Projekt Ortsteil Status Bemerkungen AKS

Sparte

Angaben 700.4

Sparte

Status Bemerkungen AKS

Sparte

Status Bemerkungen AKS
Angaben SWBAngaben 660.31

von Str./HsNr. bis Str./HsNr. von Str./Hs.Nr. bis Str./Hs.Nr. von Str./Hs.Nr. bis Str./HsNr.

Proj.Nr.

Bauprogramm

21.03.2018 11:14:13

JBP JBPJBP

Projektbescheibung

interne Information 660.31/32interne Information 660.31/32

Planung erforderlich/ Info von 660.22

AKS Liste aktuell 201819.02.201808.02.2018 danach (rot)bisBearbeitung / Neu Eingabe Projekte (grün) ab: /31Seite:19

-
keine Arbeitengeplant

Breitband-

keine ArbeitenKoblenzer Straße Schildes

Lange WieseLange WieseLange Wiese Jöllenbecker StraßeLange WieseLange Wiese
POP 19/54

01319

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Neubau
abgeschlossenNeubaugebiet (keine 

Segmente)
abgeschlossen

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplantKornkamp Stieghor

Dingerdisser Straße
Erschließungsvertrag

00540

Erschließungsvertrag

2018 2015 2015Anschluß Erschließungsgebiet

JaJa

Neubau
abgeschlossen Verlängerung Kanalisation 

Rasenstraße
geplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

abgeschlossen Neubau Erschl. zw. 
Kösterk. u. Zum Upholz

Kösterkamp Jöllenbe

KösterkampZum UpholzKösterkamp Zum UpholzZum UpholzKösterkamp
Erschließungsvertrag Kösterkamp

00861

Erschließungsvertrag

2016 2019 2016Neubau Erschließungsstraße zwischen 
Kösterkamp und Zum Upholz

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenKrackser Straße 186a Sennest

182186a182 186a186a182
Krackser Straße 182 bis 186a

01276

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenKrampenweg Heepen

LibellenwegEnde/SackgasseLibellenweg Ende/SackgasseEnde/SackgasseLibellenweg
Kramenweg 8 - 10

01292

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Sonderbauwerke
geplant Neubau RRB Dr. Hinney 

HsNr. 45
geplant

Elt-

keine ArbeitenKupferstraße 45 Brackwe

454770 454570
RRB Dr. Hinney, Haus Nr. 45, 
Flächenerwerb erforderlich

00569

-

2014 2022 2019

NeinNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Decke+Binder

geplant bis OD Grenze (Vinner 
Straße)

Kusenweg Heepen

NiewaldstraßeVinner Straße
9.16  Niewaldstraße bis Stadtgrenze 
(Decke+Binder einschl. Neubau Radweg)

00281

Straßenerhaltung investiv

2020 2018 2019bis zur Stadtgrenze, einschl. Neubau eines 
Radweges

JaJa

-
keine Arbeitenabgeschlossen

-Decke+Binder

geplant Geh- und RadwegKusenweg Heepen

Brönninghauser StraßeOstring
9.18 Windwehe bis Brönninghauser

00282

Straßenerhaltung investiv

2019 2013 2019

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenKusenweg 1 Heepen

Salzufler Straße19aSalzufler Straße 19a19aSalzufler Straße
Kusenweg 1 - 19a

01301

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Lakemannstraße Schildes

Jöllenbecker Straße Pfälzer Straße
komplett

01353 2018

Wird geprüft

geplant

Breitband

Lange Straße Schildes

Jöllenbecker Straße Grasweg
komplett

01338 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-Elt-

keine ArbeitenLangenhagen Gadderb

Haller WegLönswegHaller Weg LönswegLönswegHaller Weg
Langenhagen 26-83 und
Hohenzollernstraße 32 bis Kneipweg

01278

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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Erneuerung
geplant Hydraulische Sanierungkeine Arbeiten

Gas-Wasser-

keine Arbeiten Hydraulische SanierungLeipziger Straße Brackwe

Magdeburger StraßeJenaer StraßeMagdeburger Straße Jenaer StraßeJenaer StraßeMagdeburger Straße
Hydraulische Sanierung des RW Netztes 
Brackwede vom RKB Duisburger Straße, 

00916

-

2020 2020 2025

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant Hydraulische Sanierungkeine Arbeiten

Gas-Wasser-

keine Arbeiten Hydraulische SanierungLeipziger Straße

Magdeburger StraßeJenaer StraßeMagdeburger Straße Jenaer StraßeJenaer StraßeMagdeburger Straße
Hydraulische Sanierung des RW Netztes 
Brackwede vom RKB Duisburger Straße, 

00916

-

2020 2020 2025

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenLessingstraße Mitte

40Beethovenstraße40 BeethovenstraßeBeethovenstraße40
Lessingstr. 40 bis Beethovenstr. 2

01160

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Umplanung

geplant Neubau Geh/ RadwegLinnenstraße Stieghor

Dingerdisser HeideStadtbezirkgrenzeDingerdisser Straße StadtbezirkgrenzeStadtbezirkgrenzeDingerdisser Heide

00567

Straßenerhaltung investiv

2022 2019 2019

JaJa

Erneuerung
geplant Fußweg Grünzugkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenLipper Hellweg 

Lipper HellwegDetmolder StraßeLipper Hellweg Detmolder StraßeLipper HellwegDetmolder Straße

00844

-

2017 2017 2018

NeinNein

Erneuerung
abgeschlossen VollausbauFolgemaßnahmen?keine Arbeiten

-Vollausbau

geplant VollausbauLoheide Jöllenbe

836Engersche Straße Engersche StraßeEngersche StraßeEngersche Straße
Kanalerneuerung zwischen Haus 8 und 10

00701

Straßenbau investiv

2022 2017 2017

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Versorgungsleitung(en)Vollausbau

geplantLoheide Jöllenbe

Engersche StraßeLoheideEngersche Straße LoheideLoheideEngersche Straße
zw. Engersche Str. bis zum Neubaugebiet 
Erschließungsvertrag

01176

Straßenbau investiv

2022 2018 2018

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenLübrasser Weg Heepen

Bentruperheider Weg25Bentruperheider Weg 2525Bentruperheider Weg
Bentrupheider Weg bis Hs.-Nr.:25 VW 
totlegen und AW erneuern

01022

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant Hydraulische Sanierungkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenMagdeburger Straße Brackwe

StadtringLeipziger StraßeStadtring Leipziger StraßeLeipziger StraßeStadtring
Hydraulische Sanierung des RW Netztes 
Brackwede zwischen dem RKB Duisburger 

00915

-

2020 2020 2025

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenMagnolienweg Brackwe

18Gütersloher Straße18 Gütersloher StraßeGütersloher Straße18
Magnolienweg von Hs. 18 bis Gütersloher Str.

01303

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantim Bau

Gas-Wasser-

keine ArbeitenMargaretenweg 20-33 Schildes

27Beckhausstraße27 BeckhausstraßeBeckhausstraße27
Margaretenweg 27 bis Beckhausstraße

01269

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Neubau KreisverkehrFolgemaßnahmen?keine Arbeiten

-Vollausbau

geplant Neubau KreisverkehrMarienfelder Str. Brackwe

Queller StraßeQueller StraßeQueller Straße
Neubau Kreisverkehr Marienfelder- / Queller 
Str.

00722

Straßenbau investiv

2025 2020 2020

Wird geprüftJa
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Neubau
abgeschlossengeplant

EltVollausbau

geplant 5.26 Nördl. & Südl. TeilMarkengrund Sennest

Senner HellwegSenner Hellweg
Wochenendhausgebiet

00255

Straßenbau investiv

2025 2022 2013

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenMeindersstraße 27 - 35 Mitte

273527 353527
Meindersstraße 27 - 35

00892

-

2016 2019 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine ArbeitenMelanchthonstraße Mitte

StapenhorststraßeJöllenbecker StraßeStapenhorststraße 41

00498

-

2017 2017 2021

NeinNein

geplant

Fernwärme-

keine ArbeitenMelanchthonstraße 52 Mitte

50 565650
Hs.-Nr.: 50 bis 56

01256

-

2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenMeller Straße 65-80 Mitte

65Sudbrackstraße65 SudbrackstraßeSudbrackstraße65
Meller Straße 65 bis Sudbrackstraße

01300

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant hydraulische Sanierungkeine Arbeiten

--

keine Arbeiten hydraulische SanierungMergenthalerweg Schildes

205220 525220
Erneuerung SWK und RWK hydraulische 
Sanierung Wattstraße, Fraunhoferstraße, 

01228

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

geplant

Breitband

Mergenthalerweg Schildes

Horstheider Weg Horstheider Weg
komplett

01335 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenMessingweg Brackwe

58Eisenstraße58 EisenstraßeEisenstraße58
Messingweg 58 bis Eisenstraße 37

01311

-

2018 2019 2018

Wird geprüftNein

Sanierung
geplant A3keine Arbeiten

--

keine Arbeiten A3Mispelweg Sennest

1121 12121
Inlinersanierung RWK Mispelweg

01251

-

2018 2018 2019Mit der Inlinersanierung kann erst begonnen 
werden, wenn der Anschlussschacht in der 
Sender Straße erneuert worden ist.

Wird geprüftNein

Sanierung
geplant RWKkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenMöhrenkamp Jöllenbe

101210 12
zw. HS. Nr. 10 -Hs. Nr. 12

00530

-

2015 2015 2018

NeinNein

Neubau
geplant ErschließungsgebietErschließungsgebietgeplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant ErschließungsgebietMondsteinweg Jöllenbe

MalachitstraßeTelgenbrinkMalachitstraße TelgenbrinkTelgenbrinkMalachitstraße
Mondsteinweg von Malachutstr. bis 
Telgenbrink

01239

Erschließungsvertrag

2018 2018 2018

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenMönkebergstraße Dornberg

Ruschfeldweg68Ruschfeldweg 6868Ruschfeldweg
Ruschenfeldweg bis Hs.-Nr.:68 incl Stichwege

00992

-

2018 2019 2018

Wird geprüftNein
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Sanierung
voraussichtlichim Bau

Fernwärmepunktuelle Ergänzungen

geplant nach Abschluß HochbauMorgenbreede 1 ICB Schildes

Voltmannstraße 6WellensiekVoltmannstraße
Hs.-Nr.: 15 bis 47

00429

Erschließungsvertrag

2017 2017 2020evtl. Kanalbau erforderlich ==> prüfen;  
linienhafte Ergänzung Parkstreifen ; 
Mehrkostenvertrag mit ICB;

JaJa

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenMozartstraße Mitte

FurtwänglerstraßeBeethovenstraßeFurtwänglerstraße BeethovenstraßeBeethovenstraßeFurtwänglerstraße
Neubau von RWK und SWK in der 
Furtwängler Straße zwischen Nr. 24 und Nr. 

01267

-

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenMühlenstraße Mitte

1aHeeper Straße1a Heeper StraßeHeeper Straße1a
Mühlenstr. 1a bis Heeper Str. 52

01162

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenMühlenstraße 6-8 Mitte

Helmholtzstraße8Helmholtzstraße 88Helmholtzstraße
Mühlenstraße von Helmholzstraße bis Hs.-
Nr.: 8

01325

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenNadefeld 2 - 18 Heepen

2182 18182
Nadefeld 2 bis 18

01315

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
geplant nur innere Erschließunggeplant

Wasser-EltVollausbau

geplantNagelsholz

HemigholdBargholzstraßeHemighold BargholzstraßeBargholzstraßeHemighold
Erschliesungsgebiet

00714

Erschließungsvertrag

2017 2018 2018Hovermann 29.06.2015

JaJa

Erneuerung
keine ArbeitenUmlegung 10kV, DB-

Brücke
geplant

EltUmplanung

keine ArbeitenNowgorodstraße

Schildescher StraßeSchildescher StraßeSchildescher Straße Schildescher StraßeSchildescher StraßeSchildescher Straße
Vorfahrtsänderung UK

00957

Straßenbau investiv

2025 2019 2019

Wird geprüftJa

Erneuerung
keine ArbeitenUmlegung 10kV, DB-

Brücke
geplant

EltUmplanung

keine ArbeitenNowgorodstraße Mitte

Schildescher StraßeSchildescher StraßeSchildescher Straße Schildescher StraßeSchildescher StraßeSchildescher Straße
Vorfahrtsänderung UK

00957

Straßenbau investiv

2025 2019 2019

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenOblohs Heide Senne

Oblohs HeideSiebenstückOblohs Heide SiebenstückSiebenstückOblohs Heide
Oblohs Heide/Siebenstück

01244

-

2019 2019 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenvoraussichtlich

WasserVollausbau

geplant Hochbahnsteig 
Krankenhaus

Oelmühlenstraße

Eduard-Windthorst-StraßeTeutoburger Straße
1.220  i.H. Klinikum Mitte

00085

Zuschussprogramm moBiel

2019 2018 20191.220

JaJa

-
keine Arbeitenvoraussichtlich

WasserVollausbau

geplant Hochbahnsteig 
Krankenhaus

Oelmühlenstraße Mitte

Eduard-Windthorst-StraßeTeutoburger Straße
1.220  i.H. Klinikum Mitte

00085

Zuschussprogramm moBiel

2019 2018 20191.220

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-EltVollausbau

geplantOerlinghauser Straße Stieghor

Detmolder StraßeLipper HellwegDetmolder Straße Lipper HellwegOD-GrenzeDetmolder Straße
2.7 Höhe Detmolder bis Lipper Hellweg

00119

Komm-Invest

2020 2019 2020Vollausbau von Detmolder Str. bis Lipper 
Hellweg u. Radwegeneub. Detmolder Str. 
bis OD-Grenze

JaJa
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-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenOerlinghauser Straße 120 Stieghor

120Wrachtruper Lohde120 WrachtrupstraßeWrachtruper Lohde120
Oerlinghauser Straße 10 bis Wrachtrupstraße 
10

00973

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-Elt-

keine ArbeitenOkapiweg Senne

TapirwegGazellenwegTapirweg GazellenwegGazellenwegTapirweg
Okapiweg von Tapirweg bis Gazellenweg

01314

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
voraussichtlichvoraussichtlich

Gas-Wasser-Eltpunktuelle Ergänzungen

geplant Neubau eines 
Hochbahnsteiges

Oldentruper Str. Mitte

Hartlager WegSiekermitteHartlager WegHarrogate AlleeHartlager Weg
Neubau eines Hochbahnsteiges

00724

Zuschussprogramm moBiel

2019 2019 2019

JaJa

-
voraussichtlichvoraussichtlich

Gas-Wasser-Eltpunktuelle Ergänzungen

geplant Neubau eines 
Hochbahnsteiges

Oldentruper Str.

Hartlager WegSiekermitteHartlager WegHarrogate AlleeHartlager Weg
Neubau eines Hochbahnsteiges

00724

Zuschussprogramm moBiel

2019 2019 2019

JaJa

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

-Vollausbau

geplantOldentruper Straße Heepen

Potsdamer StraßeStriegauer StraßePotsdamer Straße Striegauer StraßeStriegauer StraßePotsdamer Straße

01221

Straßenbau investiv

2020 2019 2019

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-Elt-

keine ArbeitenOsnabrücker Straße 1.BA Brackwe

47Charlottenstraße47 CharlottenstraßeCharlottenstraße47
Osnabrücker Straße 47 bis Charlottenstraße

01307

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
voraussichtlich hydr. San MWKim Bau

Wasser-

keine ArbeitenOstlandstraße Brackwe

Warendorfer StraßeKasseler StraßeWarendorfer Straße Kasseler StraßeKasseler StraßeWarendorfer Straße
komplett

00999

-

2018 2018 2022

Wird geprüftNein

Erneuerung
keine Arbeiten Erneuerung der 

Fahrbahndecke
keine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Ern. FB-decke, in Abst. 
Kanalb Heeper Str.

Oststraße Mitte

Oldentruper StraßeAbzweigOldentruper Straße MühlenstraßeAbzweigOldentruper Straße
Erneuerung der Fahrbahndecke

00686

Rückstellungen 2015-2017 Bi 

2018 2016 2017FB-Deckeninstandhaltung konsumtiv, HH-
Mittelanmeldung für 2016,  Ausführung 
Herbst 2017! evtl. Planung, Verbreiterung 

NeinNein

Sanierung
abgeschlossen MWKkeine Arbeiten

-Asphaltoberbau

geplant Asphaltoberbau nach 
Kanalbau

Paulusstraße Mitte

August-Bebel-StraßeWilly-Brandt-PlatzAugust-Bebel-Straße Willy-Brandt-PlatzWilly-Brandt-PlatzAugust-Bebel-Straße
1.212 August-Bebel-Str. bis Willy-Brandt-Platz

00090

Straßenbau investiv

2018 2013 2017im vorhandenen Querschnitt

NeinNein

geplant

Breitband

Pfälzer Straße Schildes

Jöllenbecker Straße Torfstichweg
komplett

01350 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeiten Fahrbahndeckenerneuerunkeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant FahrbahndeckenerneuerungQuellenhofweg Gadderb

EbenezerwegRemterwegEbenezerweg RemterwegRemterwegEbenezerweg
Fahrbahndeckenerneuerung

00689

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2016 2016FB-Deckeninstandhaltung konsumtiv,  HH-
Mittelanmeldung für 2016

NeinNein

-
keine ArbeitenFolgemaßnahmen?keine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant Neubau KreisverkehrQueller Straße Brackwe

Marienfelder StraßeMarienfelder StraßeMarienfelder Straße Marienfelder StraßeMarienfelder StraßeMarienfelder Straße
Neubau Kreisverkehr Kreuzung Queller Str. / 
Marienfelder Str.

00736

Straßenbau investiv

2022 2020 2020Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch 
nicht gesichert.

JaJa
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-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenQueller Straße Brackwe

Am SpekselGütersloher StraßeAm Speksel Gütersloher StraßeGütersloher StraßeAm Speksel
Am Speksel bis Gütersloher Straße

01015

-

2017 2019 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenRabenecksheide Brackwe

Am SpekselZirbelstraßeAm Speksel ZirbelstraßeZirbelstraßeAm Speksel
Am Speksel bis Zirbelstraße

00978

-

2017 2019 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant Erneuerung der 

Fahrbahndecke
San. GG/Uwird nicht 

GasUmplanung

geplant Wiederherstellung durch 
Kanalbau

Rabenhof Heepen

Herforder StraßeEckendorfer StraßeHagenkamp Eckendorfer StraßeEckendorfer StraßeHerforder Straße
Erneuerung der Fahrbahndecke

00681

Zuschussprogramm Stadt 

2020 2016 2018Wiederherstellung durch Kanalbau

NeinJa

Erneuerung
abgeschlossen Sanierung Weser Lutter 

2014-2018
im Bau

Gas-Wasser-Elt-Vollausbau

geplant einschl. Que Niederw, 
i.V.m. Offenl. Lutter

Ravensberger Straße Mitte

Teutoburger StraßeSiekerwallSiekerwall Teutoburger StraßeTeutoburger StraßeSiekerwall
1.178 Siekerwall bis Teutoburger Straße

00093

Abwasserbeseitigunskonzept 

2019 2016 2017Vollausbau i.v.m. Luttersanierung

JaJa

Sanierung
geplant Sanierung Weser-Lutter 

2014-2018
abgeschlossen

Gas-Wasser-Elt--

keine ArbeitenRavensberger Straße Mitte

Teutoburger StraßeAn der Walkenmühle131 157
1.179 Teutoburger Straße bis Stauteich 1

00094

-

2016 2014 2019

NeinNein

-
keine Arbeitenim Bau

Wasser-

keine ArbeitenRebhuhnweg Mitte

SperlingstraßeRebhuhnwegSperlingstraße RebhuhnwegRebhuhnwegSperlingstraße
Sperlingstraße bis Rebhuhnweg

01006

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant Auf kompletter Längeabgeschlossen

Gas-WasserRissesanierung

abgeschlossen vorh QSReinholdstraße Brackwe

WilfriedstraßeGottfriedstraßeGottfriedstraßeWilfriedstraße
4.184

00187

-

2014 2013 2019

NeinNein

Erneuerung
geplant hydr. San. Robertstraße/ 

Arminstraße
Proj. Arminstr. 11abgeschlossen

Wasser-

keine ArbeitenRobertstraße Brackwe

ArminstraßeGeorgstraße12 18
4.173

00189

-

2015 2014 2018

NeinNein

Erneuerung
geplant Erneuerung der FB-Deckekeine Arbeiten

-Deckenerneuerung

geplant Erneuerung der FB-DeckeRohrteichstraße Mitte

August-Bebel-StraßeGerichtstraßeAugust-Bebel-Straße MittelbreedeMittelstraßeAugust-Bebel-Straße
Erneuerung der FB-Decke

01265

Rückstellungen 2018-2019, 

2019 2019 2020

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Versorgungsleitung(en)-

keine ArbeitenRolandstraße Mitte

SiegfriedstraßeMelanchthonstraßeWittekindstraße MelanchthonstraßeMelanchthonstraßeWittekindstraße
zw. Wittekindstraße & Melachthonstr.

00497

-

2016 2018 2020

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenRombergstraße Heepen

Vahlkamp Ende/Sackgasse
komplett

00639

-

2015 2022 2015

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenRoonstraße Mitte

Am Voßberge76Am Voßberge 7676Am Voßberge
Am Voßberge bis Hs.-Nr.: 76

00979

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein
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-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenRosengarten Stieghor

Lipper HellwegWasserstraßeLipper Hellweg WasserstraßeWasserstraßeLipper Hellweg
komplett

00980

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenRosenweg 14-19 Senne

141914 191914

01245

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine ArbeitenElt-

San.,Folgemaßnahme?
geplant

EltVollausbau

voraussichtlichRudolf-Hardt-Weg Sennest

Rudolf-Hardt-WegFliednerweg8 FliednerwegFliednerwegRudolf-Hardt-Weg
EV, Teilprojekt mit Werkhofstraße

00965

Erschließungsvertrag

2022 2022 2022

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenRuschfeldweg Dornberg

MönkebergstraßeMönkebergstraßeMönkebergstraße MönkebergstraßeMönkebergstraßeMönkebergstraße
komplett

00993

-

2017 2019 2018

Wird geprüftNein

Sanierung
voraussichtlich SK 1+2 im RWK auf 220mgeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenSaarbrücker Straße Schildes

1241 24241
Saarbrücker Str. 1-24

01201

-

2018 2018 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenSalzufler Straße 39 bis Heepen

Amtmann-Bullrich-StraßeKusenwegAmtmann-Bullrich-Straße KusenwegKusenwegAmtmann-Bullrich-Straße
Amtmann- Bullrich-Straße bis Kusenweg

00981

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Sanierung
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenSandbreede komplett Senne

5456

01246

-

2018 2018 2019

Wird geprüftNein

Sanierung
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenSandbreede komplett

5456

01246

-

2018 2018 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenScheffelstraße Heepen

Habsburger Straße20Habsburger Straße 2020Habsburger Straße
Abbbau 1kV Freiltg.

00729

-

2015 2019 2016

NeinNein

Erneuerung
voraussichtlich vor Straßebau 

Jöllenbecker durchführen
keine Arbeiten

--

keine ArbeitenSchelpsheide Schildes

WeihestraßeJöllenbecker StraßeWeihestraße Jöllenbecker StraßeJöllenbecker StraßeWeihestraße
Auswechselung RWK bis in die Jöllenbecker 
Straße

00654

-

2018 2018 2025

NeinNein

-
keine Arbeitensiehe 00957 Nowgorodstr.geplant

EltUmplanung

geplant Brückenneubau DB-AGSchildescher Strasse

Brückenneubau DB-AG

00651

-

2018 2018 2018

NeinNein
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-
keine Arbeitensiehe 00957 Nowgorodstr.geplant

EltUmplanung

geplant Brückenneubau DB-AGSchildescher Strasse Mitte

Brückenneubau DB-AG

00651

-

2018 2018 2018

NeinNein

-
keine Arbeiten Brückenneubau DB-AGabgeschlossen

Gas-Wasser-EltUmplanung

geplant Brückenneubau DB-AGSchillerstrasse

Brückenneubau DB-AG

00648

-

2018 2017 2017

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenSchlauden Heepen

2Am Büscherhof2 Am BüscherhofAm Büscherhof2
Hs.-Nr.: 2 bis Am Büscherhof

00982

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant S+R, mit StraßenbauUmfang wird noch 

geprüft
geplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant nach Fertigst. Voltmannstr.Schloßhofstraße Schildes

Albert-Schweitzer-Straße68Melanchthonstraße VoltmannstraßeVoltmannstraßeMelanchthonstraße
1.349 zw. Melanchtonstr. & Albert-Schweitzer-
Str.

00412

Komm-Invest

2019 2018 2019

JaJa

Erneuerung
geplant S+R, mit StraßenbauUmfang wird noch 

geprüft
geplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant nach Fertigst. Voltmannstr.Schloßhofstraße Mitte

Albert-Schweitzer-Straße68Melanchthonstraße VoltmannstraßeVoltmannstraßeMelanchthonstraße
1.349 zw. Melanchtonstr. & Albert-Schweitzer-
Str.

00412

Komm-Invest

2019 2018 2019

JaJa

Erneuerung
geplant S+R, mit StraßenbauUmfang wird noch 

geprüft
geplant

Gas-Wasser-EltVollausbau

geplant nach Fertigst. Voltmannstr.Schloßhofstraße

Albert-Schweitzer-Straße68Melanchthonstraße VoltmannstraßeVoltmannstraßeMelanchthonstraße
1.349 zw. Melanchtonstr. & Albert-Schweitzer-
Str.

00412

Komm-Invest

2019 2018 2019

JaJa

geplant

Breitband

Schuckertstraße Schildes

Jöllenbecker Straße Horstheider Weg
komplett

01349 2018

Wird geprüft

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine ArbeitenSegeberger Straße Heepen

SüntelstraßeAm DreierfeldSüntelstraße Am DreierfeldAm DreierfeldSüntelstraße

00962

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine ArbeitenSegeberger Straße

SüntelstraßeAm DreierfeldSüntelstraße Am DreierfeldAm DreierfeldSüntelstraße

00962

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenSeidenstickerstraße Heepen

141614 161614

00842

-

2016 2016 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant siehe Projektnr. 00657keine Arbeiten

-Radweg (Hochbord)

geplantSender Straße Sennest

Verler StraßeAlte Paderborner Verler Straße Alte Paderborner Alte Paderborner Verler Straße
Erneuerunmg zwischen Heideblümchenweg 
und A33 siehe Projektnummer 00657

01299

Zuschussprogramm Stadt 

2019 2019 2019Förderantrag Nahmobilität Mai 2018
Bau 2019

Wird geprüftJa
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Erneuerung
geplant siehe Projektnr. 00657keine Arbeiten

-Radweg (Hochbord)

geplantSender Straße

Verler StraßeAlte Paderborner Verler Straße Alte Paderborner Alte Paderborner Verler Straße
Erneuerunmg zwischen Heideblümchenweg 
und A33 siehe Projektnummer 00657

01299

Zuschussprogramm Stadt 

2019 2019 2019Förderantrag Nahmobilität Mai 2018
Bau 2019

Wird geprüftJa

Erneuerung
geplant 2017ffkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplantSender Straße K44 Sennest

A 33HeideblümchenwegGildemeisterstraße StadtgrenzeStadtgrenzeGildemeisterstraße
Kanalsanierung Von A33 bis Heideblümchen 
einschließlich Mispelweg

00657

Straßenbau investiv

2022 2018 2018Ausbau Bushaltestellen, Radverkehr

JaJa

Erneuerung
abgeschlossen S+R Kanal nach Elbealleekeine Arbeiten

-Vollausb. i.V.m 

geplantSenner Hellweg Sennest

Lämershagener StraßeRheinalleeLämershagener Straße MarkengrundMarkengrundLämershagener Straße
Vollausbau Lämmersh. bis Rheina., 
Asphaltoberbau Rheinalle bis Abzw. Senner 

00259

Straßenbau investiv

2019 2014 2015

JaJa

Erneuerung
geplant hydraulische Sanierung 

RWK-

geplant Neubau QuerungshilfeSenner Str Brackwe

Düsseldorfer StraßeBerliner StraßeBerliner StraßeDüsseldorfer Straße
Hydraulische Sanierung RWK zwischen dem 
RKB Duisburger Straße und der Berliner 

01330

-

2023 2023

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitengeplant

Elt-

keine ArbeitenSenner Straße Senne

Essener Straße156Essener Straße 156156Essener Straße
Essener Straße bis Senner Straße 156

00678

-

2015 2019 2015

NeinNein

Erneuerung
geplant A2keine Arbeiten

-Radweg (Hochbord)

geplantSenner Straße Brackwe

Düsseldorfer StraßeBerliner StraßeBerliner Straße Düsseldorfer StraßeDüsseldorfer StraßeBerliner Straße
Hydraulische Sanierung RWK zwischen dem 
RKB Duisburger Straße und der Berliner 

00909

-

2016 2017 2019mangelhafte Radverkehrsführung / zu 
schmnale Radwege
DTV: 7.000Kfz (2013)

JaJa

Erneuerung
geplant A2 hydraulische 

Sanierung RWK
siehe Proj. 00936 
Enniskillner Str,

abgeschlossen

EltRadweg (Hochbord)

geplantSenner Straße Brackwe

SüdringDüsseldorfer StraßeSüdring Enniskillener StraßeEnniskillener StraßeSüdring
Hydraulische Sanierung RWK zwischen der 
Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2

00913

-

2016 2016 2021mangelhafte Radverkehrsführung / zu 
schmnaler Gehweg mit Freigabe für dne 
Radverkehr

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Gas-Wasser-

keine ArbeitenSiebenstück Senne

Heinrich-Osthus-Straße5Heinrich-Osthus-Straße 55Heinrich-Osthus-Straße
Heinrich-Osthus-Str. bis 5

01247

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine Arbeiten StEA2015.03.03Siegfriedstraße Mitte

SchloßhofstraßeSchmiedestraßeSchloßhofstraße Jöllenbecker StraßeJöllenbecker StraßeSchloßstraße

00589

-

2017 2020 2021

NeinNein

Erneuerung
geplantvoraussichtlich

Elt-

keine Arbeiten StEA2015.03.03Siegfriedstraße

SchloßhofstraßeSchmiedestraßeSchloßhofstraße Jöllenbecker StraßeJöllenbecker StraßeSchloßstraße

00589

-

2017 2020 2021

NeinNein

geplant

Fernwärme-

keine ArbeitenSiegfriedstraße Mitte

62 737362
Siegfriedstr. 62-73 FW

01192

-

2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten 10kV-Kabel, Freiltg. abbau10kV-Kabel, Freiltg. 

abbau
geplant

Elt-

keine Arbeiten 10kV-Kabel, Freiltg. abbauSinnernweg 12 Brackwe

12Gütersloher Straße12 Gütersloher StraßeGütersloher Straße12
Sinnernweg 12, Göwertweg zur Gütersloher 
Straße

01010

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein
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Erneuerung
abgeschlossen MWKgeplant

Versorgungsleitung(en)-

abgeschlossenSparrenstraße Mitte

Detmolder StraßeLessingstraßeDetmolder Straße Lessingstraße
1.297 Detmolder Straße bis Lessingstraße

00099

-

2014 2019 2014

NeinNein

Erneuerung
geplant S+R  (inkl. Sportstr. 

Kanalb. entl. Sportpl.)
keine Arbeiten

-Asphaltoberbau

geplant Wiederherstellung nach 
Kanalbau

Sportstraße Brackwe

UthmannstraßeSauerlandstraßeUthmannstraße SüdringUthmannstraßeSauerlandstraße
4.262
zw. UItmannstraße & Sauerlandstraße mit 

00316

Abwasserbeseitigunskonzept 

2020 2015 2019

NeinNein

-
keine ArbeitenAbhängig vom 

Straßenbau
voraussichtlich

Gas-Wasser-EltDeckenerneuerung

geplant i.V.m. Proj. 00177 
Vollausbau Gotenstraße

Stadtring Brackwe

GermanenstraßeWestfalenstraßeGaswerkstraße GermanenstraßeGermanenstraßeGaswerkstraße
in Verbindung mit Gotenstraße; Teilweise 
Vollausbau

00664

Straßenerhaltung konsumtiv

2018 2017 2021i.V.m. Proj. 00177 Gotenstraße. Vollausbau 
zw. Gaswerkstr. und Westfalenstr., FB-
Deckenern zw. Westfalenstr. und Hs.Nr. 80 

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenStallbusch Brackwe

6146 14146
Hs.-Nr.: 6 bis 14

01017

-

2017 2019 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Fernwärme-

keine ArbeitenStendaler Straße Mitte

111
Stendaler Str. 1

01165

-

2016 2019 2016

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant10m GG Ecke Detmolder 

Straße
abgeschlossen

GasRadweg (Fahrbahn)

abgeschlossenStieghorster Straße Stieghor

Schneidemühler StraßeElpkeDetmolder Straße Reichenberger StraßeReichenberger StraßeDetmolder Straße
Straßenbau Radwege (Fahrbahn)

00816

Radwegeprogramm konsumtiv

2016 2017 2020

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenStieglitzweg Mitte

SchlangenstraßeEnde/SackgasseSchlangenstraße Ende/SackgasseEnde/SackgasseSchlangenstraße
komplett

00974

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant S+Rkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenSudbrackstraße Mitte

Schildescher StraßeSchwartzkopffstraßeSchildescher Straße SchwartzkopffstraßeSchwartzkopffstraßeSchildescher Straße
zw. Schildescher Straße und 
Schwartzkopfstraße

00514

-

2015 2015 2021

NeinNein

geplant

Breitband

Sudbrackstraße Schildes

Am Feuerholz Lange Straße
Am Feuerholz bis Lange Straße

01344 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeiten Radwegesanierungkeine Arbeiten

-Radweg (Hochbord)

geplant RadwegesanierungTalbrückenstraße Schildes

Am BalgenstückTalbrückenstraßeAm Balgenstück TalbrückenstraßeTalbrückenstraßeAm Balgenstück
Radwegesanierung

01322

Radwegeprogramm konsumtiv

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
voraussichtlichkeine Arbeiten

--

keine ArbeitenTeichsheide Mitte

Auf der Großen HeideJöllheideAuf der Großen Heide JöllheideJöllheideAuf der Großen Heide
zw. Auf der Großen Heide u. Jöllheide (SWK), 
ABK Nr. 1.04.056

01295

-

2022 2022 2022

Wird geprüftNein

-
keine Arbeiten Markierung und Pollerkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplant Markierung und PollerTelgenbrink Jöllenbe

MondsteinwegHorstmanns FeldMondsteinweg Horstmanns FeldHorstmanns FeldMondsteinweg
Einengung Fahrbahn durch Markierung und 
Poller

01317

Straßenerhaltung konsumtiv

2019 2019 2019

JaJa
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geplant

Elt-

keine ArbeitenTeltower Straße

2020
Teltower Str. 20 HA

01178

-

2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplantTheesener Straße Schildes

Am JohannisbachAm JohannisbachAm Johannisbach Am JohannisbachAm JohannisbachAm Johannisbach
Anpassung der Steigung Grünzugweg

01223

Straßenerhaltung investiv

9999 2018 2018Aufstellfläche an der Theesener Str schaffen

JaJa

geplant

Breitband

Torfstichweg Schildes

Jöllenbecker Straße Horstheider Weg
komplett

01345 2018

Wird geprüft

-
keine Arbeitengeplant

Gas-

keine ArbeitenUelzener Straße Heepen

2122 12122
Stichweg Hs.-Nr.: 2 bis 12

00985

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

-
keine ArbeitenÜberschneidung mit 

00762
abgeschlossen

Versorgungsleitung(en)Umplanung

voraussichtlichUniversitätsstraße Schildes

SpannungsbogenVoltmannstraßeVermittlung VoltmannstraßeVoltmannstraßeSpannungsbogen
Spannungsbogen bis Voltmannstr Sanierung 
des Seitenraumes

00877

Straßenbau investiv

2022 2016 2019

JaJa

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Umplanung

voraussichtlichUniversitätsstraße Schildes

SpannungsbogenVermittlungSpannungsbogen VermittlungVermittlungSpannungsbogen
Rückbau südl. Universitätsstr.

00958

Straßenbau investiv

2022 2022 2022

JaJa

-
voraussichtlich Schadensklassen 1+2 

durch 700.43
Folgemaßnahme?keine Arbeiten

-Vollausbau

geplant VollausbauUpfeldweg Jöllenbe

Engersche StraßeTaigawegEngersche Straße TaigawegTaigawegEngersche Straße
Kanalerneuerung

00699

Straßenbau investiv

2022 2017 2018

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenUpmannstraße 15 Mitte

Upmannstr. 15 ES versetzen

01241

-

2017 2018 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
abgeschlossen RWK + SWK; über den 

Sportpl.
Umlegung Kreuzung 
Sportstraße

abgeschlossen

Gas-WasserVollausbau

geplant Provisorium d. KanalbauUthmannstraße Brackwe

CheruskerstraßeSportstraßeKölner Straße SportstraßeSportstraßeCheruskerstraße
4.225

00195

Abwasserbeseitigunskonzept 

2020 2014 2014Provisorium durch Kanalbau

JaNein

-
keine Arbeiten Ern. FB-

Decke+Kreuzungsaufw. 
evtl. Folgemaßnahmenkeine Arbeiten

-Decke+Binder

geplant Ern. FB-Decke+BinderVerler Straße Sennest

AltmühlstraßePaderborner StraßeAltmühlstraße Paderborner StraßePaderborner StraßeAltmühlstraße
Erneuerung der FB-Deck + Aufweitung des 
Kreuzungsbereiches Verler Str. / Paderborner 

00955

Straßenbau investiv

2018 2017 2018Erneuerung der FB-Decke+Binder 
LV Erstellung Deckschichtsanierung => 
Straßen NRW

JaJa

-
voraussichtlich TV Untersuchungen 

werden ausgewertet
Folgemaßnahmen?keine Arbeiten

-Umplanung

geplant Kreuzungsumbau Verler-
/Paderborner Str.

Verler Straße Sennest

Paderborner StraßePaderborner StraßePaderborner Straße Paderborner StraßePaderborner StraßePaderborner Straße
Kreuzungsaufweitung Verler Str. / 
Paderborner Str.

01279

Straßenbau investiv

2019 2019 2019

Wird geprüftJa

-
keine Arbeitenabgeschlossen

-Deckenerneuerung

geplant FB-Deckenern. Brücke A2 
bis Kusenweg

Vinner Straße Heepen

Kusenweg
Brücke A2 bis Kusenweg

00293

Straßenerhaltung konsumtiv

2020 2013 2015FB-Deckenerneuerung von Brücke A2 bis 
Kusenweg

NeinNein
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Erneuerung
geplant Brückenneubau DB-AGgeplant

Gas-Wasser-EltUmplanung

geplant Brückenneubau   DB-AGVon-der-Recke Strasse Mitte

Brückenneubau DB-AG

00650

-

2018 2018 2019Brückenerneuerung DB AG

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenWachtelweg Mitte

LerchenstraßeSperlingstraßeLerchenstraße SperlingstraßeSperlingstraßeLerchenstraße
komplett

00986

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

Erneuerung
voraussichtlichgeplant

Gas-

keine ArbeitenWagenfeldstraße Dornberg

RingstraßeThomashofRingstraße ThomashofThomashofRingstraße
Ringstraße bis Thomashof

01020

-

2017 2019 2019

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenim Bau

Wasser-

keine ArbeitenWappenstraße Stieghor

DetmarshofLipper HellwegDetmarshof Lipper HellwegLipper HellwegDetmarshof
komplett

00869

-

2017 2018 2017

NeinNein

Erneuerung
voraussichtlich vor StraßenbauFolgemaßnahmen?keine Arbeiten

-Vollausbau

geplant Vollausb. Enniskill.-Str. bis 
DB-Brücke

Warendorfer Straße Brackwe

Enniskillener StraßeKasseler StraßeEnniskillener Straße Kasseler StraßeKasseler StraßeEnniskillener Straße

00197

Straßenbau investiv

2025 2018 2024

JaJa

Erneuerung
geplant hydraulische sanierunggeplant

Breitband-

keine ArbeitenWattstraße Schildes

MergenthalerwegFahrenheitwegMergenthalerweg Lange StraßeFahrenheitwegMergenthalerweg
Erneuerung SWK und RWK hydraulische 
Sanierung Wattstraße, Fraunhoferstraße, 

01227

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-Vollausbau

geplantWebereistraße Mitte

August-Bebel-StraßeKronenstraßeAugust-Bebel-Straße KronenstraßeTeutoburger StraßeAugust-Bebel-Straße
Vollausbau

00906

Straßenbau investiv

2019 2021 2021

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenWeddigenstraße Mitte

HaspelstraßeOldentruper StraßeHaspelstraße Oldentruper StraßeOldentruper StraßeHaspelstraße
komplett

00996

-

2017 2019 2017

Wird geprüftNein

-
keine ArbeitenErschließung Neubautengeplant

Wasser-EltVollausbau

voraussichtlichWerkhofstraße Sennest

WerkhofstraßeWerkhofstraßeWerkhofstraße WerkhofstraßeWerkhofstraßeWerkhofstraße
EV, Teilprojekt mit Rudolf-Hardt-Weg

00964

Erschließungsvertrag

2022 2022 2022noch Eigentum der Stiftung Bethel d.h. 
Grunderwerb erforderlich!

JaJa

geplant

Wasser-Elt-

keine ArbeitenWerner-Bock-Straße 29

2929
Versorgung über die Dr.-Vikroria-Steinbiß-Str.

01179

-

2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplant A2 und A3keine Arbeiten

--

keine Arbeiten DB-AG Brücke beachtenWerther Straße Mitte

105109105 109109105
Erneuerung RWK und SWK zwischen Haus 
105 und 109

01273

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitenkeine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplantWertherstraße Schildes

SyntheseSyntheseSynthese SyntheseSyntheseSynthese
Querungsinsel ZIF

01220

Straßenbau investiv

2018 2018 2018

JaJa
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-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenWesterfeldstraße 36 Schildes

An der StiftsmühleErdsiekAn der Stiftsmühle ErdsiekErdsiekAn der Stiftsmühle
An der Stiftsmühle bis Erdsiek

01018

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

Erneuerung
abgeschlossen MWKStellungnahme 

05.12.2014
abgeschlossen

Wasser-EltVollausbau

geplant StEA2015.03.03  nach 
Kanalbau

Weststraße Mitte

StapenhorststraßeWertherstraßeStapenhorststraße WertherstraßeWertherstraßeStapenhorststraße
1.328 zw. Stapenhorststr. und Wertherstr.

00312

Abwasserbeseitigunskonzept 

2025 2016 2016Provosorium durch Kanalbau

NeinNein

Erneuerung
im Bau mit Arndtstrvoraussichtlich

EltVollausbau

geplantWeststraße Mitte

StapenhorststraßeSiegfriedplatzStapenhorststraße SiegfriedplatzSiegfriedstraßeStapenhorststraße
zw. Stapenhorststr. und Siegfriedplatz

00680

Straßenbau investiv

2025 2017 2018

NeinNein

-
keine ArbeitenFolgemaßnahmen?keine Arbeiten

-punktuelle Ergänzungen

geplantWindelsbleicher Str. Senne

Friedrichsdorfer StraßeFriedrichsdorfer StraßeFriedrichsdorfer StraßeFriedrichsdorfer StraßeFriedrichsdorfer Straße
Neubau Kreisverkehr Windelsbleicher- / 
Friedrichsdorfer Str.

00721

Straßenbau investiv

2025 2020 2020Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch 
nicht gesichert.

JaJa

Neubau
voraussichtlichÜberschneidung mit 

00987 bis 17.03.2017
keine Arbeiten

Wasser-

keine ArbeitenWintersheide Sennest

464846 484848
Wintersheide Neubau RWK

00775

-

2016 2016 2018

NeinNein

-
keine Arbeitengeplant

Wasser-

keine ArbeitenWintersheide Sennest

SprungbachstraßeBleicherfeldstraßeSprungbachstraße BleicherfeldstraßeBleicherfeldstraßeSprungbachstraße
komplett

00987

-

2017 2019 2018

Wird geprüftNein

-
abgeschlossenabgeschlossen

EltVollausbau

geplantWittebreite Dornberg

BavostraßeDürerstraße
8.64

00269

Straßenbau investiv

2022 2013 2013Maßnahme abhängig von Verlängerung 
Stadtbahnverlängerung Linie 4 (Ausbau 
Dürerstraße)

JaJa

Erneuerung
geplant A3- S+R; vor Senner 

Straße
Wittenberger Straße Brackwe

111
700.41 prüft Möglichkeit des 
Inlinerverfahrens ggf. Sanierung

00200 2022

Wird geprüft
2013 abgeschlossenkeine Arbeiten

Gas-Wasser-

keine ArbeitenWittenberger Straße

Rostocker Straße Senner StraßeSenner StraßeRostocker Straße
700.41 prüft Möglichkeit des 
Inlinerverfahrens ggf. Sanierung

00200

-

2022 2022

Wird geprüftNein

Erneuerung
geplantgeplant

FernwärmeVollausbau

geplant gemeinsam mit KanalbauZimmerstraße Mitte

BahnhofstraßeFriedenstraßeBahnhofstraße FriedenstraßeFriedenstraßeHerforder Straße
Vollausbau im Zuge ECE-Neubau

00107

Erschließungsvertrag

2019 2018 2018Erschließungsvertrag ECE,  gemeinsam mit 
Kanalbau

JaJa

-
keine Arbeitengeplant

WasserRadweg (Fahrbahn)

keine ArbeitenZinnstraße 1 Brackwe

EisenstraßeZinnstraßeEisenstraße ZinnstraßeZinnstraßeEisenstraße
Eisenstraße 37 bis Zinnstraße 1

01275

Straßenbau investiv

2018 2018 2018

Wird geprüftNein

-
keine Arbeitengeplant

Versorgungsleitung(en)-

keine ArbeitenZinnstraße 3 Brackwe

3Umlostraße3 UmlostraßeUmlostraße3
Zinnstraße 3 bis JVA

01312

-

2018 2018 2018

Wird geprüftNein


