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Städtebauliche 
Umgestaltung des 
Jahnplatzes
Vorplanung, Varianten und Visionen

mit Empfehlungen
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Inhalt des Vortrages:

• Aufgabenstellung
• Vorplanung Bockermann + Fritze 2018
• Visionen
• Varianten, nicht weiter zu verfolgen
• Varianten, die weiterverfolgt werden sollen
• Fortschreibung Bockermann + Fritze 2019
• Eckdaten zur Bauausführung
• Zeitplan
• Weiteres Vorgehen
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Aufgabenstellung

• Umgestaltung zur Einleitung der Mobilitätswende

mit deutlicher Stärkung des Rad- und Busverkehrs

• Steigerung der Aufenthaltsqualität unter Berücksichtigung

relevanter Verkehrsbeziehungen und

wesentlicher baulicher Vorgaben

• Berücksichtigung einer optionalen Stadtbahnführung

• Entwicklung eines Bau- und Logistikkonzeptes 

• Einhaltung des sehr eng gesteckten Zeitrahmens
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• Vorplanung Bockermann + Fritze 2018
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• Vorplanung Bockermann + Fritze 2018
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Kopenhagener Modell

Durchgehende Radwege
eine MIV- Spur
eine Bus- / Buswartespur

Warteinseln b=3,00 m an 
Bushaltebereichen

Radwege zwischen 
Außenwartebereichen und 
Warteinseln

Kritisch: Radweg und querende 
Fahrgäste

Bewertung: 

Variante verwendbar

Weitere Optimierung wird 

empfohlen
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Visionen

Nicht realisierbar und nicht weiter zu verfolgen
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• Vision 1 Radfahrtunnel unter dem Jahnplatz
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Radwege in Tunnellage 
innerhalb des 
Straßenquerschnitts

Unterirdische Bauwerke 
Jahnplatzforum , 
Stadtbahnverteilerebene Süd 
und Zugangsbauwerke stellen 
unüberwindliche Hindernisse 
dar

Bewertung:

Vision technisch nicht 

umsetzbar.
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• Vision 2 Großräumiger Fahrradtunnel
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Radwege in tiefer Tunnellage

Herstellung einer weiträumigen 
Unterfahrung unterhalb der vorhandenen 
Jahnplatztunnel
Bei Gesamttunnellänge von 460 m zzgl.
460 m Rampenlängen Baukosten 
von 30 Mio €

Keine Anbindung an die Oberfläche am 
Jahnplatz

Ergebnis:

Variante aus Kostengründen nicht weiter 

zu verfolgen.
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• Vision 3 Seitliche Fahrradtunnel
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Radwege in 
Tunnellage durch die 
Keller der 
Randbebauung

Unterirdische Führung durch 
die Keller der Randbebauung 
außerhalb der 
Stadtbahnbauwerke.

Unattraktive Wegführung, 
keine Anbindung an die 
Oberfläche des Jahnplatzes 

Baukosten 15 Mio €

Ergebnis:

Vision wird aus 

Kostengründen nicht weiter 

verfolgt.



14.02.2019

• Vision 4 Radfahrbrücke
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Fahrradbrücke über 
dem Jahnplatz

Fahrradrampen aus allen 
relevanten Richtungen 
Verflechtung des 
Radverkehrs auf der Brücke

Aufnahme des 
Radschnellweges

Erheblicher optischer Eingriff, 
Ziele am Jahnplatz nicht 
erreichbar
Baukosten 12 Mio €

Ergebnis:

Vision wird aus 

Kostengründen nicht weiter 

verfolgt.
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• Vision 4 Radfahrbrücke
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Fahrradbrücke 
Rampen begrünt, 
gestaltet und baulich 
genutzt
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Varianten, die nicht weiter verfolgt 
werden sollen
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• Variante Verbindung der Fußgängerzonen
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Verbindung der 
Fußgängerzonen
Aufhebung der Durchfahrt für den 
Kfz- Verkehr, 
Durchfahrt frei für Bus, Rad, Taxen
und Lieferverkehr

Stadtbahnoption möglich
Hohes Maß an Gestaltung, 
Vergrößerung der Platz-/ 
Fußgängerflächen
Verbesserung der Querung für 
Fußgänger
Verzicht auf Ampeln 

Bewertung:

Variante nicht weiter zu verfolgen,

da Eingriff in den Kfz- Verkehr zu 

groß und sehr starker Konflikt 

zwischen Fußgänger- und 

Busverkehr
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• Variante   Mischverkehrsflächen ( Berner Modell )
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Berner Modell – Koexistenz 
der Verkehrsarten
Mischverkehrsstreifen für 
ÖPNV/Rad-/Kfz-Verkehr

Kfz-Verkehr zugelassen

Verzicht auf Ampeln

Stadtbahnoption möglich

Verbesserung der Querung für 
Fußgänger durch Mittelstreifen

Hohes Maß an Gestaltung, 
Vergrößerung der Platz-/ 
Fußverkehrsflächen

Bewertung:

Variante nicht verwendbar, 

da Verlagerung der 

Bushaltestellen. Zu große 

Fußgängerströme kreuzen den sehr 

starken Busverkehr und den IV.
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• Variante Radweg auf Südseite im 
Beidrichtungsverkehr
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Radwege mit 
Beidrichtungsverkehr
auf Südseite

Radweg auf Nordseite 
unterbrechen, 
Verlagerung der 
Hauptroute auf die 
Südseite

Seitenbahnsteig für 
Stadtbahn

Bewertung:

Variante wird nicht 

weiter verfolgt, da 

Verzicht auf Radweg 

auf der Nordseite nicht 

möglich. Hohe 

Trennwirkung.
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Verbleibende Varianten
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• Variante 1 Tausch der Bus- und 
Radfahrspur im Platzbereich
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Busspur vor 
Außenwartebereich
( im zentralen Platzbereich )

Verlagerung der Bus- / 
Buswartespur an den 
Außenwartebereich
Radwegführung vor die Bus-/ 
Buswartespur mit Trennstreifen
Radwege neben MIV- Spur
Verzicht auf Warteinseln 
Im Verflechtungsbereich
Radweg und Busspur aufwändige 
Signalisierung, Konfliktpotential 
Radverkehr

Bewertung:

Variante eingeschränkt 

verwendbar
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• Variante 2 Radwegverschwenkung
Nordseite
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Radweg auf Nordseite wie 
heute neben Gehweg hinter 
der Wartezone

Optionale Seitenbahnsteige 
für Stadtbahn , Busse und IV 
auf einer Spur
Im Zentralbereich MIV und 
Busse getrennt.

Bewertung:

Variante eingeschränkt 

verwendbar, 

Konfliktpotential wie heute. 

Radwegführung Nordseite 

und Spuraufteilung West 

wird kritisch gesehen.

Mehr Verkehrsflächen, 

Trennwirkung.
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• Variante 3 Velo- Route in Mittellage
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Radverkehr in Mittellage 
Separate MIV- und Busspuren 
außen

Kritisch: Radverkehr von Außen- auf 
Mittellage verschwenken. 

Ziele am Jahnplatz für Radverkehr 
erschwert erreichbar.
Kollidiert mit Stadtbahnoption

Bewertung:

Variante eingeschränkt 

verwendbar,

im Gesamtverkehrskonzept 

abzuwägen. Stichwort 

Radschnellweg
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• Vorplanung B+F Überarbeitung
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Kopenhagener 
Modell

Verbreiterung der 
Warteinseln auf 4-5m

Mittelbahnsteig für 
Stadtbahnoption

Ergebnis:

Variante geeignet 

und wird weiter 

verfolgt.
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• Vorplanung B+F Überarbeitung
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Kopenhagener 
Modell

Verbreiterung der 
Warteinseln auf 4-5m

Mittelbahnsteig für 
Stadtbahnoption
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• Vorplanung B+F Überarbeitung
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Kopenhagener 
Modell

Verbreiterung der 
Warteinseln auf 4-5m

Mittelbahnsteig für 
Stadtbahnoption
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Ergebnis der Voruntersuchungen

Verbleibende Varianten:

Variante 1 

Busspur vor Wartebereich im zentralen Platzbereich

Variante 2 

Radwegverschwenkung Nordseite

Variante 3  

Veloroute in Mittellage

Empfehlung:

Variante B+F Kopenhagener Modell 2019
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Eckdaten zur Baudurchführung

Gesamtumbau auf gesamter Breite

Vorlaufende Leitungs- und Kanalbauarbeiten

Hauptbauarbeiten unter voraussichtlich halbseitiger Sperrung

Aufrechterhaltung der wichtigsten Verkehrsbeziehungen 

( IV, Bus, Bahnzugänge, Zufahrten  )
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• Projektzeitplan
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Weiteres Vorgehen

Februar 2019 Erarbeitung der Vorzugsvariante

März Bürgerbeteiligung

April Vorstellung in politischen Gremien, Beiräten

Mai Beschlussfassung der Vorplanung und der Vergaben zur Planung

Juni Beginn der Ausführungsplanung

Herbst Beschlussfassungen über Planungsergebnisse

Jan – Sept. 2020 Vorlaufende Arbeiten Kanal und Leitungen

Oktober 2020 Baubeginn der Hauptarbeiten

Juli 2022 Fertigstellung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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