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Umgestaltung Jahnplatz — vorplanung und Varianten
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« Varianten, nicht weiter zu verfolgen
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 Fortschreibung Bockermann + Fritze 2019
 Eckdaten zur Bauausfuhrung

« Zeitplan

 Weiteres Vorgehen
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Aufgabenstellung

« Umgestaltung zur Einleitung der Mobilitatswende
mit deutlicher Starkung des Rad- und Busverkehrs
« Steigerung der Aufenthaltsqualitat unter Berucksichtigung
relevanter Verkehrsbeziehungen und
wesentlicher baulicher Vorgaben
« Berucksichtigung einer optionalen Stadtbahnfuhrung
 Entwicklung eines Bau- und Logistikkonzeptes
« Einhaltung des sehr eng gesteckten Zeitrahmens

14.02.2019
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* Vorplanung Bockermann + Fritze 2018

T e e

14.02.2019
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° Vorplanung Bockermann + Fritze 2018

» Kopenhagener Modell
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Bewertung:
Variante verwendbar
Weitere Optimierung wird

14.02.2019 empfohlen
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Visionen

Nicht realisierbar und nicht weiter zu verfolgen

14.02.2019



Umgestaltung Jahnplatz — vorplanung und Varianten BI

 Vision 1 Radfahrtunnel unter dem Jahnplatz
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Tie
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Radwege in Tunnellage
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Unterirdische Bauwerke
Jahnplatzforum ,
Stadtbahnverteilerebene Sid
und Zugangsbauwerke stellen
untberwindliche Hindernisse
dar

Bewertung:
Vision technisch nicht
umsetzbar.
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 Vision 2 GrofRraumiger Fahrradtunnel

Radwege in tiefer Tunnellage
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Unterfahrung unterhalb der vorhandenen
Jahnplatztunnel

Bei Gesamttunnellange von 460 m zzgl.
460 m Rampenlangen Baukosten

von 30 Mio €

Keine Anbindung an die Oberflache am
Jahnplatz

<N 3%

Ergebnis:
Variante aus Kostengriinden nicht weiter
zu verfolgen.
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« Vision 3 Seitliche Fahrradtunnel

i i Sl Radwege in
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Herforder Sir R
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Unterirdische Flihrung durch
die Keller der Randbebauung
auBerhalb der
Stadtbahnbauwerke.

Unattraktive Wegfihrung,
keine Anbindung an die
Oberflache des Jahnplatzes

Bauwerk von 2,0
bis 8.0 m Tiefe Baukosten 15 Mio €

Ergebnis:
Vision wird aus

Kostengriinden nicht weiter
14.02.2019 verfolgt.
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 Vision 4 Radfahrbrucke

14.02.2019

Fahrradbricke tUber
dem Jahnplatz

Fahrradrampen aus allen
relevanten Richtungen
Verflechtung des
Radverkehrs auf der Briicke

Aufnahme des
Radschnellweges

Erheblicher optischer Eingriff,
Ziele am Jahnplatz nicht
erreichbar

Baukosten 12 Mio €

Ergebnis:

Vision wird aus
Kostengriinden nicht weiter
verfolgt.
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 Vision 4 Radfahrbrucke

Harfordar Sirafly

it

T - -y Fahrradbriicke

i e Rampen begriint,
gestaltet und baulich
genutzt

14.02.2019
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Varianten, die nicht weiter verfolgt
werden sollen

14.02.2019
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« Variante Verbindung der FuBgangerzonen

et Verbindung der

FuRgangerzonen

Aufhebung der Durchfahrt fir den
Kfz- Verkehr,

Durchfahrt frei fiir Bus, Rad, Taxen
und Lieferverkehr

Stadtbahnoption maoglich
Hohes MaR an Gestaltung,
VergroRerung der Platz-/
Fullgangerflachen
Verbesserung der Querung fur
Fullganger

Verzicht auf Ampeln

Bewertung:

Variante nicht weiter zu verfolgen,
da Eingriff in den Kfz- Verkehr zu
groB und sehr starker Konflikt
zwischen FuRgdnger- und
Busverkehr

14.02.2019
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« Variante Mischverkehrsflachen ( Berner Modell )

Berner Modell — Koexistenz

der Verkehrsarten
N Mischverkehrsstreifen fir
Lo OPNV/Rad-/Kfz-Verkehr

Kfz-Verkehr zugelassen
Verzicht auf Ampeln
Stadtbahnoption maéglich

Verbesserung der Querung fur
FulRgdanger durch Mittelstreifen

Hohes MalR an Gestaltung,
VergroRerung der Platz-/
FuRBverkehrsflachen

Bewertung:

Variante nicht verwendbar,

da Verlagerung der
Bushaltestellen. Zu gro3e
FuBgdngerstrome kreuzen den sehr
14.02.2019 starken Busverkehr und den IV.
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 Variante Radweg auf Sudseite im
Beidrichtungsverkehr

Radwege mit
Beidrichtungsverkehr
auf Stidseite

Stadtbahnkompatibilitat

Radweg auf Nordseite
unterbrechen,
Verlagerung der
Hauptroute auf die

Sudseite
Seitenbahnsteig fur
Stadtbahn
Bewertung:
VORSCHLAG 2: . AR
Zweirichtungsradweg mit Variante wird nicht
neueclj‘ Haltestellen- weiter VEffOlgt, da
anordnung
SK1Z2E nicht matitsblch Verzicht auf Radweg

bearbeitet von moBiel 01.2019

auf der Nordseite nicht
moglich. Hohe
14.02.2019 Trennwirkung.
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Verbleibende Varianten

14.02.2019
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« Variante 1 Tausch der Bus- und

R Busspur vor

b Y AuRenwartebereich
( im zentralen Platzbereich )

Verlagerung der Bus-/
Buswartespur an den
AuBenwartebereich
Radwegfiihrung vor die Bus-/
Buswartespur mit Trennstreifen
Radwege neben MIV- Spur
Verzicht auf Warteinseln

Im Verflechtungsbereich
Radweg und Busspur aufwandige
Signalisierung, Konfliktpotential
Radverkehr

Bewertung:
Variante eingeschrankt
verwendbar

14.02.2019
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« Variante 2 Radwegverschwenkung
Nordseite

Radweg auf Nordseite wie
heute neben Gehweg hinter
der Wartezone

Stadtbahnkompatibilitat

Optionale Seitenbahnsteige
fur Stadtbahn , Busse und IV
auf einer Spur

Im Zentralbereich MIV und
Busse getrennt.

Stadthahnirasse gut integrierbar
AT e 1 el VSLAF - » SiSelrie 3uf e
b entang AN e, Butrund de Foditess
eten Kreumingen mursfvom OWD

Bewertung:

Variante eingeschrankt
verwendbar,
Konfliktpotential wie heute.
Radwegfiihrung Nordseite

TR : VORSCHLAG 1:
B Einrichtungsradweg mit

Verschwenkung Nordseite und Spuraufteilung West
S b o wird kritisch gesehen.
Mehr Verkehrsflachen,

14.02.2019 o Trennwirkung.
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« Variante 3 Velo- Route in Mittellage

Radverkehr in Mittellage
Separate MIV- und Busspuren
auBen

Kritisch: Radverkehr von Aul3en- auf
Mittellage verschwenken.

Ziele am Jahnplatz fir Radverkehr
erschwert erreichbar.
Kollidiert mit Stadtbahnoption

Bewertung:

Variante eingeschrankt
verwendbar,

im Gesamtverkehrskonzept
abzuwagen. Stichwort
Radschnellweg

14.02.2019
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 Vorplanung B+F Uberarbeitung

Iy 5 Kopenhagener
gLy * Modell

T ;:_M .'.‘}_‘_“ e f .
g A . £ Verbreiterung der
- b Warteinseln auf 4-5m
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R R\ Stadtbahnoption
-~ v
A = -~ R

Ergebnis:
N &2 W ¢ Variante geeignet
y o und wird weiter
o» = verfolgt.

14.02.2019
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 Vorplanung B+F Uberarbeitung
L ' Kopenhagener
' Modell

e Verbreiterung der
¥ - Warteinseln auf 4-5m

Mittelbahnsteig fir
Stadtbahnoption

slatz

14.02.2019
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 Vorplanung B+F Uberarbeitung

iy Kopenhagener
h;T .-:‘ y
. i s Modell

s ™
i B,

Verbreiterung der
Warteinseln auf 4-5m

kt"" = Mittelbahnsteig fur

o : j ¢ Stadtbahnoption

14.02.2019
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Ergebnis der Voruntersuchungen

Verbleibende Varianten:
Variante 1
Busspur vor Wartebereich im zentralen Platzbereich

Variante 2
Radwegverschwenkung Nordseite

Variante 3
Veloroute in Mittellage

Empfehlung:
Variante B+F Kopenhagener Modell 2019

14.02.2019
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Eckdaten zur Baudurchfuhrung

Gesamtumbau auf gesamter Breite
Vorlaufende Leitungs- und Kanalbauarbeiten
Hauptbauarbeiten unter voraussichtlich halbseitiger Sperrung

Aufrechterhaltung der wichtigsten Verkehrsbeziehungen

( IV, Bus, Bahnzugange, Zufahrten )

14.02.2019
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Emissionsfreie Innenstadt- Maknahmen
Schematischer Projektablauf
Umgestaltung Jahnplatz

Stand 05.02.2013

Projektzeitplan
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Verkehrzversuch - Umsetzung und Auswertung

“arplanung Bockermannt Fritze

Palitizcher Beschluss der Varplanung

Birgerbeteiligung zum Umbaukonzept

Erarbeitung und Stellung Férderantrag

Férderzeitraum

Erarbeitung der Planungzaufgabenstellung

Vergabeverfabren Ausfihringsplanungen

PlarungLph 3

Plarung Lph 5 +6

Palitizehe Beschlisse zu Ausfihrungzsplanungen

Plarung Infrastruktur- Anpaszung [ Kanile, Leitungen stz)

Vorlaufender Umbau der Infrastrukur

Vergabeverfahren Bauliche Umsetzung

Bauliche Umsetzung

Abrechrungen ! Verw endungsnackweis

Annahmen :

14.02.2019

Der Farderzeitraum erstreckt sich vom 1.6.19 - 30.6.22

Im Mai 2013 muss die Yorplanung verbindlich politisch beschlossen sein.

Die EU- weite Planung muss Im Marz 2020 abgeschlossen sein.

Die vorlaufenden Infrastruktur- MaBnahmen erfolgen vorlaufend in 2020.

Sofern diese nicht vorlaufend erbracht werden kénnen, sind sie in den Hauptzeitraum zu integrieren [ Buftragspartnerschaft L.
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Weiteres Vorgehen

Februar 2019
Marz

April

Mai

Juni

Herbst
Jan - Sept. 2020

Oktober 2020
Juli 2022

14.02.2019

Erarbeitung der Vorzugsvariante

Burgerbeteiligung

Vorstellung in politischen Gremien, Beiraten

Beschlussfassung der Vorplanung und der Vergaben zur Planung
Beginn der Ausfilhrungsplanung

Beschlussfassungen uber Planungsergebnisse

Vorlaufende Arbeiten Kanal und Leitungen
Baubeginn der Hauptarbeiten

Fertigstellung
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

14.02.2019



