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Mitteilung Stand des Projekts ,, Hall of Fame“

Die Ausschreibung fiir den Bau der Hall of Fame steht kurz vor der Veréffentlichung. Sie liegt inzwi-
schen in der fachlichen Zustandigkeit des Umweltbetriebs, der noch einmal samtliche Unterlagen und
Berechnungen nach aktuellen Vorgaben priifte, die Berechnungen der Statik aktualisierte und Gut-
achten zur Bodenbeschaffenheit einholte. Um sicherzustellen, dass eine Firma gefunden werden
kann, die den Bau zuverlissig umsetzt, hat das Kulturamt die Ubertragung der Férdermittel bis ins
Jahr 2023 beim Heimatministerium beantragt. Am 4. August ging die Bewilligung im Kulturamt ein.



