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Baustellenplanung Adenauerplatz, Antrag FDP vom 16.01.2023

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten zu prifen, inwieweit eine Verschiebung der Durchfiihrung des
2. Bauabschnittes des Umbaus des Adenauerplatzes auf nach das Ende der Vollsperung
der StapenhorststraBe moglich und umsetzbar ist.

Begriindung:

Die zwei- bis dreimonatige Umbauzeit des Adenauerplatzes im 2ten Bauabschnitt mit
Vollsperrung stadtauswarts und in Richtung Johannistal/OWD ist eine erhebliche Belastung fir
den Verkehr, die durch die Vollsperrung der Stapenhorststrale und den damit verbundenen
Umleitungs- und Ausweichverkehren noch deutlich verstarkt wird. Es ist daher im Interesse aller,
diese Situation zu vermeiden.

Die Verwaltungsantwort zu der Beschlussvorlage 5291 genannten Begrindungen lassen Fragen
offen.

Vor allem die, dass die UmbaumalRnahme bei einer Verschiebung dann erst nach Beendigung
des Hauptstralenumbaus in Brackwede in 2025 fortgesetzt werden kann.

Da die Hauptunfallschwerpunkte am Adenauerplatz nicht die freie Radwegeflihrung auf der
Fahrbahn waren, sondern die Grundstiicksein- und ausfahrten, stellt sich die zweite Frage, ob
nicht die dringendsten Probleme mit der Beendigung des Bauabschnittes 1 bereits behoben
wurden und ein zeitlicher Aufschub fir den Bauabschnitt 2 daher vertretbar ist.

Unterschrift:

gez. Rainer Seifert
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