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Aufwertung der Fuß- und 
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Radwegeführung entlang der Stadtbahnlinie 4

• Durch Umplanung (Zeitverlust von ca. 6 Monaten) zur gemeinsame Wegeführung würde der 
Bewilligungszeitraum der Fördermittel überschritten und die Fördermittel damit gefährdet werden
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Radwegeführung entlang der Stadtbahnlinie 4

• Geplante Wegeführung ermöglicht es den Radfahrenden in direktem Fluss auf die Stieghorster
Straße zu fahren

• Somit kein umständliches Abbiegen in der Kreuzung

• Zusätzliche Versieglung ist nur geringfügig 

• Aus fachlicher Sicht überwiegt der Vorteil des Wegeabschnitts, Einsparung ist aber möglich
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Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Standort des GRR - Innenbereich



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Aktuelle Planung



15.01.2024

Intention der BV Stieghorst u.a.

• Entschlammung des Teiches gemeinsam mit den anderen Maßnahmen

• Aufenthaltsqualität erhalten

• Möglichst viele Bäume erhalten

Prüfaufträge:

• Anpassung des GRR östlich des Teiches zur Schaffung von zusätzlichen 
Aufenthaltsbereichen

• Verlegung des Brückenbauwerks östlich des Teiches zum Erhalt der Bäume

• Verlegung des Baderbaches näher an den Teich auf dessen südliche Seite

• Verlegung des Bauwerkes westlich des Teiches zum Erhalt von mehr 
Bäumen

Gewässerretentionsraum Baderbach / Park



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Fläche Gewässerretentionsraum

Baum bleibt 
erhalten

Bäume werden 
umgepflanzt

• Anpassung des GRR östlich des Teiches zur 
Schaffung von zusätzlichen 
Aufenthaltsbereichen



15.01.2024

Anpassung des GRR östlich des Teiches zur Schaffung von 
zusätzlichen Aufenthaltsbereichen:

Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

• Nördliche Begrenzung SW-Kanal

Verlegung bedeutet: Kosten ca. 400.000 €, zusätzliche Bauzeit ca. 3 Monate

• Ansteigende Böschung nach Norden – zusätzlicher Bodenabtrag  erforderlich

viele Bäume betroffen

• Gestaltung in Grünbereich und Feuchtfläche:

Durch Ausbildung von Mulden (Modellierung) möglich, regelmäßige Grünpflege 

Vernässung abhängig von regenreichen Zeiten, vollständiger Einstau 2 x jährlich 



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

GRR Grenzbach

GRR Lakebach
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Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

• Verlegung des 
Brückenbauwerks östlich 
des Teiches zum Erhalt 
der Bäume

• Verlegung des 
Brückenbauwerks östlich des 
Teiches zum Erhalt der Bäume

Überprüfung Baumerhalt durch paralleles 
Verschieben der geplanten Trasse nach 
Süden – Variante 2



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Variante 2

zusätzliche Variante 2 zum Schutz der 
Bäume: 
leichte parallele Verschiebung der geplanten 
Gewässertrasse nach Süden Richtung Bahn

Variante 1



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Anz

.

Baumart Variante 1 Variante 2

3 Urwelt-Mammutbaum Verlust Erhalt

1 Kobushi-Magnolie Verlust Erhalt

1 Platane Erhalt Verlust

3 Berg-Ahorn Eingriff in Wurzelraum Erhalt

3 Urwelt-Mammutbaum Eingriff in Wurzelraum Erhalt

1 Stiel-Eiche Eingriff in Wurzelraum Verlust

10 Hainbuche Verlust Verlust

1 Hainbuche Erhalt Erhalt

1 Linde 29 Verlust Erhalt

1 Linde 26 Erhalt Verlust

1 Berg-Ahorn Verlust Verlust

Ges. Betroffenheit 23 14

Tab.: Baumschutz: Betroffenheit durch Anlage einer neuen Gewässertrasse

Die Betroffenheit im Bereich der neuen Gewässertrasse könnte durch die Anpassung 

des neuen Gewässerverlaufes (Variante 2) von 23 (22) Bäumen auf 14 (13) Bäume 

reduziert werden !

Ziel: optimalen Verlauf der Trasse bestimmen, so dass vor allem besonders ökologisch wertvolle 
Bäume erhalten bleiben können.
Ohne Verlust von Bäumen ist die Anlage der Gewässertrasse aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse nicht möglich.



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Fläche neue Gewässertrasse

• Verlegung des Baderbaches näher an 
den Teich auf dessen südliche Seite



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Variante 0: Verlegung des 

Baderbaches an den 

südlichen Teichrand

Zusätzlich große Bäume betroffen: 

Roßkastanie, Silberahorn, 

2 x Sommerlinde

Vgl. Variante 1



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

Die Neutrassierung des Baderbaches wird so eng wie möglich an den Teich herangelegt:

Hydraulische Verbindung Teich – Gewässer

Sohle Gewässer im unteren Bereich: 118,72        WSP Teich: 119,74  1 m Wasserspiegeldifferenz

Abdichtung notwendig in Form einer Tonlage (0,2) m zwischen Gerinne und Teich (ca. 100 m x 0,2 m x 2 

m = 40 m³ x 35 € = 1.400 € netto) 

Abdichtung muss gepflegt und befahrbar angelegt werden, damit Tonlage nicht durch Bewuchs zerstört 

wird min. 2 m Breite.

Des Weiteren auf ganzer Länge Befestigung der rechten Gewässerböschung mit Wasserbausteinen (100 

m x 2 m Böschung = 200 m² x 20 € = 4.000 € netto)

Erneute Prüfung der Machbarkeit, Planung Gewässertrasse, Anpassung Erläuterungsbericht, hydraulische 

Nachweise HQ100, Anpassung Kostenschätzung usw.  Ca. 4.000 Euro Ingenieurleistungen

Zeitliche Verzögerung: Ingenieurleistungen ca. 6 Monate, 

erneute Beteiligung Genehmigungsverfahren 6 Monate

Insgesamt Mehrkosten von min. 15.000 Euro

Zusätzlich große Bäume betroffen ! : Roßkastanie, Silberahorn, 2 x Sommerlinde 

Wegeverbindung um den Teich herum nicht mehr möglich



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

• Verlegung des Bauwerkes westlich des Teiches zum Erhalt von mehr Bäumen



Gewässerretentionsraum Baderbach / Park

• Gashochdruckleitung!

• Zusätzliche Bäume 
betroffen !

Technische Machbarkeit?
• Differenz WSP
• Gefälle Sohlgleite (Handbuch 

Querbauwerke beachten)



Aktuelle Zeitplanung

Gewässerretentionsraum und Umflut
• Politischer Beschluss Februar 2024
• Plangenehmigung des GRR Ende Februar/Anfang März 2024
• Erstellung der Ausführungsplanung und der Ausschreibungsunterlagen bis Spätsommer 2024
• Vergabeverfahren Herbst 2024
• Teichentschlammung außerhalb der Balz- und Laichzeit: Anfang Oktober 2024  bis Ende Januar 2025
• Rodungs- und Fällarbeiten gem. § 64 LG: 01.Oktober 2024 bis 28. Februar 2025
• Bauarbeiten bis Spätsommer 2025

Fuß- und Radwegeverbindung
• Beginn des Wegeausbaus im Westen ab Juni 2024
• Wegeausbau im Osten parallel ab April 2025 zum Ausbau des Gewässerretentionsraums




