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Schulferien NRW

Daten- & 
Materialanalyse

Akteursgespräche
& Beteiligung

Ortsbegehungen

Themenfeldanalysen

Stärken-/Schwächen-
Analyse

Stadtteilmarke / 
Identitätsanalyse

Leitbild,
Handlungs-

felder &
Ziele

Leitbilddialog

Städtebau-
liche

Rahmen-
planung

Zukunftstische

Zukunftskonferenz

Zeitplan, Kosten- und 
Finanzierungsübersicht

Maßnahmenplan

Monitoringsystem

Entwurf Endbericht

Beteiligung

Produkte

Analyseschritte

Maßnahmen-
entwicklung

öffentlich

Information zum weiteren Vorgehen 
BV Heepen / StEA

Vorstellung der Analyseergebnisse / 
Bericht zu der Auftaktveranstaltung /
Bericht über die Beteiligung der TÖB

BV Heepen / StEA

pol. Beteiligung

Aktiver Dialog

Aktiver Dialog

Aktiver Dialog

Aktiver Dialog

Auftaktveranstaltung
Frühzeitige Beteiligung der TÖB

Endbericht

Vorlage der 
Analyseergebnisse in der 

Steuerungsrunde

Formelle Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange / 
Beteiligung der Betroffenen

Information zum Zwischenstand
BV Heepen / StEA

(informelle 1. Lesung des Entwurfes)Vorlage des Entwurfes
in der Steuerungsrunde

Konstituierung der 
Steuerungsrunde

Vorstellung des INSEK /
Beschluss durch den Rat

Präsentation

Vorlage der Rahmenplanung
in der Steuerungsrunde


