
Umsetzungsstand der Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (Stand: 13. KW 2018)

Zuständigkeit Name der Maßnahme

Mittel aus KInvFG

gem. Ratsbeschluss 

vom 12.11.2015/ 

08.11.2017 (voraussichtl.) Beginn (voraussichtl.) Ende

 bisheriger 

Mittelabruf Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.

400/ISB Plaßschule 
Lehrschwimmbecken 1.350.000 €

2018 2019 145.541,40 €      
Werkplanung in Arbeit und Ausschreibung wird vorbereitet, 
Baubeginn ca. Spätsommer 2018

470/ISB Musik- und Kunstschule 1.620.000 € 2017 2019 518.331,50 €      aktive Bauphase II
370/ISB Feuerwehrgerätehaus 

Brake
360.000 € 2017 2018 168.320,10 €      fertiggestellt und übergeben (bis auf kl. Restarbeiten)

360/ISB Ramsbrock Hof 270.000 € 2017 2018 189.529,60 €      fertiggestellt bis auf Restarbeiten (witterungsbedingt)
150/ISB Neustrukturierung 

Bürgerberatung
2.275.000 € 2016 2017 2.041.291,91 €   fertiggestellt 

400/ISB Gesamtschule 
Rosenhöhe 

2.800.000 €

2018 2019 94.624,20 €        

Planung läuft, Ausweichquartier weiterhin unklar wg. 
Unwirtschaftlichkeit der Angebote für Container, geplanter 
Baubeginn im Sommer 2018 kann vmtl. nicht realisiert werden

360/ISB Städtische Immobilien an 
besonders 
lärmbelasteten Straßen 

270.000 €
2017 2019 -  €                   

Lärmkataster vorhanden, Einzelmaßnahmen werden intern 
abgestimmt. Planungen für Fenstertausch an 2 Objekten 
laufen. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.

540/ISB Jugendzentrum 
Niedermühlenkamp 2.400.000 €

2017 2019 13.993,60 €        
Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Bauantrag vmtl. 
Sommer 2018. Fertigstellung für Ende 2019 geplant

400/ISB Sporthalle der 
Luisenschule 2 
(Standort Josefstraße 16) 2.340.000 €

2017 2019 15.798,90 €        

Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Bauantrag vmtl. 
Sommer 2018. Fertigstellung für Ende 2019 geplant. Neubau 
der 2-fach Sporthalle auf neuem Grundstück entlang der 
Walther-Rathenau-Str. (Zukauf)

320/ISB VW Ravensberger Park         
Ordnungsamt 

2.520.000 € 2017 2019 358.982,80 €      aktive Bauphase I, Bauphase II ab Sommer 2018-2019

200/ISB Altes Rathaus 810.000 € 2016 2019 664.220,58 €      aktive Bauphase III ab Frühjahr 2018 (witterungsbedingt) 
660 Beckhausstr. zw. Brügge-

mannstr. und 
Schildescher Str.

468.600 €
30.05.2016 

(1.förderf.Vergabe)
2018

-  €                   
Maßnahme befindet sich zzt. in der Durchführung.

660 Potsdamer Str. zw. 
Theodor-Heuss-Str. und 
Friedrich-Hagemann-Str.

694.522,64 €
05.11.2015 

(1.förderf.Vergabe)
15.05.2017 (letzte 

förderf. Rechnung)
      694.522,64 € Beendigungsanzeige ist am 02.08.2017 erfolgt.

660 Apfelstr. zw. Sudbrackstr. 
und Westerfeldstr. 1.270.000 € 2020 2020

-  €                   

Verschiebung infolge Sanierung DB-Brücken. Noch nicht beim 
Land NRW angemeldet.

660 Schloßhofstr. zw. 
Melanchthonstr. und 
Voltmannstr.

720.000 €
Ende 2018 

(Vergabe 
Hauptauftrag)

2020
-  €                   

Politische Beschlüsse liegen vor. Noch nicht beim Land NRW 
angemeldet.

660 KVP Detmolder Str./ 
Oerlinghauser Str. 508.477,36 €

04.02.2016 
(1.förderf.Vergabe)

2018
422.546,90 €      

Maßnahme ist baulich weitestgehend abgeschlossen.
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360 Grünes Band 121.500 € 2017 2019 -  €                   Die Entwurfsplanung durch das Planungsbüro GSS ist bis auf 
den Anschlussbereich an den Planungsbreich Luttergrünzug 
zwischen Stauteich I und Stauteich II abgeschlossen. Bevor 
der Anschlussbereich östlich der Bahntrasse geplant werden 
kann, ist zunächst das Planungsergebnis aus der Planung  zur 
Überbrückung der Lutter im Bereich Bahnbrücke abzuwarten 
(siehe Maßnahme Luttergrünzug). Aus diesem Grund ist noch 
unklar, wann die Anschlussplanung erfolgen kann. 
Anschließend muss die Planung noch den politischen Gremien 
vorgestellt werden. Bei einem vorzeitigem Ausbau der 
Wegeverbindung ist einzuplanen, dass der Wegeanschluss an 
den Ausbau des Luttergrünzug angepasst werden muss. 
Hierfür sind zusätzliche Kosten einzuplanen. Noch nicht beim 
Land NRW angemeldet.

360 Luttergrünzug 738.000 € 2018 2020 -  €                   Das freiraumplanerisches Rahmenkonzept liegt den Gremien 
zur Beschlussfassung vor.  Dieses bildet die Grundlage für die 
weiteren Planungen, die vss. ab Sommer 2018 erfolgen 
können. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.

360 Aßbachgrünzug 81.000 € 2016 2018/19 -  €                   Der Auftrag an das Planungsbüro Peters und Winter ist nach 
Aussage des ISB erteilt worden (Anfang 2018).
Die Planung wurde in der letzten Woche (12. Kw.) 
vorbesprochen. Die Planung soll zusammen mit der Planung 
Schillerstraße im Mai in der BV vorgestellt und anschließend 
ausgeschrieben werden. Bisher gibt es auf den Antrag 
Kampfmittelräumdienst (September 2017) noch keine 
Rückmeldung. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.

360 Grünzug 
Lakemannstraße

54.000 € 2016 2017 38.339,73 €        Die Bauarbeiten wurden in 2017 ausgeführt und fertiggestellt. 
Die Teilschlussrechnung wird zurzeit geprüft.
Die Entwicklungspflege für die Pflanzungen und die 
Rasenflächen ist in 2018/2019 noch durchzuführen. 

400/ISB CSB Metallbau und 
Elektro

1.620.000 € 2017 2017 1.244.826,40 €   fertiggestellt 

400/ISB GS Buschkamp 
Sporthalle

552.500 € 2017 2018 458.619,40 €      fertiggestellt 

400/ISB GS Windflöte 617.500 € 2017 2018 422.049,10 €      fertiggestellt 
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520/ISB SH Spiekeroogstr.
450.000 €

2017 2018 140.490,20 €      
Bauabschnitt 1 fertiggestellt, Bauabschnitt 2 Sommer 2018. 
Gesamtfertigstellung Herbst 2018

400/ISB GS Theesen 585.000 € 2017 2018 366.500,20 €      fertiggestellt 
510/ ISB Kita Kipps Hof

421.920 €

2018 2018 -  €                   

Planungen / Ausschreibungen laufen. Bauphase ab Sommer 
2018. Fertigstellung Ende 2018 / Anfang 2019. Noch nicht 
beim Land NRW angemeldet.

660 Radwegebau* 1.600.000 € -  €                   Noch nicht beim Land NRW angemeldet.

27.518.020 € 7.998.529,16 €   

*Einzelmaßnahmen:

Sudbrackstr. zw. 
Grasweg und Lange Str. 160.000 €

2017 2017
-  €                   

Maßnahme baulich umgesetzt ohne Förderung, da nicht alle 
Fördervoraussetzungen erfüllt waren.

Oerlinghauser Str. zw. 
Detmolder Str. und OD-
Grenze 1.040.000 €

2019 2020
-  €                   

Politische Beschlüsse werden im 4. Quartal 2018 erwartet.

Herforder Str. zw. 
Nahariyastr. und 
Schildescher Str. 370.000 €

Ende 2019 
(Vergabe 

Hauptauftrag)
2020

-  €                   

Verschiebung infolge Sanierung DB-Brücken;                      
politische Beschlüsse werden im 4. Quartal 2018 erwartet.

1.570.000 €


