
Zeitmanagement Prognose GES Rosenhöhe Gesamtmaßnahme 04.2018

Projektleiter / M. Orlewitz 2018 2019 2020 2021 2022

Projekt Bemerkung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GES Rosenhöhe Sek II
Wettbewerb / Planung Realisierung

Wettbewerb Durchführung

Vertr. Fachingenieure

Fachingenieure Planung

Bauantrag

Genehmigung

Ausführungsplanung

Ausschreibung

Vergaben

Baubeginn

Bauzeit Bauzeit ca. 24 Monate

Fertigstellung

Umzug von Marktschule

#### Kosten ca. 15 Mio. €

2018 2019 2020 2021 2022

Kompensationsmaßnahmen GES Rosenhöhe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maßnahmen Cluster im 1 OG., Umbau der Verwaltung, ev. Brückenanlage als Brandschutzkompensation.

Beauftr. Architekt

Vertr. Fachingenieure

Entwurf gem. Vorlage

Bauantrag

Genehmigung

Ausführungsplanung

Ausschreibung

Vergaben

Baubeginn

Bauzeit

Fertigstellung

Abrechnung

#### ca. 575.000 €

Kosten . Cluster 235.000 + Verwaltung 100.000 + Brückenanlage 240.000 gesamt 575.000

2018 2019 2020 2021 2022

Umbau Marktschule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maßnahmen Div. Behindertengerechte Umbauten Rampen, Fahrstuhl und ev. Sonnenschutz

Beauftr. Architekt

Grundlagen

Planung / AVA

Durchführung / Fertigstellung

#### Kosten ca. 300.000 €

2018 2019 2020 2021 2022

Komminvest Maßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maßnahmen Austausch der Glasfassade, Dämmung des Daches.

Beauftr. Architekt

Vertr. Fachingenieure

Entwurf Übernahme

Bauantrag

Genehmigung

Ausführungsplanung

Ausschreibung

Vergaben

Baubeginn

Bauzeit

Fertigstellung

Abrechnung

#### ca. 1,2 Mio. €

Marktschule 2018 2019 2020 2021 2022

Ausweichquartier Modulbauweise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beauftr. Architekt

Vertr. Fachingenieure

Entwurf

Bauantrag

Genehmigung

Ausführungsplanung

Ausschreibung

Vergaben

Baubeginn

Bauzeit

Fertigstellung

Umzug Von Sek I in Markts.

#### Kosten ca. 2,8 Mio €

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

GES Rosenhöhe Sek I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

VGV Architekt (LP 5-9)

Vertr. Fachingenieure sind beauftr.

Entwurf Übernahme v. PASD

Bauantrag wurde gestellt

Genehmigung vorhanden

Ausführungsplanung

Ausschreibung

Vergaben

Baubeginn

Bauzeit Bauzeit ca. 16 Monate

Fertigstellung

Umzug in Matkts. + Container + Rückzug Rückumzug Sek I

Umzugsplanung

#### Kosten ca. 9,4 Mio. €

Umzugüge Umzüge

#### Umbau Mädchenwohnheim

#### Neubau Rinderstall R-W-Haus

####

#### Durchschnitt in den nächsten 6 Jahren

Nr. Projekt Maßnahme Kosten Baubeginn Bauende
1 GES Rosenhöhe Sek II Neubau Schule + 2 fach Sporthalle (2,5 Mio €) 15.000.000,00 Jun 20 Jun 22

2 Kompensationsmaßnahmen GES Rosenhöhe ( Kluster + Sekretariat) 575.000,00 Jul 18 Okt 18

3 Komminvest Maßnahmen Innenhoffassade 1.200.000,00 Jul 19 Okt 19

4 Umbau Marktschule Fahrstuhl 100.000,00 Jul 19 Sep 19

Rampen 100.000,00 Jul 20 Sep 20

Sonnenschutz 100.000,00 Jul 21 Sep 20

5 Ausweichquartier Modulbauweise Klassenersatzbau 2.800.000,00 Jul 21 Jul 22

( ca. 430 Schüler) Machbarkeitsprüfung Sep 20  --------

6 GES Rosenhöhe Sek I Sanierung GES Rosenhöhe Sek I 8.200.000,00 Aug 22 Aug 24

( minus Kosten Komminvest)

Gesamtsumme 28.075.000,00


