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Beauftragung Fachplaner

Entwurfsplanung

Freigabe Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung - Erstellung

Genehmigung - Prüfung Bauamt

Genehmigung - Statik

Genehmigung - Brandschutzkonzept

Ausführungsplanung

Ausschreibung 

Vergabe

Beauftragungen

Baubeginn

Bauausführung

Baufertigstellung

02.02.2022

02.02.2022

14.02.2022

14.03.2022

02.05.2022

22.08.2022

29.08.2022

26.09.2022

29.08.2022

29.08.2022

26.09.2022

10.10.2022

19.12.2022

29.01.2023

13.03.2023

13.03.2023

15.12.2023

487t

9w

9w

4kw

13w

1kw

4w

18w 2t

7w 4t

7w 4t

24w

10w

6w

43kt

39w 4t

14.12.2023

05.04.2022

29.04.2022

11.04.2022

29.07.2022

29.08.2022

23.09.2022

31.01.2023

20.10.2022

20.10.2022

10.03.2023

16.12.2022

27.01.2023

13.03.2023

13.03.2023

14.12.2023

15.12.2023

1 PLANUNG

2 Weiterleitungsvertrag Stadt Bielefeld / Kirchengemeinde

3 Beauftragung Architekt

4 Beauftragung Fachplaner

5 Entwurfsplanung

6 Freigabe Entwurfsplanung

7 Genehmigungsplanung - Erstellung

8 Genehmigung - Prüfung Bauamt

9 Genehmigung - Statik

10 Genehmigung - Brandschutzkonzept

11 Ausführungsplanung

12 Ausschreibung 

13 Vergabe

14 Beauftragungen

15 Baubeginn

16 Bauausführung

17 Baufertigstellung

1 PLANUNG

2 Weiterleitungsvertrag Stadt Bielefeld / Kirchengemeinde

3 Beauftragung Architekt

4 Beauftragung Fachplaner

5 Entwurfsplanung

6 Freigabe Entwurfsplanung

7 Genehmigungsplanung - Erstellung

8 Genehmigung - Prüfung Bauamt

9 Genehmigung - Statik

10 Genehmigung - Brandschutzkonzept

11 Ausführungsplanung

12 Ausschreibung 

13 Vergabe

14 Beauftragungen

15 Baubeginn

+ +16 Bauausführung

17 Baufertigstellung

Farbcodes
Dunkelblau Dunkelmagenta Hellblau Rot Orange

Meilenstein Formen
Raute


