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Mitteilung an die Bezirksvertretung Mitte zur Sitzung am 20.10.2022 

Sachstand Umbau Jahnplatz- Beleuchtung 

 

 

 

Das Amt für Verkehr teilt mit:  

 

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die Vorproduktion der Seilverspannung zum 

Aufhängen der Sonderleuchten über dem Jahnplatz nicht mehr im Oktober 2022 

abgeschlossen werden. 

Damit ist eine Montage wegen des anstehenden Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nicht 

mehr möglich.  

Die Montage verzögert sich auf Anfang 2023. 

Die verspätete Gesamtfertigstellung ist mit dem Zuschussgeber abgestimmt und gefährdet 

nicht die zugesagten Fördermittel. 

 


