
Stadt Bielefeld – Amt für Schule

Fortschrittsbericht zu Digitalstrategie und 
Medienentwicklungsplan für die 
allgemeinbildenden Schulen 
2023-2027
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Technische Infrastruktur 

• Projekt für gesamtes Schulgelände

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: wird noch bekanntgegeben

Flächendeckendes WLAN

• Verkabelungsstandard in allen Unterrichtsräumen

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q4 2024 

Netzwerknachverkabelung
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Hardwareausstattung

• 59/74 Schulen abgeschlossen 

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q3 2023 

Bielefelder Klassenzimmerstandard  

• Rahmvertrag über KDN vorhanden

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: 2026

1:1-Ausstattung  

• Förderung von Schulen nach Sozialindex

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q2 2023

Förderprogramme (Land und EU)
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Hardwareausstattung

• Am Beispiel des Projektes Musterklassenraum 

• Status: Wartend

• Abschluss: 2024 ff.

Innovationsfond

• Pilotierung an ausgewählten Schulen

• Status: Wartend

• Abschluss: wird noch bekanntgegeben

VoIP

• Umsetzungsmöglichkeiten inklusive Empfehlung in Vorbereitung 

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q2 2026

Entsorgungskonzept 
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Softwareausstattung

• Aktuell Rollout 36/74 Schulen vollständig

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q3 2023 

Digitale Schulplattform

• Umsetzungsplanung für das Jahr 2023

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q3 2023 

Digitaler Stundenplan 
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Softwareausstattung

• Rolloutplanung für Sommerferien

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q3 2023

Erweiterung Schulverwaltungssoftware 

• Mittel für Planung 2024

• Status: Wartend

• Abschluss: wird noch bekanntgegeben

Schulscharfes Softwarebudget 
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Support

• Eingabe ans Land NRW über Städtetag erfolgt

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: wird noch bekanntgegeben

First-Level-Support

• Erarbeitung Projektantrag

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: wird noch bekanntgegeben

Second-Level-Support
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Medienlabor

Gründung Medienlabor

•Ausstattung in der Beschaffung

•Gestaltung der Internetpräsenz

•Planung der Eröffnungswoche

•Personelle Entwicklung

•Status: In Bearbeitung

•Abschluss: Q3 2023  
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Organisatorische Rahmenbedingungen 

• Planung für TAK DS

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q3 2023 

Gründung der Arbeitskreise

• Planung des Rollouts 

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Q3 2023

Jährliche Reinvestition und Mehrbedarf

• Etablierte Austauschformate

• Status: In Bearbeitung

• Abschluss: Laufend

Netzwerkarbeit
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Exkurs: Berufskollegs

• Eruierung der Anforderungen der BKs

• Status: In Vorbereitung

•Abschluss: wird noch bekanntgegeben

Digitalstrategie BKs 

•WLAN

•AWO BK/ Maria Stemme

• Schul-IT-Management

Weitere Maßnahmen 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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