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1a Diverse Schulen Einbau von stationären Luftfiltern 1 13.000.000 €             -  €                              -  €                              6.156.000 €          X X X X X X X X 2022 2022 6.844.000 €                        

1b Diverse Schulen Einbau von RLT-Anlagen

Nicht Bestandteil des städtischen 

Bauprogramms 2022 ff, Umsetzung in 2023 

mit Priorität

1 -  €                            -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X X X 2023 2023 9.605.500 €-                        

2 GS Am Homersen Sanierung der Decke und der Sanitärbereiche 1 500.000 €                   -  €                              600.000 €                     -  €                      X X X X X X 2022 2023 100.000 €-                            

3 GS Dornberg SH-Neubau mit Gymnastikhalle 1 4.000.000 €               -  €                              3.560.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 440.000 €                            

4 GS Fröbel 2 Klassenraumcontainter 1 450.000 €                   -  €                              538.000 €                     -  €                      X X X X X X 2022 2023 88.000 €-                              

5 GS Hans-Christian-Andersen Neubau Aula, Quartiersfktn., OGS-Ausbau
Zzgl. energetischer Dachsanierung des 

Bestandsgebäudes
1 4.000.000 €               -  €                              4.530.000 €                 -  €                      X X X X X X X X 2022 2023 530.000 €-                            

6 GS Stapenhorst OGS-Verwaltungsräume
Bedarfsänderung nach Klärung mit dem 

Fachamt
1 300.000 €                   -  €                              600.000 €                     -  €                      X X X X X X X 2022 2023 300.000 €-                            

7 GS Stieghorst Errichtung von Modulgebäuden in Holzbauweise 1 550.000 €                   -  €                              576.000 €                     -  €                      X X X X X X X 2022 2023 26.000 €-                              

8 GES Quelle Modulgebäude in Holzbauweise (2 für je 2 Kl.) 1 1.350.000 €               -  €                              1.741.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 391.000 €-                            

9 RS Gertrud-Bäumer Modulgebäude in Holzbauweise 1 800.000 €                   -  €                              825.000 €                     -  €                      X X X X X X X 2022 2023 25.000 €-                              

10 GY Helmholtz
Neubau SH, Wiederherstellung Restsportplatz und 

der Außenanlagen
1 10.000.000 €             -  €                              11.607.000 €               -  €                      X X X X X X X 2022 2023 1.607.000 €-                        

11
Feuerwehrgerätehaus 

Großdornberg
Neubau einer Rettungswache 1 2.250.000 €               -  €                              2.250.000 €                 -  €                      X X X X X 2022 2023 2024 -  €                                     

12 Feuerwehrgerätehaus Sennestadt Erweiterung um eine Rettungswache 1 1.650.000 €               -  €                              1.890.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 240.000 €-                            

13 Kita Oberer Esch Anbau und Erweiterung Zusätzliche energetische Sanierung 1 1.432.500 €               -  €                              1.980.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 547.500 €-                            

14 Kita Stadtmitte Umbau von Gruppenräumen

Erweiterung der Leistung um einen Neubau, 

Sanierung in 2 Gebäuden, Besonderheit 

Denkmal

1 800.000 €                   3.000.000 €                 -  €                              -  €                      X X X X X 2022 2024 2025 2.200.000 €-                        

15 Kita Windflöte Erweiterung der KiTa
Zusätzliche Arbeiten im Bestand 

erforderlich (sicherheitsrelevant)
1 750.000 €                   -  €                              1.100.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 350.000 €-                            

18 Halhof Umbau Halhof "Grünes Klassenzimmer" 1 1.410.000 €               -  €                              1.580.000 €                 -  €                      X X X X X X 2022 2023 170.000 €-                            

19
Jugendzentrum 

Niedermühlenkamp

Energetische Grundsanierung des Gebäudes 

(denkmalgerecht)

unvorhergesehene Arbeiten im Bestand, 

statische Ertüchtigung Dachgeschoss, 

Innenwanddämmung, Bauzeitverlängerung 

1 2.735.000 €               -  €                              4.240.000 €                 5.300.000 €          X X X X X X X 2022 2023 2.565.000 €-                        

20
Jugendhaus Sieker (Greifswalder 

Straße)
Neubau einer Stadtteilküche 1 1.280.000 €               -  €                              1.430.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 150.000 €-                            

21 Stadtteilbibliothek Brackwede Einbau von Open Library im Bestandsgebäude 1 350.000 €                   350.000 €                     390.000 €                      -  €                              -  €                      X X X X X X 2023 2024 40.000 €-                              

22 UWB Erweiterungsbau Haus B 1 5.950.000 €               -  €                              5.950.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2022 2023 -  €                                     

23 Diverse Schulen
Verbesserung der Netzwerkstrukturen 

(Digitalisierung)

Neuverteilung der Mittel zwischen ISB und 

Amt für Schule, 90% Förderung
1 1.000.000 €               6.900.000 € -  €                              -  €                      X X X X X 2023 31.12.2024 2024 5.900.000 €-                        

24 GS Brake
2 Holzmodule kurzfristig - siehe laufende 

Baumaßnahmen in 2026 und 2027
1 400.000 €                   400.000 €                     -  €                              -  €                      X X X X 2023 31.12.2023 2023 2023 -  €                                     
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25
GS Hellingskamp 2 (ehem 

Josefschule)

Umgestaltung Eingangsbereich Schule/SH, 

Neugestaltung Schulhof, INSEK
Bestandteil Wettbewerb RS Luise II, s. Nr. 96 1 530.000 €                   -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X 2023 01.08.2029 2025 2026 -  €                                     

26 GS Hillegossen OGS-Ausbau

zusätzliches Fluchttreppenhaus 

erforderlich, brandschutztechnische 

Ertüchtigung Bestand

1 3.000.000 €               -  €                              3.800.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023 31.03.2024 56,0% 2023 2024 800.000 €-                            

27 GS Hillegossen Sanierung Sportplatz 1 200.000 €                   -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X 2023 2024 -  €                                     

28 GS Plaß OGS-Ausbau, Küchenerweiterung
Nach Klärung mit dem Fachamt 

Bedarfserweiterung
1 2.700.000 €               -  €                              5.400.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023 01.08.2024 51,9% 2023 2024 2.700.000 €-                        

29 GS Quelle 2 neue Holzmodule Ankauf eines großen Holzmoduls 1 1.600.000 €               2.500.000 €                 2.900.000 €                  -  €                              -  €                      X X X X 2023
01.09.2023 oder 

01.10.2023
2023 1.300.000 €-                        

30 GS Rußheide 
OGS-Ausbau, Küchenerweiterung, inkl. 

Aussenanlagen

Nach Klärung mit dem Fachamt 

Bedarfserweiterung
1 2.110.000 €               4.100.000 €                 4.100.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023 01.07.2024 73,2% 2024 1.990.000 €-                        

31 GS Sudbrack DG-Ausbau für OGS, Diff.-Zwecke 1 4.000.000 €               -  €                              2.599.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023
01.10. - 

31.12.2024
91,5% 2024 1.401.000 €                        

32 SKS Gellershagen 2 Modulgebäude in Holzbauweise 1 1.600.000 €               -  €                              1.880.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2023 2023 280.000 €-                            

33 SKS Königsbrügge Sporthallen(SH-)-Sanierung

Zusätzlich

- energetische Fassadensanierung

- statische Ertüchtigung Dachtragwerk

- Brandschutzertüchtigung

1 3.650.000 €               -  €                              6.300.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023 30.06.2024 2024 2.650.000 €-                        

34 GES Friedrich-Wilhelm-Murnau
Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen im 

Bestand
1 330.000 €                   395.000 €                     -  €                              -  €                      X X X X 2023 2023 2024 65.000 €-                              

36 RS Brackwede II Sanierung Schulschwimmbad 1 2.850.000 €               -  €                              2.850.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2023 2023 -  €                                     

37 RS Brackwede II Sanierung Sporthalle 1 1.230.000 €               -  €                              1.230.000 €                 -  €                      X X X X X X X 2023 2023 -  €                                     

40 Rettungswache Jöllenbeck Neubau einer Rettungswache 1 2.250.000 €               -  €                              2.250.000 €                 -  €                      X X X X X 2023 2024 -  €                                     

41 Feuerwehrgerätehaus Theesen Neubau des Feuerwehrgerätehauses
überarbeitet nach neuestem 

Feuerwehrbedarf
1 1.700.000 €               -  €                              2.250.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023 2024 550.000 €-                            

42
Stadtteilzentrum 

Oberlohmannshof
Neubau eines Quartiertreffs

Produktumstellung aufgrund von 

Lieferengpässen
1 2.000.000 €               -  €                              3.300.000 €                 -  €                      X X X X X X 2023 2023 1.300.000 €-                        

44 GS Ummeln SH-Neubau

Einschränkung des Baufelds, Kosten ohne 

Rückbau und Außenanlagen, allgemeine 

Kostensteigerung

1 8.000.000 €               12.000.000 €               -  €                              -  €                      X X X X X 2024 2024 2025

bestehende Halle 

bleibt erhalten bis 

zur Fertigstellung der 

neuen Halle

4.000.000 €-                        

45 UWB - Kanalbetriebshof Neubau Sozialgebäude mit Bürotrakt Raumbedarfserweiterung durch den Nutzer 1 3.500.000 €               -  €                              5.470.000 €                 -  €                      X X X X X X 2024 2023 2025 1.970.000 €-                        

46.1 GY Ceciliengymnasium
Errichtung eines Modulgebäudes (für das 

Bündelungsgymnasium)
1 800.000 €                   800.000 €                     -  €                              -  €                      X X X X X X X 2025 2023 2023 -  €                                     

47 GS Hellingskampschule

- 17.228.650 € = Ersatzbau Bestand, 

   Ersatzbau 3. Zug,  SH-Neubau 

-  3.690.000 €  Helli 

Gründungsproblematik, Bodenschadstoffe, 

zzgl. Ausweichquartier - Fertigstellung 

Schulgebäude 1. Q/2024, Helli Fertigstellung 

2025

1 20.918.500 €             -  €                              27.151.000 €               -  €                      X X X X X X 2025 01.08.2024 84.3%

2024 (Schule)

2025 (Helli)

6.232.500 €-                        

50 GES Rosenhöhe 

20.240.000 € = Neubau SEK II

  8.000.000 € = Ausbau Sek. I

  7.685.000 € = Neubau Sporthalle (+ SEK I+II)

  2.800.000 € = Ausweichquartier 

1 38.725.000 €             44.190.000 €               -  €                              -  €                      X X X X X X 2025 01.08.2027 2027 5.465.000 €-                        

52 Ost-West-Grünzug Sennestadt Neubau eines Quartiertreffs mit Umkleiden
Neukonzeptionierung für öffentliche 

Nutzung und Förderantrag
1 1.000.000 €               -  €                              2.300.000 €                 -  €                      X X X X X 2023 2024 2025 1.300.000 €-                        

Seite 2 von 3



Lfd. Nr Bauort Maßnahmenbeschreibung Anmerkungen ISB

K
at

eg
o

ri
e

U
n

te
rk

at
eg

o
ri

e

Kosten

Bauprogramm

Stand Q1 2023

-----

Kosten-

ansatz

Stand Q3 2023

-----

abweichernder 

Kosten-

ansatz

Stand Q1 2023

-----

Kosten-

berechnung

Stand Q1 2023 

-----

Kosten-

feststellung B
eg

o
n

n
en

B
ed

ar
fs

kl
är

u
n

g

G
ru

n
d

la
ge

n
er

m
it

tl
u

n
g

 P
la

n
u

n
g

V
er

ga
b

e 
P

la
n

u
n

gs
le

is
tu

n
ge

n
 a

n
 E

xt
er

n
e

B
au

lic
h

 b
eg

o
n

n
en

B
au

lic
h

 a
b

ge
sc

h
lo

ss
e

n

A
b

ge
re

ch
n

et

u
rs

p
rü

n
g

lic
h

e 
g

ep
la

n
te

 F
er

ti
g

st
el

lu
n

g
 z

u
m

 s
tä

d
ti

sc
h

en
 

B
a

u
p

ro
g

ra
m

m Perspektive

-----

 zeitl. Bedarf 

Verwaltung

OGS-Quote SJ 

2022/23

(Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung 

voll ausgebaut ab 

01.08.2029 = Für 90 % 

aller SuS in der 

Primarstufe steht 

jeweils ein Platz zur 

Verfügung)

Perspektive

-----

 Bau-

beginn

Perspektive

-----

Fertig-

stellung

Steuerung- und 

Lösungs-

ansätze

Amt

für 

Schule 

& 

ISB

Kostendifferenz

-----

Mehrkosten

Minderkosten

55 GS Josefschule Erweiterung um 1 Zug Bestandteil Wettbewerb RS Luise II, s. Nr. 96 1 200.000 €                   -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X 2026 01.08.2029 2027 2029 -  €                                     

57 GS Sieker 3zügig + 1f. SH
Weiterentwicklung und Konkretisierung der 

Planungsbedarfe
1 19.000.000 €             21.000.000 €               -  €                              -  €                      X X X X X 2026 01.08.2027 2026 2028

Verlängerung des 

Interims  

(Pestalozzischule) 

wird geprüft

2.000.000 €-                        

59 GES Martin Niemöller 87.600.000 € = Neubau
Weiterentwicklung und Konkretisierung der 

Planungsbedarfe
1 90.500.000 €             -  €                              132.000.000 €             -  €                      X X X X X X 2026 2024 2027 41.500.000 €-                      

60 RS Gertrud-Bäumer Bedarfsgerechter Ausbau (4-Zügigkeit), Inklusion
Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) 

sowie Bestandssanierung in Teilen
1 5.000.000 €               27.500.000 €               -  €                              -  €                      X X X X X 2026 01.08.2027 2026 2028

Interim und 

Alternativen werden 

bedarfsgerecht 

geprüft

22.500.000 €-                      

69 SKS Gellershagen

22.151.000 € = Umstrukturierung (und 

Zügigkeitserweiterung)

  2.000.000 € = Ausweichquartier

19.000.000 € = GS Gellershagen

  8.721.000 € = SH Neubau (3-fach Halle )

1 52.067.000 €             52.067.000 €               62.525.000 €                -  €                              -  €                      X X X X X 2027 01.08.2028 2025 2030
Interime Bestandteil 

der Baumaßnahme
10.458.000 €-                      

73 RS Bosse

Optimierung des Bestandes/Umbau/Vergrößerung 

der Verwaltungsräume wenn Zügigkeitsreduktion 

auf 2 Züge greift

Maßnahme vorgezogen wg. 

sicherheitsrelevanter Aspekte
1 1.000.000 €               -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X 2027 2023 2025 -  €                                     

77 GY Heepen II (ehem. HS) Anpassung ehemaliges HS-Gebäude für Ganztag 1 9.010.000 €               9.800.000 €                 -  €                              -  €                      X X X X X 2027 01.08.2026 2024 2027

Interim und 

Alternativen werden 

bedarfsgerecht 

geprüft

790.000 €-                            

79 Feuerwache Hauptwache Neubau der Hauptfeuerwache Bielefeld
Weiterentwicklung und Konkretisierung der 

Planungsbedarfe
1 100.000.000 €           137.000.000 €             -  €                              -  €                      X X X X X 2027 2025 2028 37.000.000 €-                      

82 Kunsthalle Denkmalgerechte Generalsanierung 1 40.000.000 €             -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X 2027 2025 2028 -  €                                     

96 RS Luisenschule 2 Umstrukturierung und bauliche Erweiterung

s. auch Nr. 25 und 55

beide Standorte und OGS Erweiterung im 

Wettbewerb!

1 30.300.000 €             -  €                              -  €                              -  €                      X X X X X 2029 01.08.2029 2027 2029 -  €                                     

102 GS Sennestadt
Herrichten der Comeniusschule zur 

Zwischennutzung, ab 2025 Neubau von 3 Zügen

vorläufiger Name:

GS Wintersheide
1 22.000.000 €             26.920.000 €               -  €                              -  €                      X X X X X 2030 01.08.2028 90,0% 2025 2028 4.920.000 €-                        

526.728.000 €           165.920.500 €-                    
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