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Amt für Schule, 11.01.2024, 3067  
400.22 Ku 
  
  
 

Mitteilung an die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 16.01.2024 und an die  
Mitglieder des Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb für die Sitzung am 30.01.2024 – öffentlich –   
  

Thema:   
Sachstandsberichte zu ausgewählten Schulbauprojekten (Berichtsmatrix) 
 

Information der Verwaltung:    
Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Sachstand zu den ausgewählten Schulbauprojekten ersichtlich. (Änderungen zur letzten Mitteilung sind grau hinterlegt)  

Schulstandort "Seidensticker-Campus" 
Fachbereiche Status Quo laufende Projektschritte geplante Projektschritte 

Amt für Schule   Vorlage für den SchA im Januar zur 
Festlegung der weiteren Planungsschritte 

Erstellung Raumkonzept auf Basis der 
Schulformen und Zügigkeiten 

ISB 

Übergabe des Grundstückes inkl. Gebäude  Seiden-
sticker (Flurstück 1358 und 48) Juli 2023; Übergabe des 
Grundstückes inkl. Gebäude Erdmann und Dohmke 
(Flurstück 38 und 711) Januar 2024; Übergabe des 
Grundstücks inkl. Gebäude (Flurstück 1105) Januar 
2025; Beauftragung Planungsbüro für B-Planverfahren 
erfolgt. 

Schadstoffuntersuchung innerhalb des 
Bestandsgebäudes ehemals 
"Seidensticker", Erarbeitung eines 
Schallschutzgutachtens 

Marchbarkeitsstudien auf der Grundlage der 
Raumkonzepte, Zügigkeiten und Schulformen für 
den gesamten Campus  

Bauamt bestehendes Planungsrecht weist Gewerbegebiet aus 

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung vom 13.11.-01.12.2023; 
Erörterungsveranstaltung am 22.11.2023 
um 17:00 Uhr im Technischen Rathaus 

Bearbeitung B-Plan entsprechend der Anforde-
rungen unter Beteiligung weiterer Fachbereiche, 
Erarbeitung Entwurfsbeschluss auf Grundlage der 
Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes 

Amt für Verkehr 

Anforderungskatalog (für den ruhenden und 
fließenden Verkehr, darunter auch Rad- und 
Fußverkehr) an alle involvierten Ämtern gegeben / 
Stellungnahmen zum B-Plan und dem FNP abgegeben. 

  

Fachliche Begleitung des Projekts bezogen auf 
verkehrliche Belange sowie die fachliche 
Begleitung bei der Erstellung eines 
Verkehrskonzepts. 

Umweltamt     Beteiligung als Träger öffentlicher Belange im B-
Planverfahren 
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Erweiterung, Sanierung und Umstrukturierung des "Gymnasium Am Waldhof"  
Fachbereiche Status Quo laufende Projektschritte geplante Projektschritte 

Amt für Schule Beschluss zur 4-Zügigkeit liegt vor (Drucks. Nr. 6780 / 
2020-2025) 

Schulraumberatung als Grundlage für 
Raumkonzept (Phase 0) hat in 11/2023 
begonnen. Der erste Workshop wurde am 
07.11.2023 durchgeführt. Varianten für 
Interimscontainerstandorte wurden mit 
der Schule im Dezember 2023 durchge-
sprochen. 

Erarbeitung Ergebnis aus Phase 0 /Erstellung 
Raumkonzept unter Berücksichtigung 
pädagogischer Bedarfe (Frühjahr 2024) 

ISB Ankaufsbeschluss liegt vor (Drucks. Nr. 6402/202-2025)   

Verhandlungen zu Ankaufsbedingungen; 
Grundlagenplanungen zur SPH und zur 
Errichtung eines Interims für 4 Klassen für 
das Schuljahr 2024/2025 
Varianten für Interimscontainerstandorte 
wurden mit der Schule im Dezember 2023 
durchgesprochen. 

Marchbarkeitsstudien auf der Grundlage des 
Raumkonzeptes 

        

Denkmalschutz des Gebäudes Eckbereich der Straßen Hans-Sachs-Str. und Papenmarkt "Haus des Handwerks" 
Fachbereiche Status Quo  laufende Projektschritte geplante Projektschritte 

Bauamt 
Bestandsgebäude für Schulnutzung grds. 
planungsrechtlich zulässig, Standort aber fachlich als 
Denkmal eingestuft 

Eintragungsverfahren in die Denkmalliste 
läuft. 

Nutzungskonzept "Schule" ist mit den 
denkmalschutzrechtlichen Restriktionen 
abzugleichen. 

        

Bau von 3 neuen Grundschulen: Grundschule Gellershagen (Interim: Gutenbergschule) 
Fachbereiche Status Quo  laufende Projektschritte geplante Projektschritte 

Amt für Schule 

Errichtungsgenehmigung Bez. Reg. Dt. für Schule liegt 
vor (08/2023);  
Anmeldungen sind erfolgt; Außenanlagenplanung 
durch den UWB abgeschlossen  

Planung für Herrichtung Interim in Arbeit. 
Außenanlagenplanung ist mit 
Kompetenzteam besprochen und 
abgestimmt 

Planung und Vergabe der Möbelausstattung für 
Interim;  
Vorstellung der Außenanlagenplanung in der 
Bezirksvertretung 

ISB 
Architekturwettbewerb für Neubau abgeschlossen; 1. 
Preisträger Pussert/Kosch Architekten als General-
planung 

Bauliche Herrichtung des Interim; 
Vertragsverhandlungen mit 1. Preisträger 
des Wettbewerbs  

Weiterführung der Planungen für den Neubau 
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Bau von 3 neuen Grundschulen: Grundschule Sieker (Interim: ehem. Pestalozzischule) 

Fachbereiche Status Quo  laufende Projektschritte geplante Projektschritte 

Amt für Schule 

Errichtungsgenehmigung Bez. Reg. Dt. für Schule liegt 
vor (08/2023);  
Anmeldungen sind erfolgt; Außenanlagenplanung 
durch UWB abgeschlossen  

Bauarbeiten zum Umbau des 
Bestandsgebäudes haben begonnen 
Außenanlagenplanung ist mit 
Kompetenzteam besprochen und 
abgestimmt 

Planung und Vergabe der Möbelausstattung für 
Interim;  
Vorstellung der Außenanlagenplanung in der 
Bezirksvertretung   

ISB Beauftragung der Generalplanung abgeschlossen (BKS-
Architekten) 

Bauliche Herrichtung des Interim; 
Planungsoptimierung des Konzeptes zum 
Neubau 

Weiterführung der Planungen für den Neubau 

        

Bau von 3 neuen Grundschulen: Grundschule Wintersheide (Interim: ehem. Comeniusschule) 

Fachbereiche Status Quo laufende Projektschritte geplante Projektschritte 

Amt für Schule 

Errichtungsgenehmigung Bez. Reg. Dt. für Schule liegt 
vor (08/2023); 
Anmeldungen sind erfolgt; Außenanlagenplanung 
durch UWB abgeschlossen  

Bauarbeiten zum Umbau des 
Bestandsgebäudes haben begonnen 
Außenanlagenplanung ist mit 
Kompetenzteam besprochen und 
abgestimmt 

Planung und Vergabe der Möbelausstattung für 
Interim;  
Vorstellung der Außenanlagenplanung in der 
Bezirksvertretung   

ISB Beauftragung der Generalplanung abgeschlossen 
(RKW-Architekten) 

Bauliche Herrichtung des Interim; 
Vergabeverfahren zur Planung des 
Neubaus als Generalplanung läuft 

Beauftragung eines Generalplaners und 
Weiterführung der Planungen für den Neubau 

 
i.A. 

 
Beckmann 
Amtsleitung   


