
Bodelschwinghstraße vor dem Schaden  Stand 11/2023          

 1 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

 Vermutete 110 KV 

Leitung 

Gashochdruck HD 500 



 

Bodelschwinghstraße nach dem Schaden Stand 01/24          2 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

 

Geneigter Muschelkalk 

 

Böschungsrutschung, 

Unterhöhlung der Straße 

Heftige Niederschläge 

 

Tektonische Störzone 

Drohende 

Verschiebung der 

HD500 mit Abriss 



 

Vorlaufende Sicherung der Gashochdruckleitung  Stand 02/24       3 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

Geneigter Muschelkalk 

 

Sicherung der 

Gashochdruckleitung 

Durch OGE und AfV 

Bauzeitliche Spundwand 

 

 



Geplante Sanierung: Neuaufbau und Tiefendrainage  Stand 02/24       4 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

Geneigter Muschelkalk 

 

Tiefendrainage 

Neuaufbau des 

Straßenkörpers 

Bauzeitliche Spundwand 

 

 



Neue Situation: 110 kV in der Fahrbahn  Stand 03/24         5 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

Geneigter Muschelkalk 

 

110 KV in der Fahrbahn unmittelbar neben der 

geplanten Spundwand 

Freilegung nicht möglich 

Sanierung der Fahrbahn nicht kpl. möglich 



Neues Sanierungsverfahren mittels Bohrpfahlwandstabilisierung Stand 06/24      6 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

Geneigter Muschelkalk 

 

Neuaufbau des 

Fahrbahnaufbaues  

oberhalb der 110 KV  

Bohrpfahlwand   

Tiefe 12-15 m 

L = 70 m, d=1,20 m,  



Neues Sanierungsverfahren mittels Bohrpfahlwandstabilisierung  Stand 08/24     6 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

Geneigter Muschelkalk 

 

Bohrpfahlwand   

Tiefe 12-15 m 

L = 70 m, d=1,20 m,  

Bohrgerät 100 to 

Zu hohe Auflast auf 

Gasleitung 

Vorlaufender 

Austausch erforderlich! 



Geplante Sanierung Stand September 24: Neuaufbau und Seitendrainage  Stand 09/24    7 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodelschwinghstraße 

Geneigter Muschelkalk 

 

Tiefendrainage 

Neuaufbau des 

Straßenkörpers 

Baugrube geböscht herstellen und 

lagenweise neu mit bewehrter 

Erde neu einbauen,ohne 

Spundwand und ohne 

Bohrpfahlwand 

 

 

Hangwasser abführen 

Aufsteigendes Wasser 

und Hangwasser 

abführen 

Nach Wiederherstellung der 

Fahrbahn Anordnen von 

Dauermesspunkten zur Lage- und 

Höhenkontrolle 


