MaBRnahmen nach Gewerken

Anlage 1 zur Info- Vorlage

( StraBenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungstrager, Kanalbau )

Ausgewahlte MaBnahmen in 2026 Stand 11.06.2026
Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil StralRe von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
05287 An der Rosenhohe|Brackwede |[An der Rosenhohe]|Brackweder Stral’e |An der Rosenhohe
2026 01.11.2026 31.12.2027 [Versorgungstrager |[[Gas]
An der Rosenhdhe Sanierung Gas- und Strom, Brackweder Str. bis Klinikum TS = Teilsperrung
00910 Berliner Strale Brackwede |[[Berliner StralRe] Hauptstralle Senner Strale
2026 01.01.2026 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Versorgungsleitung(en)]

Hauptstralle - Stadtring, fehlende Radverkehrsfihrung beidseitig

TS = Teilsperrung

00910

Berliner StralRe

Brackwede

[Berliner StralRe]

Hauptstralie

Stadtring

2026

01.04.2026

31.05.2027

StralRenbau

[Teilumbau / Ausbau

[RVK]

Hauptstralle - Stadtring, fehlende Radverkehrsfiihrung beidseitig

TS = Teilsperrung

02780

Brackweder Strafdd

Brackwede

[Brackweder Stralie]

12

57

2025

16.06.2025

19.07.2026

StralRenbau

[Gleissanierung] [Hochbahnsteigbau]

Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher StralRe (Hochbahnsteigbau).

V = Vollsperrung

05169

Brackweder Straf3d

Brackwede

[Brackweder Stralie]

Am Rosenberg

An der Rosenhohe

2026

23.03.2026

19.07.2026

StralRenbau

[Hochbahnsteigbau]

Gleissanierung]

Barrierefreier Umbau und

Verlangerung der Seitenhochbahnsteige

TS = Teilsperrung

04731

Carl-Severing-Stra

Brackwede

[Carl-Severing-Stral}

Marienfelder Stral3e

63

2026

15.06.2026

15.09.2026

Strallenbau

[ErschlieBungsvertra

]

Querschnittsneugestaltung im Zuge Erschliefung B-Plan 1/Q28 "LidI"

V = Vollsperrung

04047 Gottfriedstralie Brackwede |[Gottfriedstralie] Osnabricker Stralle [Carl-Severing-Stralle
2026 01.10.2026 31.12.2027 |Kanalbau [Erneuerung]
StraRen-Wegekonzept V = Vollsperrung
01383 Gutersloher StralldBrackwede |[Gutersloher Stralle]|Zedernstralie Magnolienweg
2026 01.01.2026 01.06.2026 |Kanalbau [Renovierung/Schlauchliner]
Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln TS = Teilsperrung
02752 Hohe Breede Brackwede |[[Hohe Breede] Lange Breede

2
2027 01.03.2027 01.02.2028 |Kanalbau [Erneuerung]

von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)

V = Vollsperrung

03976

Lindenstrale

Brackwede

[Lindenstralle]

Birkenstralle

Buchenstralle

2026

01.10.2026

01.05.2028

Kanalbau

[Erneuerung]

StraRen-Wegekonzept

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
03976 LindenstralRe Brackwede |[[Lindenstralle] Birkenstralle Buchenstralle
2026 01.03.2026 01.10.2027 |Versorgungstrager [[Versorgungsleitung(en)]

Straflen-Wegekonzept

TS = Teilsperrung

02216

Osnabriicker Strald

Brackwede

[Osnabriicker Strallq

Carl-Severing-Strallg

Ferdinandstralle

2025

07.03.2025

31.03.2026

Versorgungstrager

[Versorgungsleitung(en)]

Einrichtung einer bauliche

n Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg)(Veloroute B68)

V = Vollsperrung

02456 Osnabricker StrafiBrackwede |[Osnabriicker StralldSiekbreede Carl-Severing-Stralle
2028 01.06.2028 31.12.2029 |Stralenbau [Teilumbau / Ausbau

Veloroute ehemalige B68 TS = Teilsperrung
00999 OstlandstralRe Brackwede |[[Ostlandstrafie] Warendorfer StralRe |Kasseler Stralte
2026 15.06.2026 15.06.2027 |Kanalbau [Erneuerung]

komplett V = Vollsperrung
00913 Senner Stralle Brackwede [[Senner Stralle] Will{Stidstralle Dusseldorfer Stralle
2026 01.08.2026 01.12.2028 |Kanalbau [Erneuerung]

Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Siidstrafl3e und

der Disseldorfer Strafe BA 2

V = Vollsperrung

04530 Sommerstralle Brackwede [[Sommerstralie] Gutersloher Stral’e [Brockhagener Stralle
2026 01.06.2026 19.07.2026 |Strallenbau [Deckenerneuerung]

Deckensanierung V = Vollsperrung
00197 Warendorfer Stralyf Brackwede |[Warendorfer Strallg Goerdelerstralie Ostlandstrale

2026 15.06.2026 15.06.2027 |Kanalbau [Erneuerung]

Vollausbau V = Vollsperrung
04433 Warendorfer Straly Brackwede |[Warendorfer StralgKasseler Stralle Enniskillener Stralle
2026 15.06.2026 15.06.2027 |Kanalbau [Erneuerung]

Deckenerneuerung nach DB MalRnahme V = Vollsperrung
02486 Dornberger Stral’e]Dornberg [Dornberger Stral’e]|Bergstralie Moénkebergstralle
2026 01.07.2026 31.12.2026 |StralRenbau [Strallen NRW Sanierung]

NRW Straen Baumalina

hme 2BA (L778).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierp. Olderd.). Abschnw

V = Vollsperrung

00438 Durerstralie Dornberg [Lange Lage] Durerstralie Assoziation
2027 01.03.2027 28.11.2029 |Stral’enbau [Teilumbau / Ausbau
Stadtbahnlinie 4 Wittebreite bis SchloBhofstralle V = Vollsperrung
04848 Durerstralie Dornberg [Direrstral3e] Schongauerstralle [Schongauerstralie
2024 01.11.2024 31.03.2026 [Versorgungstrager [[Versorgungsleitung(en)]
Modellquartier Direrstrale/Schongauer Str. (FW und Elt.) TS = Teilsperrung
00554 Hochschulcampus|Dornberg [Assoziation] Zehlendorfer Damm [Lange Lage
2027 01.03.2027 28.11.2029 |Kanalbau [Neubau (SN)]
ErschliRungsvertrag BLB (Assoziation?) V = Vollsperrung
02981 Holundergrund Dornberg [Holundergrund] Dornberger Stralle

4
2026 13.04.2026 19.06.2026 |Kanalbau [Erneuerung]

StraRen-Wegekonzept

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
02940 Ronsieksfeld Dornberg [Ronsieksfeld] Deppendorfer Strald Kampheide
2026 01.06.2026 30.07.2026 |Stralenbau [Deckenerneuerung]
Strallen-Wegekonzept V = Vollsperrung
04623 Wittebreite Dornberg [Wittebreite] Bavostralle Grolidornberger Stralle
2026 20.04.2026 30.06.2026 |Stralenbau [Deckenerneuerung]

Deckensanierung Grof3do

rnberger Strafle 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04623

V = Vollsperrung

05327 Zehlendorfer Dami{Dornberg [Zehlendorfer Damm

2 2
2026 10.01.2026 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Strom]
Zehlendorfer Damm Elt 10 kV TS = Teilsperrung
05431 Wellensiek Dornberg,Scl[Wellensiek] [Erfahry

50 109
2026 20.04.2026 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Strom]
Wellensiek 109 - Blattlibersicht 1 kV. TS = Teilsperrung
05330 Bodelschwinghstral Gadderbaum|[Bodelschwinghstrali Bodelschwinghstrald Quellenhofweg
2026 06.01.2026 31.12.2026 |Versorgungstrager [[Strom]
Bodelschwinghstr. 181 1kV san. V = Vollsperrung
02109 Maraweg Gadderbaum|[Maraweg] Ramaweg Bethelweg
2026 01.03.2026 01.05.2027 |Kanalbau [Erneuerung]
Kanalbau V = Vollsperrung
04899 Alter Postweg Heepen [Alter Postweq] Heeper Stralle Hillegosser Stralle
2026 17.10.2026 27.11.2026 |Stral’kenbau [Deckenerneuerung]
Fahrbahndeckenerneuerung V = Vollsperrung

03266 Evenhausener StrgHeepen [Evenhausener Stral|Striegauer Strale  |Bechterdisser Stralle
2026 22.06.2026 30.06.2027 [Versorgungstrager [[Strom]
Straflen-Wegekonzept V = Vollsperrung
04963 Wstenrotstrale |Heepen [Wistenrotstralle] |Alter Postweg Alter Postweg
2026 02.07.2026 27.06.2027 |Kanalbau [Erneuerung]
RWK, SWK V = Vollsperrung
05217 Ludwig-Erhard-AllgHeepen,Stied[Ludwig-Erhard-Alleqd Ludwig-Erhard-Allee | Dingerdisser Heide
2026 01.01.2026 31.08.2027 [Versorgungstrager [[Strom]
Ludwig-Erhard-Allee 10kVSan. V = Vollsperrung
05315 Wérheider Weg |Joéllenbeck [[Wérheider Weg]

1 17
2026 02.01.2026 31.12.2026 [Versorgungstrager [[Wasser]
Worheider Weg 1-17 San. Wasser V = Vollsperrung
05288 Albrecht-Delius-W{Mitte [Albrecht-Delius-We(Alfred-Bozi-Stralte |Wertherstralle
2026 01.10.2026 31.12.2027 [Versorgungstrager [[Gas-Wasser]
Sanierung Gas- und Wasser. Alfred-Bozi-Str./ Criwellstral’e / Werther Str. ZW San., Zusammen mit (V = Vollsperrung
01361 Am Hallenbad 11 |Mitte [Am Hallenbad] Am Hallenbad Ende/Sackgasse
2026 20.05.2026 30.09.2026 |Kanalbau [Erneuerung]

ES Werner-Bock-Str. 34 bis EN Am Hallenbad z1

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
05160 Artur-Ladebeck-St]Mitte [Artur-Ladebeck-Strg Gadderbaumer StraffMihlendamm
2025 01.08.2025 01.09.2026 |Versorgungstrager |[Wasser]
Artur-Ladebeck-Strale W PE 100 TS = Teilsperrung
04724 August-Bebel-Stral Mitte [August-Bebel-Straf’

45 45
2026 01.01.2026 31.12.2026 |Versorgungstrager |[Fernwarme]
FW HA August-Bebel-Str. 45 TS = Teilsperrung
04996 Bleichstralle Mitte [Bleichstralie]

41 87
2026 05.01.2026 29.01.2027 |Versorgungstrager |[[Gas-Wasser-Strom]
BleichstralRe 55 V = Vollsperrung
05320 Bleichstralle Mitte [Bleichstralie]

86 88
2026 03.01.2026 31.12.2026 |Versorgungstrager |[Fernwarme]
Bleichstralle 86 FW HA V = Vollsperrung
04985 Bromberger Stralld Mitte [Bromberger Stralle] Konigsbriigge Graudenzer Stralle
2026 01.05.2026 30.09.2026 |Versorgungstrager |[Versorgungsleitung(en)]
Bromberger Stralle FW, W, Beleuchtung , 1kV V = Vollsperrung
04948 Burgstralie Mitte [Burgstrale] Am Zwinger Am Sparrenberg
2026 01.01.2026 31.12.2026 |Versorgungstrager [[Strom]
110kV Verlegung Am Zwinger bis UW Am Sparrenberg V = Vollsperrung
05261 Detmolder Stralte |Mitte [Detmolder Stral’e] |Priel3allee Priel3allee
2026 28.09.2026 09.10.2026 |Stral’enbau [Gleissanierung]
Gleissanierung TS = Teilsperrung
05155 Dompfaffweg Mitte [Dompfaffweq]

4 22
2026 01.02.2026 30.09.2026 [Versorgungstrager [[Fernwarme]
Leitungsverlegung Dompfaffweg 4 - 22 - FW V = Vollsperrung
02228 Ehlentruper Weg |Mitte [Ehlentruper Weg] |PrieRallee Teutoburger Stralle
2026 01.02.2026 31.12.2026 |StralRenbau [Fahrradstralie]

bauliche / markierungstechnische Umgestaltung FahrradstralRe (Markierungsldsung)

TS = Teilsperrung

02228

Ehlentruper Weg

Mitte

[Ehlentruper Weq]

Eduard-Windthorst-S

Teutoburger Strale

2026

01.06.2026

31.07.2027

Kanalbau

[Erneuerung]

bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstrale (Markierungslésung)

V = Vollsperrung

02229

Ehlentruper Weg

Mitte

[Ehlentruper Weq]

Otto-Brenner-Stralle

Priel3allee

2026

01.02.2026

31.12.2026

Strallenbau

[Fahrradstralie]

Einrichtung einer Fahrradstraflte (Markierungslésung).Gleis

sanierung Betriebsgleis.Siehe Pr.Nr.04550

TS = Teilsperrung

05299 Emil-Gro3-Platz  |Mitte [Emil-GroR3-Platz]

8a 8a
2025 17.11.2025 31.12.2026 [Versorgungstrager [[Fernwarme]
ND Schachtsan. : Emil-GroRR-Platz TS = Teilsperrung
05003 GrolRe-Kurflrsten-{Mitte [Grolie-Kurflrsten-S|Stapenhorststralle |Wertherstralle
2026 13.05.2026 27.03.2027 |Kanalbau [Erneuerung]

Erneuerung MWK

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
00309 Herforder Stralle |Mitte [Herforder Straf’e] |Walther-Rathenau-S{August-Bebel-Stralie
2025 05.11.2025 20.12.2026 |Versorgungstrager |[Gas-Wasser-Strom-Fernwarme]
1.315 zw. Walther-Rathenauer-Str. u. August-Bebel-Str, TS = Teilsperrung
02292 Herforder Strale |Mitte [Herforder Stral3e] |Stresemannstralle |Zimmerstralle
2026 12.02.2026 15.06.2026 |Strallenbau [Vollausbau] [RVK]

Beidseitige Anlage von Radverkehrsanlagen i

m Rahmen des Férderprogramms

emissionsfreien Inner

TS = Teilsperrung

05093 Herforder Stralle |Mitte [Herforder Straf3e] [HSchildescher Stralle |JolIheide
2026 01.01.2026 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Strom]
Elt 10 kV Herforder StraRe 100-238 (Schildescher Str. bis Jéllheide) TS = Teilsperrung
05104 Herforder Stralle |Mitte [Herforder Strafe]

94 94
2027 05.01.2027 31.12.2027 |Versorgungstrager |[Fernwarme]
TF: Schachtsanierung Herforder Straf3e 94 Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW TS = Teilsperrung
05269 Herforder Stralle |Mitte [Herforder Strafe]

309 306
2026 07.09.2026 11.09.2026 |Strallenbau [Gleissanierung]
Gleissanierung TS = Teilsperrung
00462 Humboldtstrale |Mitte [Humboldtstralle] |Stapenhorststrale |Wertherstralle
2026 01.06.2026 19.07.2027 |Kanalbau [Erneuerung]
Kanalbau V = Vollsperrung
05099 Jollenbecker Straly Mitte [Jollenbecker Stral3e

33 37
2025 05.06.2025 31.12.2027 |[Versorgungstrager [[Fernwarme]

TF: Schachtsanierung Joll

enbecker Stralle / Weststralle Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW

TS = Teilsperrung

01641

Joseph-Massolle-S

Mitte

[Joseph-Massolle-St

Am Guterbahnhof

Nowgorodstralle

2026 01.04.2026 30.06.2026 [StralRenbau [Punktuelle Erganzungen]

Einrichtung eines Fernbusbahnhofes TS = Teilsperrung
05176 Kammerratsheide |Mitte [Kammerratsheide] [Meisenstralie Oldentruper Stralle
2026 01.01.2026 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Fernwarme]

Kammerratsheide 212 FW HA TS = Teilsperrung
05166 Klosterplatz Mitte [Klosterplatz] Ritterstralte Mauerstralle

2026 01.01.2026 30.10.2026 [Versorgungstrager [[Wasser-Strom]

Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San. Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.

V = Vollsperrung

05166

Klosterplatz

Mitte

[Klosterplatz]

Ritterstralle

Mauerstralle

2026

01.11.2026

31.12.2027

Strallenbau

[Punktuelle Erganzungen]

Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San. Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.

TS = Teilsperrung

04192 Kornerstralie Mitte [Kbrnerstralie] Niederwall Turnerstralte
2026 02.09.2026 15.10.2026 |Strallenbau [Deckenerneuerung]

Umgestaltung KornerstralRe mittels Fahrbahnmarkierungen TS = Teilsperrung
04998 Meindersstralle |Mitte [Meindersstralie] Wittekindstralie SchloRhofstralle
2027 01.01.2027 31.12.2028 [Versorgungstrager [[Fernwarme]

Meindersstralte 15 - 47 FW San.

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
05280 Mirabellenplatz Mitte [Mirabellenplatz] Hagenbruchstralle |Goldstralte
2025 15.11.2025 31.12.2026 |Versorgungstrager |[Fernwarme]
ND Schachtsanierung Siekerwall. V = Vollsperrung
02248 Neustadter Stralle|Mitte [Neustadter Stral’e] |Am Bach Niederwall
2026 01.06.2026 31.07.2026 |Versorgungstrager |[Fernwarme]

Einrichtung einer Fahrradstralie, Rickbau de

r Radwege Fahrradstrae (Markier

ungslésung).Planung

V = Vollsperrung

02248 Neustadter Stralle|Mitte [Neustadter Stral’e] |Am Bach Niederwall

2027 01.01.2027 31.12.2027 |Stralenbau [Fahrradstrale] [RVK]

Einrichtung einer Fahrradstral’e, Rickbau der Radwege Fahrradstral’e (Markierungslésung).Planung|TS = Teilsperrung
05185 Niederwall Mitte [Niederwall] Nikolaus-Dirkopp-St|Brunnenstralle
2026 01.01.2026 31.12.2026 |Stralenbau [Gleissanierung]

Weicheinerneuerung; Weichen: Rathaus 101 + 100; V = Vollsperrung
05265 Oelmihlenstralle |Mitte [Oelmihlenstrale] |Eduard-Windthorst-§Frobelstralle
2026 17.08.2026 28.08.2026 |Stral’enbau [Gleissanierung]

Gleissanierung TS = Teilsperrung
05286 Oldentruper Stral3d Mitte [Oldentruper Strafie]| Ehlentruper Weg Sperberstralle
2026 01.01.2026 31.12.2026 |Versorgungstrager [[Strom]

Oldentruper Strasse [/ Otto-Brenner Str Strom Sanierung TS = Teilsperrung
04135 Ostwestfalenstral’id Mitte [OstwestfalenstralRe]Herforder Strale Elverdisser Stralle
2024 01.01.2024 31.12.2026 |StralRenbau [Stralken NRW Neubau]

NRW Straflen Baumaflinahme.(L712). Neubau Bl/Brake-Bl/Altenhg., 4.BA, B61-L778.(01-0247) TS = Teilsperrung
04865 Papenmarkt Mitte [Papenkamp] Neustadter Stralle |Nebelswall

2029 01.01.2029 31.12.2030 [Versorgungstrager [[Fernwarme]

Papenmarkt 10a FW Verlegung V = Vollsperrung
02227 Rohrteichstralle |Mitte [RohrteichstralRe] |Teutoburger StralRe |Niederwall

2026 01.01.2026 31.12.2026 |StralRenbau [Fahrradstralie]

Einrichtung einer Fahrradstralte (Markierungslésung) in Ve

rbindung mit Projekt-Nr. 02248 (Planung Q

TS = Teilsperrung

04837

Schildescher Strafl

Mitte

[Schildescher Stral3e

Mielestralie

Herforder Stral’e

2025

06.01.2025

31.12.2026

Versorgungstrager

[Versorgungsleitung(en)] [Fernwarme]

Schildescher Strale (UW

Kraftwerk) - Netzstlitzpunkt 80, z

ukiinftig Herforder Stralle 91

V = Vollsperrung

00589 Siegfriedstralle Mitte [Siegfriedstralie] SchloRhofstralle Jollenbecker Stralle
2026 01.06.2026 01.06.2027 |Kanalbau [Erneuerung]
Schlof3hofstr. bis Schmiedestr. V = Vollsperrung
05100 Siekerwall Mitte [Siekerwall]

13a 14
2025 05.06.2025 31.12.2027 |[Versorgungstrager [[Fernwarme]
TF: Schachtsanierung Siekerwall / Neustadter Stralle Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW V = Vollsperrung
04668 Viktoriastralie Mitte [Viktoriastrafie]

10 38
2026 08.06.2026 31.07.2026 [Versorgungstrager [[Fernwarme]

Deckensanierung

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
05337 Von-der-Recke-Stij Mitte [Von-der-Recke-StrgAlbrecht-Delius-Weg|Wertherstralle
2026 19.05.2026 31.12.2026 |Versorgungstrager |[Wasser]
Von-der-Recke-Stralte ZW San. DN 400-600, Zusammen mit 05288 V = Vollsperrung
05231 Waldhof Mitte [Nebelswall] [Welle] |Hans-Sachs-Strale |Waldhof
2025 09.10.2025 01.07.2026 |Kanalbau [Renovierung/Schlauchliner]

Kanalsanierung Schlauchl

ine, KB 2024-301-007_Waldhof Nebelswall (We)

TS = Teilsperrung

05457 Ziegelstralte Mitte [Ziegelstralle] [Ecke

37 84
2026 01.09.2026 26.02.2027 |Versorgungstrager |[[Strom]
Ziegelstralte 37-84, 10kV 600m SAN TS = Teilsperrung
04696 Promenade Mitte,Stiegho|[Promenade] Promenade Am Sparrenberg
2025 27.10.2025 31.12.2027 [Versorgungstrager [[Strom]
110 kV Verbindungsleitungvom UW Sparrenberg zum UW Gadderbaum V = Vollsperrung
04905 Apfelstralle Schildesche [[Apfelstralie]

49 75a
2026 01.04.2026 28.10.2026 |Versorgungstrager [[Fernwarme]
FW Apfelstr. 34-75a; KWP Gebiet Apfelstr/Sudbrackstr/Klarhorststr. V = Vollsperrung
05260 Beckhausstralle |Schildesche |[Beckhausstralle] |Deciusstralle Karl-Pawlowski-Stralle
2026 19.10.2026 30.10.2026 |Stralenbau [Gleissanierung]

Gleissanierung zwischen

H) Deciusstraf’e und (H) Kattenkamp

TS = Teilsperrung

05323

Beckhausstralle

Schildesche

[Beckhausstrale]

223

227

2026

08.06.2026

07.09.2026

Kanalbau

[Neubau (SN)]

ErschlieRung Beckhausstralle 228, Marktplatz Schildesche

, SWK+RWK, Erweiterung des Kanalnetze

V = Vollsperrung

05245 Carl-von-Ossietzky Schildesche |[Carl-von-Ossietzky-

4 10
2026 01.06.2026 30.09.2026 [Versorgungstrager [[Fernwarme]
Carl-von-Ossietzky-Str.4-11 FW HA V = Vollsperrung
05317 Johanneswerkstra| Schildesche |[Johanneswerkstral3|{Schildescher Strale [Mielestralle
2025 03.07.2025 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Fernwarme]

Johanneswerk 1-7 FW

V = Vollsperrung

05262

Jollenbecker Straf}

Schildesche

[Jollenbecker Stral3e

Hugelstralle

Drégestralle

2026 19.10.2026 30.10.2026 |StralRenbau [Gleissanierung]
Gleissanierung TS = Teilsperrung
05263 Jollenbecker Straly Schildesche |[JOllenbecker StrallgVoltmannstralle Lakemannstralte
2027 01.01.2027 31.12.2027 |Strallenbau [Gleissanierung]
Gleissanierung (H) Voltmannstralle TS = Teilsperrung
04886 Klarhorststralle |Schildesche |[Klarhorststrale]

1 23
2024 21.08.2024 27.03.2026 |Versorgungstrager |[Fernwarme]
FW-HA Klarhorststr. 1. BA TS = Teilsperrung
04830 Stapenhorststral’e|Schildesche |[Stapenhorststralie]

119 159
2026 02.03.2026 31.12.2026 [Versorgungstrager [[Wasser]

Wasser Sanierung Stapenhorststralte 119-159

TS = Teilsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
04945 Stapenhorststralie|Schildesche |[Stapenhorststrale]

119 119
2026 01.03.2026 31.07.2026 |Versorgungstrager |[Fernwarme]
FW Stapenhoststrafie 119/121 V = Vollsperrung
05006 Voltmannstralle |Schildesche |[Voltmannstralie] [Sq

129 141
2026 02.09.2026 15.10.2026 |Stral’enbau [Teilumbau / Ausbau
KVP Voltmannstrale/SchloRhofstralle, Umbau gemal UK TS = Teilsperrung
05282 Engersche Stralie |Schildesche,{[Engersche Stralte] |WesterfeldstralRe |Vilsendorfer Stralle
2025 30.04.2025 30.09.2026 [Versorgungstrager [[Wasser-Strom]
ELT und Wasser Anlagenbau; Westerfeldstr. bis Vilsendorfer Strafl3e TS = Teilsperrung
05216 Theesener Stralle [|Schildesche, {[Theesener Stralle] [Jollenbecker Stralie [Westerfeldstralie
2026 01.01.2026 01.07.2026 |Kanalbau [Renovierung/Schlauchliner]
Deckenerneuerung TS = Teilsperrung
04910 Sudbrackstralte |Schildesche,|[Sudbrackstrafle]

38 66
2025 01.06.2025 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Wasser-Strom]

FW-Sanierung Sudbracks

tr. 38-66, 110 kV Verlegung

V = Vollsperrung

03784 Am Flugplatz Senne [Am Flugplatz] Feilenhauerweg
40

2026 01.01.2026 31.12.2026 |[Versorgungstrager [[Wasser-Strom]

Straflen-Wegekonzept TS = Teilsperrung

03784 Am Flugplatz Senne [Am Flugplatz] Feilenhauerweg Max-Planck-Stralie

2025 27.10.2025 31.05.2026 |Kanalbau [Erneuerung]

Straflen-Wegekonzept V = Vollsperrung

03791 Feilenhauerweg |Senne [Feilenhauerweg] |Brackweder Stralle |Am Flugplatz

2025 27.10.2025 31.05.2026 |Kanalbau [Erneuerung]

Straflen-Wegekonzept V = Vollsperrung

03791 Feilenhauerweg |Senne [Feilenhauerweg] |Am Flugplatz Brackweder Stralle

2026 01.07.2026 31.12.2026 [Versorgungstrager [[Wasser-Strom]

StraRen-Wegekonzept

V = Vollsperrung

04809 Wilhelmsdorfer Str{Senne [Wilhelmsdorfer StralBuschkampstralte [Oerkamp
2026 24.08.2026 04.10.2026 |StralRenbau [Deckenerneuerung]
Deckenerneuerung V = Vollsperrung
02327 Alte Paderborner Sennestadt |[Alte Paderborner LgStadtgrenze Paracelsusweg
2026 10.09.2026 30.09.2026 |StralRenbau [Deckenerneuerung]
Belag ausbessern / Deckensanierung V = Vollsperrung
04491 Sender Stralte Sennestadt |[Sender Stralie] Verler Strale

4
2026 01.09.2026 31.12.2026 |Kanalbau [Erneuerung]

Rohrvortrieb SWK zum Baugebiet Donauallee, hydraulische Malihahme

TS = Teilsperrung

05017

Grafinghagener St

Stieghorst

[Grafinghagener Stra

Oerlinghauser Stral3é

Detmolder Stralle

2026

15.03.2026

31.07.2026

Strallenbau

[Asphaltoberbau]

Radweg Deckenerneuerung

V = Vollsperrung




Projektnummer Str.Verk [Projekt Ortsteil Stralle von Strale bis Stralle

von Haus Nr bis Haus Nr
Jahresbauprogramm gepl. Von gepl. Bis Hauptsparte Sparte
Projektbeschreibung Verkehrsflihrung
04356 Detmolder Stralle |Stieghorst |[Detmolder Straf’e] |Otto-Brenner-Stral’e|Lagesche Stralle
2026 10.07.2026 01.09.2026 |Stral’enbau [Decke/ Binder]
Sanierung Detmolder Stral’e Decke+Binder TS = Teilsperrung
04687 Oldentruper Strald Stieghorst |[Oldentruper Stralle] Oldentruper Stralle |Ehlentruper Weg
2026 01.01.2026 31.12.2026 [Versorgungstrager [[Strom]

1kV Verstarkung

TS = Teilsperrung























































