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Bezirksvertretung Dornberg - Sitzung am 17.09.2026
Antwort zur Drucksache 1983/2025-2030 — Dornberger StraBe (Anfrage der CDU-Frak-
tion)

Text der Anfrage:

Ist die Sanierung der Dornberger Stral3e im vorgesehenen zeitlichen Plan und wann ist das
konkrete Fertigstellungsdatum?

Antwort der Verwaltung:

Die Verwaltung teilt mit, dass die Baumalnahme in der Zustéandigkeit des Landesbe-
triebs StralRenbau Nordrhein-Westfalen (Strallen.NRW) liegt. Die nachfolgenden An-
gaben beruhen auf einer dem Amt fir Verkehr vorliegenden Stellungnahme von Stra-
Ren.NRW vom 04.09.2026.

Demnach schreiten die Arbeiten derzeit gut voran. Vereinzelt bestehen Verzégerungen
bei der Lieferung spezieller Fertigteile fur das Amphibienschutzsystem. Diese sollen im
weiteren Bauablauf mdglichst aufgefangen werden.

Ein konkreter Fertigstellungstermin kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden,
da der weitere Bauablauf unter anderem von der Witterung, der Materialverfigbarkeit,
den Baugrundverhaltnissen und weiteren nicht vorhersehbaren Umstanden abhangig
ist.



