
Amt für Schule, 06.10.2026, 23892  

400.222/Eis   

  

  

Mitteilung an die Mitglieder  

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 13.10.2026 – öffentlich –   
  

Thema:   
Temporäre Modulbauten an Schulen 

  

Information der Verwaltung:    
Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch  

das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)  

  

 
 

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 26.08.2026 hat sich folgende Änderung ergeben: 

An der Grundschule Schröttinghausen (Teilstandort GSV Dornberg-Schröttinghausen-Deppendorf) sind 

alle Abnahmen erfolgt und die zwei Klassenraumcontainer sind in Betrieb gegangen. 

 

i.A. 

gez. 

Beckmann 

Amtsleitung 

Schule

Zahl der 

Unterrichts-

/OGS-

Räume

Zweck
Planungs- 

stand

Realisierungs-

zeitpunkt

Gymnasium Am Waldhof 8
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 05/2027

Grundschule Schröttinghausen 2

2 Klassenraumcontainer zur 

räumlichen Entlastung bis zur 

baulichen Erweiterung 

in Nutzung in Nutzung

Grundschule Sieker 8
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 06/2027

Grundschule Bültmannshof 1

1 Klassenraumcontainer zur 

räumlichen Entlastung bis zur 

baulichen Erweiterung

ISB ist beauftragt 01/2027

Interim Grundschule Gellershagen 7
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 03/2027

Grundschule Milse 8
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt offen

8
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 02/2027

8
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 05/2027

Realschule Schlehenweg 7
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 04/2027

Grundschule Ummeln 3
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - eingeschossig
ISB ist beauftragt 06/2027

Gymnasium Brackwede 6
1 Holzraummodul zur räumlichen 

Entlastung - zweigeschossig
ISB ist beauftragt 05/2027

Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt

Ceciliengymnasium 


