

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	01.04.2009	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2005

Sachverhalt:

Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2005 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Der Berichtszeitraum umfasst die Jahre 2005 – 2008. Die Veränderungen sind den beigefügten Listen I und III aus dem ABK 2005 zu entnehmen. Die grau hinterlegten Maßnahmen sind begonnen bzw. bereits fertig gestellt. Die Gründe für die zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen sind in der letzten Spalte der Liste als Ziffern angegeben. Die Anlage 2 enthält die entsprechenden Erläuterungen.

Die Umsetzung ist in der folgenden Tabelle kurz zusammengefasst:

	2005	2006	2007	2008
Anzahl ABK-Maßnahmen im Kanalnetz	41	45	25	16
davon planmäßig begonnen	33	14	5	4
zeitversetzt begonnene ABK-Maßnahmen	3	12	11	18
sonstige Maßnahmen	16	16	18	13
Anzahl tatsächlich begonnener Maßnahmen	52	42	34	35
verschobene ABK-Maßnahmen nach 2009 ff	1	11	14	11
entfallene ABK-Maßnahmen	0	1	1	0
Anzahl ABK- Maßnahmen Abwasserbehandlung	1	4	3	2
davon planmäßig begonnen	0	2	0	0
zeitversetzt begonnene ABK – Maßnahmen	0	1	1	0
sonstige Maßnahmen			1	1
Anzahl tatsächlich begonnener Maßnahmen	0	3	2	1

Die auf den Klärwerken Heepen und Brake nach Liste I für 2008 vorgesehenen Maßnahmen „Nachklärung – Erweiterung“ werden in den Zeitraum 2010/ 2016 verschoben, da die weitere Vorgehensweise noch zu prüfen ist.

Technischer Betriebsleiter