

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
11	Haltestelle Rathaus Niederwall zw. Herrmannstr. u. Nikolaus-Dürkopstr.				X	X		X	X										Fertigstellung bis Ende Mai
12	Herforder Str. einschl. An der Pottenu zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R	X	X				X	X										
13	Herforder Str. zw. Stadtheider Str. u. Karolinenstr.	D	X					X	X										Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien Umleitung über Eckendorfer Str.
14	Herforder Str. zw. An der Pottenu u. Karolinenstr.				X	X			X										Anpassung von Borden Umbau in den Sommerferien Einziehung einer Fahrspur
15	Herforder Str. zw. Brandenburger Str. u. Nahariyastr. Nahariyastr. Am Bahnhof zw. Nahariyastr. u. H.-Hinnendahl-Str. Herbert-Hinnendahl-Str	D	X					X	X	X									Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien
16	Niederwall (Anliegerfahrbahn) zw. Am Bach u. Altstädter Kirchstr.	M	X	X		X													Ausführung nach Ifd. Nr. 11
17	OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X			X										Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD (tageweise)

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Bemerkungen

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
36	Brockhagener Str. zw. Frühlingstr. u. Winterstr. u. Winterstr. zw. Brockhagener Str. u. Herbstweg	S		X	X			X	X										
37	Brockhagener Str. / Veerhofstr. Buswendeanlage		X			X			X										
38	Brockhagener Str. im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Str.	D	X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
39	Brockhagener Str. Emsweg Diemelstr.	DRL		X		X			X										
40	Brockhagener Str. zw. Sommerstr. u. OD Bielefeld	D	X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
41	Brockhagener Str. zw. Sorpestr. u. Weserstr. einschl. Kreisverkehr an der Kreuzung Brockhagener Str. / Weserstr.	D	X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
42	Brockhagener Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
43	Carl-Severing-Str. zw. Kupferstr. u. Stadtgrenze	R		X	X			X	X										
44	Charlottenstraße zw. Magdalenenstr. u. Hs. Nr. 7	R		X					X										

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
45	Ederweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X											
46	Glockenweg u. Dortmunder Str. zw. Waldecker Str. u. Hs. Nr. 9	R	X					X											
47	Gotenstraße zw. Gütersloher Str. u. Gaswerkstr.	R	X	X				X											
48	Gütersloher Straße zw. Osnabrücker Str. u. Brockhagener Str.	D	X					X											
49	Gütersloher Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
50	Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Eisenbahnstr.	R		X		X													Inlinersanierung
51	Heidekampstraße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
52	Iserlohner Str. Cheruskerstr. zw. Iserlohner Str.	R		X				X											
53	Kammerichstraße zw. Hs. Nr. 4 u. Hs. Nr. 14	S DRL		X				X											
54	Kasseler Straße Erneuerung Durchlass Trüggelbach			X		X													
55	Kasseler Straße zw. Hs. Nr. 1 u. Tüterbach	R		X	X														
56	Kupferstr. zw. Ackerstr. u. Carl-Severing-Str.	D	X																
57	Marienfelder Str.	R		X		X													

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
58	Okerweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X											
59	Osnabrücker Str. zw. Rembrandtstr. u. Gütersloher Str.	D	X					X	X										Ausführung am Wochenende
60	Queller Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
61	Stadtring zw. Windelsbleicher Str. u. Germanenstr.	D	X				X		X										Baubegin erst nach Fertigstellung von Baumaßnahme Windelsbleicher Str. Ifd. Nr. 67
62	Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
63	Südring	RKB							X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
64	Südring zw. IKEA u. Gütersloher Str.	S				X			X										
65	Südring zw. IKEA u. Im Brocke	D	X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Baubegin erst nach Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme
66	Wilfriedstr. zw. Reinholdstr. u. Hs. Nr. 38	S		X					X										
67	Windelsbleicher Straße zw. Stadtring u. Brackweder Str.		X																
68	Zinnstr. Zw. geplanter A 33 u. Stadtgrenze	S		X					X										

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Bemerkungen

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
69	Zubringer Brackwede A 33 (Verlängerung OWD)	X	X	X		X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrlich keine Beeinträchtigungen

Stadtbezirk Sennestadt

70	Elbeallee zw. Ramsbockring u. Saaleweg einschl. Saaleweg	R		X			X		X										
71	Industriestraße / Senefelderstraße gesamte Länge	S+R	X	X	X		X												
72	Markengrund - Wochenendhausgebiet - südlicher Teil	DRL		X		X													außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen
73	Ramsbrockring zw. Elbeallee u. Sennestadtring	D	X						X	X									
74	Rheinallee zw. Vennhofallee u. Moselweg	D	X						X	X									Ausführung in 2 Bauabschnitten in den Osterferien
75	Schlinghofstr. zw. Gildemeisterstr. u. Paderborner Str.	D	X						X	X									Ausführung in den Schulferien
76	Travestr. zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 27	R		X					X	X									

Stadtbezirk Gadderbaum

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
77	Bollbrinkersweg einschl. Zu- u. Ablaufkanäle	RRB	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
78	Deckertstr. zw. Höchte u. Am Siek	D	X					X	X									Ausführung am Wochenende
79	Grenzweg zw. Remterweg u. Richard-Willmanns-Weg	D	X					X	X									Ausführung am Wochenende
80	Karl Siebold Weg zw. Bohnenbachweg u. Remterweg Missionsweg		X	X	X			X	X									
81	Langenhagen zw. Haller Weg u. Hs. Nr. 65	S+R		X				X										
82	OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X			X									Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
83	OWD Stützmauer Johannisberg		X			X			X									Sanierungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
84	Sarepterweg Hs. Nr. 4 - 8 Erneuerung der Stützmauer		X					X										

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
85	Am Flugplatz zw. Fußweg Am Pferdebrink u. Max-Plank-Str. Max-Plank-Str. Teilstücke Am Grundgreiben	R	X				X	X											
86	Auf der Grundheide	S DRL	X					X											
87	Buschkampstraße zw. Postheide u. Bekelheider Str.	DRL	X			X			X										
88	Grundheider Weg u. Vennheider Weg	DRL	X			X													
89	Haltepunkt Wächterstr. einschl. der Wächterstr. zw. Friedhofstr. u. Auf dem Plack		X	X		X		X	X										
90	Klüberkampweg Nordkampweg Hirschberger Str.	D	X	X		X		X											
91	Krackser Str. zw. Buschkampstr. u. Westkampweg	S	X				X												Baubegin erst nach Fertigstellung der Wilhelmsdorfer Str. Ifd. Nr. 98
92	Lohmannsweg Erneuerung des Durchlasses Röhrbach		X					X											
93	Postheide Bau der Rampen		X	X				X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
94	Sender Str. zw. Verler Str. u. Lorbeerweg	D	X				X	X											
95	Senner Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X			X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau unter Vollsperrung
96	Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
97	Toppmannsweg Erneuerung des Durchlasses Reiherbach			X				X	X										
98	Wilhelmsdorfer Straße Bau der Rampen		X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

Stadtbezirk Dornberg

99	Arroder Weg Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach			X				X											
100	Beckendorfstraße zw. Hs. Nr. 157 u. Hs. Nr. 177	DRL		X		X		X											
101	Hochschulcampus / Lange Lage Zehlendorfer Damm zw. Tegeler Weg u. Wellensiek	R RRB	X	X	X			X	X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
102	Höfeweg	DRL		X		X													Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
103	Horstkotterheide	DRL	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
104	Kreuzberger Straße zw. Treptower Str. u. Hs. Nr. 29	S	X			X		X										
105	Röteweg Erneuerung Durchlass Babenhauser Bach		X					X										
106	Schloßstr. Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach		X					X										
107	Schröttinghauser Str. L922 zw. Beckendorfstr, u. Babenhauser Str.	D	X			X			X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Fahrbahnsanierung einschließlich Neubau eines Geh- u. Radweges
108	Voßheide zw. Hs. Nr. 7 u. Wertherstr. Wertherstr. zw. Babenhauser Str. u. Voßheide	M	X			X		X	X									
109	Vulsiekshof zw. Deppendorfer Str. u. Babenhauser Str.	D	X					X	X									Baubegin erst nach Fertigstellung Kanalbau Wertherstr. Ifd. Nr. 108
110	Wertherstraße zw. Hs. Nr. 264 u. Gellershagener Bach	R	X			X			X									

Stadtbezirk Heepen

Baumaßnahmen 2010 - 2011

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
						Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
122	Vilsendorfer Str. zw. Jürgingsmühle u. Hauptheide Sechshausen zw. Wöhrmannsfeld u. Vilsendorfer Str. Eickumer Str. zw. Schwagerstr. u. Imsiekstr.	D	X					X	X									Ausführung in den Sommerferien
123	Wörheider Weg zw. Wöhrmannsfeld u. Naturstadion	M	X															

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Haltestelle Rathaus Niederwall zw. Herrmannstr. u. Nikolaus-Dürkopstr.				X	X		X	X									Fertigstellung bis Ende Mai
Herforder Str. einschl. An der Pottenau zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R	X	X				X	X									
Herforder Str. zw. Stadtheider Str. u. Karolinenstr.	D	X					X	X									Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien Umleitung über Eckendorfer Str.
Herforder Str. zw. An der Pottenau u. Karolinenstr.				X	X			X									Anpassung von Borden Umbau in den Sommerferien Einziehung einer Fahrspur
Herforder Str. zw. Brandenburger Str. u. Nahariyastr. Nahariyastr. Am Bahnhof zw. Nahariyastr. u. H.-Hinnendahl-Str. Herbert-Hinnendahl-Str	D	X					X	X	X								Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien
Niederwall (Anliegerfahrbahn) zw. Am Bach u. Altstädter Kirchstr.	M	X	X		X												Ausführung nach lfd. Nr. 11
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X			X									Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD (tageweise)

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen		
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Brockhagener Str. zw. Frühlingstr. u. Winterstr. u. Winterstr. zw. Brockhagener Str. u. Herbstweg	S		X	X				X	X										
Brockhagener Str. / Veerhofstr. Buswendeanlage		X		X	X				X										
Brockhagener Str. im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Str.	D	X					X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. Emsweg Diemelstr.	DRL		X		X				X										
Brockhagener Str. zw. Sommerstr. u. OD Bielefeld	D	X					X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. zw. Sorpestr. u. Weserstr. einschl. Kreisverkehr an der Kreuzung Brockhagener Str. / Weserstr.	D	X					X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X				X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Carl-Severing-Str. zw. Kupferstr. u. Stadtgrenze	R		X	X			X		X										
Charlottenstraße zw. Magdalenenstr. u. Hs. Nr. 7	R		X					X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Ederweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X											
Glockenweg u. Dortmunder Str. zw. Waldecker Str. u. Hs. Nr. 9	R	X					X											
Gotenstraße zw. Gütersloher Str. u. Gaswerkstr.	R	X	X				X											
Gütersloher Straße zw. Osnabrücker Str. u. Brockhagener Str.	D	X				X												
Gütersloher Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Eisenbahnstr.	R		X		X													Inlinersanierung
Heidekampstraße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Iserlohner Str. Cheruskerstr. zw. Iserlohner Str.	R		X				X											
Kammerichstraße zw. Hs. Nr. 4 u. Hs. Nr. 14	S DRL		X			X												
Kasseler Straße Erneuerung Durchlass Trüggelbach			X		X													
Kasseler Straße zw. Hs. Nr. 1 u. Tüterbach	R		X	X														
Kupferstr. zw. Ackerstr. u. Carl-Severing-Str.	D	X					X											
Marienfelder Str.	R		X		X													

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen		
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Okerweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X												
Osnabrücker Str. zw. Rembrandtstr. u. Gütersloher Str.	D	X					X	X											Ausführung am Wochenende
Queller Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X				X		X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Stadtring zw. Windelsbleicher Str. u. Germanenstr.	D	X				X		X											Baubegin erst nach Fertigstellung von Baumaßnahme Windelsbleicher Str. Ifd. Nr. 67
Streckenausbau der A 33		X				X		X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Südring	RKB							X											Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Südring zw. IKEA u. Gütersloher Str.	S					X		X											
Südring zw. IKEA u. Im Brocke	D	X				X		X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Baubegin erst nach Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme
Wilfriedstr. zw. Reinholdstr. u. Hs. Nr. 38	S		X					X											
Windelsbleicher Straße zw. Stadtring u. Brackweder Str.		X						X											
Zinnstr. Zw. geplanter A 33 u. Stadtgrenze	S		X					X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Zubringer Brackwede A 33 (Verlängerung OWD)	X	X	X		X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrlich keine Beeinträchtigungen
Stadtbezirk Sennestadt																	
Elbeallee zw. Ramsbockring u. Saaleweg einschl. Saaleweg	R		X			X											
Industriestraße / Senefelderstraße gesamte Länge	S+R	X	X	X		X											
Markengrund - Wochenendhausgebiet - südlicher Teil	DRL		X			X											außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen
Ramsbrockring zw. Elbeallee u. Sennestadtring	D	X															
Rheinallee zw. Vennhofallee u. Moselweg	D	X															Ausführung in 2 Bauabschnitten in den Osterferien
Schlinghofstr. zw. Gildemeisterstr. u. Paderborner Str.	D	X															Ausführung in den Schulferien
Travestr. zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 27	R		X														

Stadtbezirk Gadderbaum

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Bollbrinkersweg einschl. Zu- u. Ablaufkanäle	RRB	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Deckertstr. zw. Höchte u. Am Siek	D	X															Ausführung am Wochenende
Grenzweg zw. Remterweg u. Richard-Willmanns-Weg	D	X															Ausführung am Wochenende
Karl Siebold Weg zw. Bohnenbachweg u. Remterweg Missionsweg		X	X	X													
Langenhagen zw. Haller Weg u. Hs. Nr. 65	S+R		X			X											
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X												Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
OWD Stützmauer Johannisberg		X			X												Sanierungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
Sarepterweg Hs. Nr. 4 - 8 Erneuerung der Stützmauer		X															

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Am Flugplatz zw. Fußweg Am Pferdebrink u. Max-Plank-Str. Max-Plank-Str. Teilstücke Am Grundgreiben	R	X				X		X										
Auf der Grundheide	S DRL	X																
Buschkampstraße zw. Postheide u. Bekelheider Str.	DRL	X			X													
Grundheider Weg u. Vennheider Weg	DRL	X			X													
Haltepunkt Wächterstr. einschl. der Wächterstr. zw. Friedhofstr. u. Auf dem Plack		X	X		X		X	X										
Klamberkampweg Nordkampweg Hirschberger Str.	D	X	X		X		X											
Krackser Str. zw. Buschkampstr. u. Westkampweg	S	X				X												Baubegin erst nach Fertigstellung der Wilhelmsdorfer Str. lfd. Nr. 98
Lohmannsweg Erneuerung des Durchlasses Röhrbach		X					X											
Postheide Bau der Rampen		X	X				X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sender Str. zw. Verler Str. u. Lorbeerweg	D	X				X	X											
Senner Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X			X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau unter Vollsperrung
Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Toppmannsweg Erneuerung des Durchlasses Reiherbach			X				X	X										
Wilhelmsdorfer Straße Bau der Rampen		X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

Stadtbezirk Dornberg

Arroder Weg Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach			X				X											
Beckendorfstraße zw. Hs. Nr. 157 u. Hs. Nr. 177	DRL		X		X		X											
Hochschulcampus / Lange Lage Zehlendorfer Damm zw. Tegeler Weg u. Wellensiek	R RRB	X	X	X		X	X											Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Höfeweg	DRL		X		X													Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Horstkotterheide	DRL	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Kreuzberger Straße zw. Treptower Str. u. Hs. Nr. 29	S	X			X												
Röteweg Erneuerung Durchlass Babenhauser Bach		X															
Schloßstr. Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach		X															
Schröttinghauser Str. L922 zw. Beckendorfstr, u. Babenhauser Str.	D	X			X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Fahrbahnsanierung einschließlich Neubau eines Geh- u. Radweges
Voßheide zw. Hs. Nr. 7 u. Wertherstr. Wertherstr. zw. Babenhauser Str. u. Voßheide	M	X			X												
Vulsiekshof zw. Deppendorfer Str. u. Babenhauser Str.	D	X															Baubegin erst nach Fertigstellung Kanalbau Wertherstr. lfd. Nr. 108
Wertherstraße zw. Hs. Nr. 264 u. Gellershagener Bach	R	X			X												

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Bushaltestelle Hassebrock		X			X			X										
Dingerdisser Str. zw. Ostring u. Auf dem Busch	D	X						X	X									Ausführung der Arbeiten am Wochenende
Elverdisser Str. zw. Fischerrot u. Engadinstr.	D	X						X	X									
Heeperholz zw. Ortsschmiedeweg u. Hillegosser Str.	D	X				X			X									
Oldentruper Str. zw. Höhe Spannbrink u. Hillegosser Str.	D	X				X			X									
Timmering Erneuerung Durchlass Wolfsbach			X					X										
Wiesenstr. Erneuerung Durchlass Weser- Lutter			X					X										

Stadtbezirk Jöllenbeck

Am Johannisbach Erneuerung Durchlass Johannisbach			X					X										
Eickumer Str. zw. Kreisel Vilsendorfer Str. u. Schwagerstr.		X				X		X										
Horstheider Weg zw. Telgenbrink u. Türkisweg	D	X						X										Ausführung in den Herbstferien
Jöllenbecker Str. zw. Hs. Nr. 526 u. Hs. Nr. 536	DRL		X		X													

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Haltestelle Rathaus Niederwall zw. Herrmannstr. u. Nikolaus-Dürkopstr.				X	X		X	X									Fertigstellung bis Ende Mai
Herforder Str. einschl. An der Pottenau zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R	X	X					X	X								
Herforder Str. zw. Stadtheider Str. u. Karolinenstr.	D	X						X	X								Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien Umleitung über Eckendorfer Str.
Herforder Str. zw. An der Pottenau u. Karolinenstr.				X	X												Anpassung von Borden Umbau in den Sommerferien Einziehung einer Fahrspur
Herforder Str. zw. Brandenburger Str. u. Nahariyastr. Nahariyastr. Am Bahnhof zw. Nahariyastr. u. H.-Hinnendahl-Str. Herbert-Hinnendahl-Str	D	X					X	X	X								Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien
Niederwall (Anliegerfahrbahn) zw. Am Bach u. Altstädter Kirchstr.	M	X	X		X												Ausführung nach Ifd. Nr. 11
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X				X								Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD (tageweise)

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Brockhagener Str. zw. Frühlingstr. u. Winterstr. u. Winterstr. zw. Brockhagener Str. u. Herbstweg	S	X	X				X	X										
Brockhagener Str. / Veerhofstr. Buswendeanlage		X	X		X			X										
Brockhagener Str. im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Str.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. Emsweg Diemelstr.	DRL		X		X			X										
Brockhagener Str. zw. Sommerstr. u. OD Bielefeld	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. zw. Sorpestr. u. Weserstr. einschl. Kreisverkehr an der Kreuzung Brockhagener Str. / Weserstr.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Carl-Severing-Str. zw. Kupferstr. u. Stadtgrenze	R		X	X		X		X										
Charlottenstraße zw. Magdalenenstr. u. Hs. Nr. 7	R		X				X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Ederweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X											
Glockenweg u. Dortmunder Str. zw. Waldecker Str. u. Hs. Nr. 9	R	X					X											
Gotenstraße zw. Gütersloher Str. u. Gaswerkstr.	R	X	X				X											
Gütersloher Straße zw. Osnabrücker Str. u. Brockhagener Str.	D	X				X												
Gütersloher Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Eisenbahnstr.	R		X		X													Inlinersanierung
Heidekampstraße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Iserlohner Str. Cheruserstr. zw. Iserlohner Str.	R		X				X											
Kammerichstraße zw. Hs. Nr. 4 u. Hs. Nr. 14	S DRL	X				X												
Kasseler Straße Erneuerung Durchlass Trüggelbach		X			X													
Kasseler Straße zw. Hs. Nr. 1 u. Tüterbach	R	X	X				X	X										
Kupferstr. zw. Ackerstr. u. Carl-Severing-Str.	D	X					X	X										
Marienfelder Str.	R	X			X			X										

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Okerweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X											
Osnabrücker Str. zw. Rembrandtstr. u. Gütersloher Str.	D	X					X	X										Ausführung am Wochenende
Queller Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Stadtring zw. Windelsbleicher Str. u. Germanenstr.	D	X				X		X										Baubeginn erst nach Fertigstellung von Baumaßnahme Windelsbleicher Str. lfd. Nr. 67
Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Südring	RKB							X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Südring zw. IKEA u. Gütersloher Str.	S				X			X										
Südring zw. IKEA u. Im Brocke	D	X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Baubeginn erst nach Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme
Wilfriedstr. zw. Reinholdstr. u. Hs. Nr. 38	S		X					X										
Windelsbleicher Straße zw. Stadtring u. Brackweder Str.		X						X										
Zinnstr. Zw. geplanter A 33 u. Stadtgrenze	S		X					X										

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Zubringer Brackwede A 33 (Verlängerung OWD)	X	X	X		X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrlich keine Beeinträchtigungen
Stadtbezirk Sennestadt																	
Elbeallee zw. Ramsbockring u. Saaleweg einschl. Saaleweg	R		X			X		X									
Industriestraße / Senefelderstraße gesamte Länge	S+R	X	X	X		X											
Markengrund - Wochenendhausgebiet - südlicher Teil	DRL		X			X											außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen
Ramsbrockring zw. Elbeallee u. Sennestadtring	D	X						X	X								
Rheinallee zw. Vennhofallee u. Moselweg	D	X						X	X								Ausführung in 2 Bauabschnitten in den Osterferien
Schlinghofstr. zw. Gildemeisterstr. u. Paderborner Str.	D	X						X	X								Ausführung in den Schulferien
Travestr. zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 27	R		X					X	X								

Stadtbezirk Gadderbaum

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Bollbrinkersweg einschl. Zu- u. Ablaufkanäle	RRB	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Deckertstr. zw. Höchte u. Am Siek	D	X															Ausführung am Wochenende
Grenzweg zw. Remterweg u. Richard-Willmanns-Weg	D	X															Ausführung am Wochenende
Karl Siebold Weg zw. Bohnenbachweg u. Remterweg Missionsweg		X	X	X													
Langenhagen zw. Haller Weg u. Hs. Nr. 65	S+R	X				X											
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X												Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
OWD Stützmauer Johannisberg		X			X												Sanierungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
Sarepterweg Hs. Nr. 4 - 8 Erneuerung der Stützmauer		X															

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Am Flugplatz zw. Fußweg Am Pferdebrink u. Max-Plank-Str. Max-Plank-Str. Teilstücke Am Grundgreiben	R	X				X		X										
Auf der Grundheide	S DRL	X					X											
Buschkampstraße zw. Postheide u. Bekelheider Str.	DRL	X			X			X										
Grundheider Weg u. Vennheider Weg	DRL	X			X													
Haltepunkt Wächterstr. einschl. der Wächterstr. zw. Friedhofstr. u. Auf dem Plack		X	X		X		X	X										
Klüberkampweg Nordkampweg Hirschberger Str.	D	X	X		X		X											
Krackser Str. zw. Buschkampstr. u. Westkampweg	S	X				X												Baubegin erst nach Fertigstellung der Wilhelmsdorfer Str. lfd. Nr. 98
Lohmannsweg Erneuerung des Durchlasses Röhrbach		X					X											
Postheide Bau der Rampen		X	X				X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sender Str. zw. Verler Str. u. Lorbeerweg	D	X				X	X											
Senner Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X			X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau unter Vollsperrung
Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Toppmannsweg Erneuerung des Durchlasses Reiherbach			X				X	X										
Wilhelmsdorfer Straße Bau der Rampen		X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

Stadtbezirk Dornberg

Arroder Weg Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach			X				X											
Beckendorfstraße zw. Hs. Nr. 157 u. Hs. Nr. 177	DRL		X		X		X											
Hochschulcampus / Lange Lage Zehlendorfer Damm zw. Tegeler Weg u. Wellensiek	R RRB	X	X	X		X		X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Höfeweg	DRL		X		X													Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Horstkotterheide	DRL	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Kreuzberger Straße zw. Treptower Str. u. Hs. Nr. 29	S	X			X		X										
Röteweg Erneuerung Durchlass Babenhauser Bach		X					X										
Schloßstr. Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach		X					X										
Schröttinghauser Str. L922 zw. Beckendorfstr, u. Babenhauser Str.	D	X			X			X									Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Fahrbahnsanierung einschließlich Neubau eines Geh- u. Radweges
Voßheide zw. Hs. Nr. 7 u. Wertherstr. Wertherstr. zw. Babenhauser Str. u. Voßheide	M	X			X		X	X									
Vulsiekshof zw. Deppendorfer Str. u. Babenhauser Str.	D	X					X	X									Baubegin erst nach Fertigstellung Kanalbau Wertherstr. lfd. Nr. 108
Wertherstraße zw. Hs. Nr. 264 u. Gellershagener Bach	R	X			X			X									

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Bushaltestelle Hassebrock		X				X			X									
Dingerdisser Str. zw. Ostring u. Auf dem Busch	D	X							X	X								Ausführung der Arbeiten am Wochenende
Elverdisser Str. zw. Fischerrot u. Engadinstr.	D	X							X	X								
Heeperholz zw. Ortsschmiedeweg u. Hillegosser Str.	D	X					X			X								
Oldentruper Str. zw. Höhe Spannbrink u. Hillegosser Str.	D	X					X			X								
Timmering Erneuerung Durchlass Wolfsbach			X						X									
Wiesenstr. Erneuerung Durchlass Weser- Lutter			X						X									

Stadtbezirk Jöllenebeck

Am Johannesbach Erneuerung Durchlass Johannesbach			X						X									
Eickumer Str. zw. Kreisel Vilsendorfer Str. u. Schwagerstr.		X					X		X									
Horstheider Weg zw. Telgenbrink u. Türkisweg	D	X							X									Ausführung in den Herbstferien
Jöllenecker Str. zw. Hs. Nr. 526 u. Hs. Nr. 536	DRL		X			X												

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Baumaßnahmen 2010 - 2011

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrs führung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtung sverkehr	Anlieger verkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Vilsendorfer Str. zw. Jürgingsmühle u. Hauptheide Sechshausen zw. Wöhrmannsfeld u. Vilsendorfer Str. Eickumer Str. zw. Schwagerstr. u. Imsiekstr.	D	X						X	X								Ausführung in den Sommerferien
Wörheider Weg zw. Wöhrmannsfeld u. Naturstadion	M	X															

S - Schmutzwasserkanal
 R - Regenwasserkanal
 M - Mischwasserkanal
 DRL - Druckrohrleitung
 RRB - Regenrückhaltebecken
 D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Haltestelle Rathaus Niederwall zw. Herrmannstr. u. Nikolaus-Dürkopstr.				X	X		X	X									Fertigstellung bis Ende Mai
Herforder Str. einschl. An der Pottenau zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R	X	X					X	X								
Herforder Str. zw. Stadtheider Str. u. Karolinenstr.	D	X															Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien Umleitung über Eckendorfer Str.
Herforder Str. zw. An der Pottenau u. Karolinenstr.				X	X												Anpassung von Borden Umbau in den Sommerferien Einziehung einer Fahrspur
Herforder Str. zw. Brandenburger Str. u. Nahariyastr. Nahariyastr. Am Bahnhof zw. Nahariyastr. u. H.-Hinnendahl-Str. Herbert-Hinnendahl-Str	D	X					X	X	X								Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien
Niederwall (Anliegerfahrbahn) zw. Am Bach u. Altstädter Kirchstr.	M	X	X		X												Ausführung nach Ifd. Nr. 11
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X				X								Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD (tageweise)

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Brockhagener Str. zw. Frühlingstr. u. Winterstr. u. Winterstr. zw. Brockhagener Str. u. Herbstweg	S	X	X				X	X										
Brockhagener Str. / Veerhofstr. Buswendeanlage		X	X		X			X										
Brockhagener Str. im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Str.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. Emsweg Diemelstr.	DRL		X		X			X										
Brockhagener Str. zw. Sommerstr. u. OD Bielefeld	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. zw. Sorpestr. u. Weserstr. einschl. Kreisverkehr an der Kreuzung Brockhagener Str. / Weserstr.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Carl-Severing-Str. zw. Kupferstr. u. Stadtgrenze	R		X	X		X		X										
Charlottenstraße zw. Magdalenenstr. u. Hs. Nr. 7	R		X				X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Ederweg Erneuerung des Durchlasses Lichteback		X					X											
Glockenweg u. Dortmunder Str. zw. Waldecker Str. u. Hs. Nr. 9	R	X					X											
Gotenstraße zw. Gütersloher Str. u. Gaswerkstr.	R	X	X				X											
Gütersloher Straße zw. Osnabrücker Str. u. Brockhagener Str.	D	X					X											
Gütersloher Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Eisenbahnstr.	R		X				X											Inlinersanierung
Heidekampstraße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Iserlohner Str. Cheruserstr. zw. Iserlohner Str.	R		X				X											
Kammerichstraße zw. Hs. Nr. 4 u. Hs. Nr. 14	S DRL		X				X											
Kasseler Straße Erneuerung Durchlass Trüggelbach			X				X											
Kasseler Straße zw. Hs. Nr. 1 u. Tüterbach	R		X	X														
Kupferstr. zw. Ackerstr. u. Carl-Severing-Str.	D	X																
Marienfelder Str.	R		X				X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Okerweg Erneuerung des Durchlasses Lichtebach		X					X											
Osnabrücker Str. zw. Rembrandtstr. u. Gütersloher Str.	D	X					X	X										Ausführung am Wochenende
Queller Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Stadtring zw. Windelsbleicher Str. u. Germanenstr.	D	X				X		X										Baubegin erst nach Fertigstellung von Baumaßnahme Windelsbleicher Str. lfd. Nr. 67
Streckenausbau der A 33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Südring	RKB							X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Südring zw. IKEA u. Gütersloher Str.	S				X			X										
Südring zw. IKEA u. Im Brocke	D	X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Baubegin erst nach Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme
Wilfriedstr. zw. Reinholdstr. u. Hs. Nr. 38	S		X					X										
Windelsbleicher Straße zw. Stadtring u. Brackweder Str.		X						X										
Zinnstr. Zw. geplanter A 33 u. Stadtgrenze	S		X					X										

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Zubringer Brackwede A 33 (Verlängerung OWD)	X	X	X		X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrlich keine Beeinträchtigungen
Stadtbezirk Sennestadt																	
Elbeallee zw. Ramsbocking u. Saaleweg einschl. Saaleweg	R		X			X		X									
Industriestraße / Senefelderstraße gesamte Länge	S+R	X	X	X		X											
Markengrund - Wochenendhausgebiet - südlicher Teil	DRL		X			X											außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen
Ramsbrocking zw. Elbeallee u. Sennestadtring	D	X						X	X								
Rheinallee zw. Vennhofallee u. Moselweg	D	X						X	X								Ausführung in 2 Bauabschnitten in den Osterferien
Schlinghofstr. zw. Gildemeisterstr. u. Paderborner Str.	D	X						X	X								Ausführung in den Schulferien
Travestr. zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 27	R		X					X	X								

Stadtbezirk Gadderbaum

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Bollbrinkersweg einschl. Zu- u. Ablaufkanäle	RRB	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Deckertstr. zw. Höchte u. Am Siek	D	X						X	X								Ausführung am Wochenende
Grenzweg zw. Remterweg u. Richard-Willmanns-Weg	D	X						X	X								Ausführung am Wochenende
Karl Siebold Weg zw. Bohnenbachweg u. Remterweg Missionsweg		X	X	X				X	X								
Langenhagen zw. Haller Weg u. Hs. Nr. 65	S+R	X				X											
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X				X								Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
OWD Stützmauer Johannisberg		X			X				X								Sanierungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
Sarepterweg Hs. Nr. 4 - 8 Erneuerung der Stützmauer		X						X									

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen		
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Am Flugplatz zw. Fußweg Am Pferdebrink u. Max-Plank-Str. Max-Plank-Str. Teilstücke Am Grundgreiben	R	X				X		X											
Auf der Grundheide	S DRL	X					X												
Buschkampstraße zw. Postheide u. Bekelheider Str.	DRL	X			X			X											
Grundheider Weg u. Vennheider Weg	DRL	X			X														
Haltepunkt Wächterstr. einschl. der Wächterstr. zw. Friedhofstr. u. Auf dem Plack		X	X		X		X	X											
Klüberkampweg Nordkampweg Hirschberger Str.	D	X	X		X		X												
Krackser Str. zw. Buschkampstr. u. Westkampweg	S	X				X													Baubegin erst nach Fertigstellung der Wilhelmsdorfer Str. lfd. Nr. 98
Lohmannsweg Erneuerung des Durchlasses Röhrbach		X					X												
Postheide Bau der Rampen		X	X				X	X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sender Str. zw. Verler Str. u. Lorbeerweg	D	X				X	X											
Senner Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X			X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau unter Vollsperrung
Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Toppmannsweg Erneuerung des Durchlasses Reiherbach			X				X	X										
Wilhelmsdorfer Straße Bau der Rampen		X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

Stadtbezirk Dornberg

Arroder Weg Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach			X				X											
Beckendorfstraße zw. Hs. Nr. 157 u. Hs. Nr. 177	DRL		X		X		X											
Hochschulcampus / Lange Lage Zehlendorfer Damm zw. Tegeler Weg u. Wellensiek	R RRB	X	X	X		X		X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Höfeweg	DRL		X		X													Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Horstkotterheide	DRL	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Kreuzberger Straße zw. Treptower Str. u. Hs. Nr. 29	S	X			X												
Röteweg Erneuerung Durchlass Babenhauser Bach		X															
Schloßstr. Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach		X															
Schröttinghauser Str. L922 zw. Beckendorfstr, u. Babenhauser Str.	D	X			X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Fahrbahnsanierung einschließlich Neubau eines Geh- u. Radweges
Voßheide zw. Hs. Nr. 7 u. Wertherstr. Wertherstr. zw. Babenhauser Str. u. Voßheide	M	X			X												
Vulsiekshof zw. Deppendorfer Str. u. Babenhauser Str.	D	X															Baubegin erst nach Fertigstellung Kanalbau Wertherstr. lfd. Nr. 108
Wertherstraße zw. Hs. Nr. 264 u. Gellershagener Bach	R	X			X												

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Bushaltestelle Hassebrock		X			X			X										
Dingerdisser Str. zw. Ostring u. Auf dem Busch	D	X						X	X									Ausführung der Arbeiten am Wochenende
Elverdisser Str. zw. Fischerrot u. Engadinstr.	D	X						X	X									
Heeperholz zw. Ortsschmiedeweg u. Hillegosser Str.	D	X					X		X									
Oldentruper Str. zw. Höhe Spannbrink u. Hillegosser Str.	D	X					X		X									
Timmering Erneuerung Durchlass Wolfsbach			X					X										
Wiesenstr. Erneuerung Durchlass Weser- Lutter			X					X										

Stadtbezirk Jöllenbeck

Am Johannisbach Erneuerung Durchlass Johannisbach			X					X										
Eickumer Str. zw. Kreisel Vilsendorfer Str. u. Schwagerstr.		X					X		X									
Horstheider Weg zw. Telgenbrink u. Türkisweg	D	X						X										Ausführung in den Herbstferien
Jöllenbecker Str. zw. Hs. Nr. 526 u. Hs. Nr. 536	DRL		X			X												

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Haltestelle Rathaus Niederwall zw. Herrmannstr. u. Nikolaus-Dürkopstr.				X	X		X	X									Fertigstellung bis Ende Mai
Herforder Str. einschl. An der Pottenau zw. Beckhausstr. u. Hs. Nr. 145	S+R	X	X					X	X								
Herforder Str. zw. Stadtheider Str. u. Karolinenstr.	D	X															Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien Umleitung über Eckendorfer Str.
Herforder Str. zw. An der Pottenau u. Karolinenstr.				X	X												Anpassung von Borden Umbau in den Sommerferien Einziehung einer Fahrspur
Herforder Str. zw. Brandenburger Str. u. Nahariyastr. Nahariyastr. Am Bahnhof zw. Nahariyastr. u. H.-Hinnendahl-Str. Herbert-Hinnendahl-Str	D	X					X	X	X								Ausführung in der letzten Woche der Sommerferien
Niederwall (Anliegerfahrbahn) zw. Am Bach u. Altstädter Kirchstr.	M	X	X		X												Ausführung nach Ifd. Nr. 11
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X				X								Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD (tageweise)

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Brockhagener Str. zw. Frühlingstr. u. Winterstr. u. Winterstr. zw. Brockhagener Str. u. Herbstweg	S	X	X				X	X										
Brockhagener Str. / Veerhofstr. Buswendeanlage		X	X		X			X										
Brockhagener Str. im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Str.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. Emsweg Diemelstr.	DRL		X		X			X										
Brockhagener Str. zw. Sommerstr. u. OD Bielefeld	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Str. zw. Sorpestr. u. Weserstr. einschl. Kreisverkehr an der Kreuzung Brockhagener Str. / Weserstr.	D	X				X		X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Brockhagener Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Carl-Severing-Str. zw. Kupferstr. u. Stadtgrenze	R		X	X		X		X										
Charlottenstraße zw. Magdalenenstr. u. Hs. Nr. 7	R		X				X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Ederweg Erneuerung des Durchlasses Lichte bach		X					X											
Glockenweg u. Dortmunder Str. zw. Waldecker Str. u. Hs. Nr. 9	R	X					X											
Gotenstraße zw. Gütersloher Str. u. Gaswerkstr.	R	X	X				X											
Gütersloher Straße zw. Osnabrücker Str. u. Brockhagener Str.	D	X					X											
Gütersloher Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Eisenbahnstr.	R		X				X											Inlinersanierung
Heidekampstraße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Iserlohner Str. Cheruserstr. zw. Iserlohner Str.	R		X				X											
Kammerichstraße zw. Hs. Nr. 4 u. Hs. Nr. 14	S DRL		X				X											
Kasseler Straße Erneuerung Durchlass Trüggelbach			X				X											
Kasseler Straße zw. Hs. Nr. 1 u. Tüterbach	R		X	X			X	X										
Kupferstr. zw. Ackerstr. u. Carl-Severing-Str.	D	X					X	X										
Marienfelder Str.	R		X				X											

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Okerweg Erneuerung des Durchlasses Lichte bach		X					X											
Osnabrücker Str. zw. Rembrandtstr. u. Gütersloher Str.	D	X					X	X										Ausführung am Wochenende
Queller Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Stadtring zw. Windelsbleicher Str. u. Germanenstr.	D	X				X		X										Baubegin erst nach Fertigstellung von Baumaßnahme Windelsbleicher Str. lfd. Nr. 67
Streckenausbau der A 33		X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Südring	RKB							X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Südring zw. IKEA u. Gütersloher Str.	S				X			X										
Südring zw. IKEA u. Im Brocke	D	X			X			X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Baubegin erst nach Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme
Wilfriedstr. zw. Reinholdstr. u. Hs. Nr. 38	S		X					X										
Windelsbleicher Straße zw. Stadtring u. Brackweder Str.		X						X										
Zinnstr. Zw. geplanter A 33 u. Stadtgrenze	S		X					X										

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Zubringer Brackwede A 33 (Verlängerung OWD)	X	X	X		X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrlich keine Beeinträchtigungen
Stadtbezirk Sennestadt																	
Elbeallee zw. Ramsbocking u. Saaleweg einschl. Saaleweg	R		X			X		X									
Industriestraße / Senefelderstraße gesamte Länge	S+R	X	X	X		X											
Markengrund - Wochenendhausgebiet - südlicher Teil	DRL		X			X											außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen
Ramsbrocking zw. Elbeallee u. Sennestadtring	D	X						X	X								
Rheinallee zw. Vennhofallee u. Moselweg	D	X						X	X								Ausführung in 2 Bauabschnitten in den Osterferien
Schlinghofstr. zw. Gildemeisterstr. u. Paderborner Str.	D	X						X	X								Ausführung in den Schulferien
Travestr. zw. Hs- Nr. 19 u. Hs. Nr. 27	R		X					X	X								

Stadtbezirk Gadderbaum

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Bollbrinkersweg einschl. Zu- u. Ablaufkanäle	RRB	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Deckertstr. zw. Höchte u. Am Siek	D	X						X	X								Ausführung am Wochenende
Grenzweg zw. Remterweg u. Richard-Willmanns-Weg	D	X						X	X								Ausführung am Wochenende
Karl Siebold Weg zw. Bohnenbachweg u. Remterweg Missionsweg		X	X	X				X	X								
Langenhagen zw. Haller Weg u. Hs. Nr. 65	S+R	X				X											
OWD alle Brücken Hauptprüfung		X			X				X								Kleinere Instandsetzungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
OWD Stützmauer Johannisberg		X			X				X								Sanierungsarbeiten Ausführung in den Sommerferien Einspurige Verkehrsführung auf dem OWD
Sarepterweg Hs. Nr. 4 - 8 Erneuerung der Stützmauer		X						X									

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen		
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Am Flugplatz zw. Fußweg Am Pferdebrink u. Max-Plank-Str. Max-Plank-Str. Teilstücke Am Grundgreiben	R	X				X		X											
Auf der Grundheide	S DRL	X					X												
Buschkampstraße zw. Postheide u. Bekelheider Str.	DRL	X				X		X											
Grundheider Weg u. Vennheider Weg	DRL	X				X		X											
Haltepunkt Wächterstr. einschl. der Wächterstr. zw. Friedhofstr. u. Auf dem Plack		X	X			X		X											
Klüberkampweg Nordkampweg Hirschberger Str.	D	X	X			X		X											
Krackser Str. zw. Buschkampstr. u. Westkampweg	S	X					X												Baubegin erst nach Fertigstellung der Wilhelmsdorfer Str. lfd. Nr. 98
Lohmannsweg Erneuerung des Durchlasses Röhrbach		X						X											
Postheide Bau der Rampen		X	X					X											Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Februar 2010

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sender Str. zw. Verler Str. u. Lorbeerweg	D	X				X	X											
Senner Straße Brückenbauwerk zum Neubau der A33 einschl. Bau der Rampen		X		X			X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Brückenbauwerk außerhalb v. Verkehrsflächen Straßenbau unter Vollsperrung
Streckenausbau der A 33		X			X													Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
Toppmannsweg Erneuerung des Durchlasses Reiherbach			X				X	X										
Wilhelmsdorfer Straße Bau der Rampen		X					X	X										Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Verkehrsführung: Straßenbau unter Vollsperrung

Stadtbezirk Dornberg

Arroder Weg Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach			X				X											
Beckendorfstraße zw. Hs. Nr. 157 u. Hs. Nr. 177	DRL		X		X		X											
Hochschulcampus / Lange Lage Zehlendorfer Damm zw. Tegeler Weg u. Wellensiek	R RRB	X	X	X		X		X										Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Höfeweg	DRL		X		X													Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Horstkotterheide	DRL	X			X												Überwiegend außerhalb von Verkehrsflächen
Kreuzberger Straße zw. Treptower Str. u. Hs. Nr. 29	S	X			X												
Röteweg Erneuerung Durchlass Babenhauser Bach		X															
Schloßstr. Erneuerung d. Durchlasses Schwarzbach		X															
Schröttinghauser Str. L922 zw. Beckendorfstr, u. Babenhauser Str.	D	X			X												Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW Fahrbahnsanierung einschließlich Neubau eines Geh- u. Radweges
Voßheide zw. Hs. Nr. 7 u. Wertherstr. Wertherstr. zw. Babenhauser Str. u. Voßheide	M	X			X												
Vulsiekshof zw. Deppendorfer Str. u. Babenhauser Str.	D	X															Baubeginn erst nach Fertigstellung Kanalbau Wertherstr. lfd. Nr. 108
Wertherstraße zw. Hs. Nr. 264 u. Gellershagener Bach	R	X			X												

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				Bemerkungen	
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Bushaltestelle Hassebrock		X			X			X										
Dingerdisser Str. zw. Ostring u. Auf dem Busch	D	X						X	X									Ausführung der Arbeiten am Wochenende
Elverdisser Str. zw. Fischerrot u. Engadinstr.	D	X						X	X									
Heeperholz zw. Ortsschmiedeweg u. Hillegosser Str.	D	X					X		X									
Oldentruper Str. zw. Höhe Spannbrink u. Hillegosser Str.	D	X					X		X									
Timmering Erneuerung Durchlass Wolfsbach			X					X										
Wiesenstr. Erneuerung Durchlass Weser- Lutter			X					X										

Stadtbezirk Jöllenbeck

Am Johannesbach Erneuerung Durchlass Johannesbach			X					X										
Eickumer Str. zw. Kreisel Vilsendorfer Str. u. Schwagerstr.		X					X		X									
Horstheider Weg zw. Telgenbrink u. Türkisweg	D	X						X										Ausführung in den Herbstferien
Jöllenbecker Str. zw. Hs. Nr. 526 u. Hs. Nr. 536	DRL		X			X												

S - Schmutzwasserkanal
R - Regenwasserkanal
M - Mischwasserkanal
DRL - Druckrohrleitung
RRB - Regenrückhaltebecken
D - Deckensanierung

Baumaßnahmen 2010 - 2011

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Baumaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung				2010				2011				S - Schmutzwasserkanal R - Regenwasserkanal M - Mischwasserkanal DRL - Druckrohrleitung RRB - Regenrückhaltebecken D - Deckensanierung Bemerkungen
					Punktuelle Eingriff	Einrichtungsverkehr	Anliegerverkehr	ÖPNV betroffen	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Vilsendorfer Str. zw. Jürgingsmühle u. Hauptheide Sechshausen zw. Wöhrmannsfeld u. Vilsendorfer Str. Eickumer Str. zw. Schwagerstr. u. Imsiekstr.	D	X														Ausführung in den Sommerferien	
Wörheider Weg zw. Wöhrmannsfeld u. Naturstadion	M	X															