

Stand der Wiederherrichtungs- und Umgestaltungsmaßnahmen Johannisberg



Umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen

- ① Umgestaltung und Modernisierung Park- und Festplatz; Fertigstellung im Winter 2011/12;
- ② Historischer Park, Bereich Roteichenallee; Fertigstellung im Winter 2011/12;
- ③ Historischer Park, stadtseitiger Hangbereich; Fertigstellung bis Frühjahr 2012;
- ④ Winzer'scher Garten; nach Beschlussfassung Anfang 2012 kann die Baumaßnahme bis Ende 2012 abgeschlossen werden;

Noch ausstehende Maßnahmen

- ⑤ Allee-Hauptachse Park-Inn Hotel;
- ⑥ Große Stützmauer;
- ⑦ Musikpodium;
- ⑧ Kiosk und Umfeld;

Ohne Darstellung im Plan:

- Steintreppe
- Beleuchtung (Hauptachse und Aufgang)
- Informationssystem