

Anlage 2

Zeitplan

Verkauf Anker-Gebäude	ist beschlossen, Umsetzung läuft
Anmietung der fehlenden 8.000 qm	bis spätestens Mitte 2014
Bezug TDLZ	Anfang 2014
Freizug alte Stadtbibliothek	Anfang 2014
anderweitige Nutzung/Verkauf alte Stadtbibliothek	Anfang 2014
Aufgabe der Ausweichquartiere für das TDLZ	Anfang 2014
Freizug Anker-Gebäude	Anfang bis Mitte 2014
Freizug Alte Hechelei	Mitte 2014
Verkauf/anderweitige Nutzung Alte Hechelei	Mitte 2014
Aufgabe Anmietungen	ab Mitte 2014, je nach Laufzeit der Mietverträge