

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Januar 2016 - März 2016

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Mitte

1	Am Tempel	R	Feb. 16	Punktuelle Sperrung	Fleer-Tech	Inliner (Mängel)
2	Bleichstraße	S+R	Nov. 15 - Jul. 16	Vollsperrung	Quakernack	
3	Feldstraße	S+R	Nov. 15 - Apr. 16	Vollsperrung	Gajos	
4	Jöllennecker Straße	M	Feb. 16	Halbseitige Sperrung	Arkil	Inliner
5	Waldhof 2. BA	RRB	Aug. 15 - Aug. 16		Kögel	
6	Weststraße	M	Jan. 16 - Apr. 16	Vollsperrung	Becker	
7	Ziegelstraße	R	Feb. 16	Halbseitige Sperrung	Arkil	Inliner

Stieghorst

8	Meyerbach	RRB	Jan. 16 - Jun. 16		Becker Bau	
---	-----------	-----	-------------------	--	------------	--

Schildesche

9	Erdsiek	R+S	Jan. 16 - Mär. 16	Vollsperrung	Vollmer	
---	---------	-----	-------------------	--------------	---------	--

Senne

10	Friedhofstraße	R	Jan. 16 - Feb. 16	Punktuelle Sperrung	Arkil	Inliner
----	----------------	---	-------------------	---------------------	-------	---------

Brackwede

11	Carl-Severing-Straße	R	Jan. 16 - Jun. 16	Vollsperrung	Kleemann	
12	Cheruskerstraße	R+S	Mär. 16 - Okt. 16	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
13	Duisburger Straße	DRL	Jan. 16 - Mai 16	Punktuelle Sperrung	BLK Bohrteam	
14	Queller Alleestraße 3. BA	R+S	Jan. 16 - Aug. 16		Blomeyer	Erschließung
15	Südring	R	Jan. 16 - Feb. 16		Arkil	Inliner

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten Januar 2016 - März 2016

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Sennestadt

16	Lahnweg	R+S	Apr. 16 - Aug. 16	Teilspernung	Vergabe noch nicht erfolgt	
17	Neckarweg	R	Feb. 16 - Mär. 16	Teilspernung	Swietelsky-Faber	Inliner

Gadderbaum

18	Bolbrinkersweg	S	Feb. 16	Punktueller Sperrung	Fleer-Tech	Inliner
----	----------------	---	---------	----------------------	------------	---------

Dornberg

19	Hollensiek	R+S	Aug. 15 - Mär. 16	Vollsperrung	STRABAG	Erschließung
20	Waltgerweg	M	Sep. 15 - Feb. 16	Halbseitige Sperrung	Gajos	

Jöllenbeck

21	Orchideenquartier	M	Feb. 16 - Mär. 16	Teilspernung	Quakernack	Erschließung
----	-------------------	---	-------------------	--------------	------------	--------------

Legende:

S Schmutzwasserkanal
R Regenwasserkanal
M Mischwasserkanal
G Gewässerverrohrung
HA Hausanschlüsse
DRL Druckrohrleitung

SB Straßenbau
RKB Regenklärbecken
RRB Regenrückhaltebecken
RÜB Regenüberlaufbecken
RBF Retentionsbodenfilter