

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten April 2016 - Juni 2016

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Mitte

1	Am Tempel	R	Apr. 16	Punktuelle Sperrung	Fleer-Tech	Inliner (Mängel)
2	Bleichstraße	S+R	Nov. 15 - Jul. 16	Vollsperrung	Quakernack	
3	Feldstraße	S+R	Nov. 15 - Jul. 16	Vollsperrung	Gajos	
4	In den alten Gärten	S+R	Apr. 16		Brunkow	Erschließung
5	Jöllenbecker Straße	R	Apr. 16	Punktuelle Sperrung	Fleer Tech	Inliner
6	Klusstraße	R	Apr. 16	Vollsperrung	Fleer Tech	Inliner
7	Nebelswall	R	Jun. 16	Punktuelle Sperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	Inliner
8	Ravensberger Straße	G + R +S	Jan. 15 - Jun. 17	Vollsperrung/Teilspernung	Klaus Stewering	Sanierung Weser-Lutter 1. BA
9	Waldhof 2. BA	RRB	Aug. 15 - Jun. 16		Kögel	
10	Walkenweg	R	Apr. 16 - Mai 16	Vollsperrung	Kleemann	
11	Weststraße	M	Jan. 16 - Jun. 16	Vollsperrung	Becker	

Stieghorst

12	Meyerbach	RRB	Mär. 16 - Aug. 16		Becker Bau	
----	-----------	-----	-------------------	--	------------	--

Schildesche

13	Niederfeldstraße	R	Mär. 16 - Apr. 16	Vollsperrung	Fleer-Tech	Inliner
----	------------------	---	-------------------	--------------	------------	---------

Brackwede

14	Carl-Severing-Straße	R	Jan. 16 - Jun. 16	Vollsperrung	Kleemann	
15	Cheruskerstraße	R+S	Mär. 16 - Okt. 16	Vollsperrung	Vollmer	
16	Duisburger Straße	DRL	März. 16 - Jun. 16	Punktuelle Sperrung	BLK Bohrteam	
17	Leipziger Straße	R	Apr. 16	Vollsperrung	Tiwo	
18	Queller Alleestraße 3. BA	R+S	Jan. 16 - Aug. 16		Blomeyer	Erschließung

Bautätigkeiten an Kanälen in den Monaten April 2016 - Juni 2016

Nr.	Straße	Art	Zeitraum	Verkehrsregelung	Firma	Bemerkungen
-----	--------	-----	----------	------------------	-------	-------------

Sennestadt

19	Am Stadion	R+S	Mai 16 - Okt. 16	Vollsperrung	Vergabe noch nicht erfolgt	
20	DRL Lorbeerweg	DRL	Mai 16	Teilspernung	Vergabe noch nicht erfolgt	
21	Lahnweg	R+S	Apr. 16 - Aug. 16	Teilspernung	Gajos	

Gadderbaum

22	Bolbrinkersweg	S	Apr. 16	Punktuelle Sperrung	Fleer-Tech	Inliner
----	----------------	---	---------	---------------------	------------	---------

Dornberg

23	Hollensiek	R+S	Aug. 15 - Jul. 16	Vollsperrung	STRABAG	Erschließung
----	------------	-----	-------------------	--------------	---------	--------------

Legende:

S Schmutzwasserkanal
R Regenwasserkanal
M Mischwasserkanal
G Gewässerverrohrung
HA Hausanschlüsse
DRL Druckrohrleitung

SB Straßenbau
RKB Regenklärbecken
RRB Regenrückhaltebecken
RÜB Regenüberlaufbecken
RBF Retentionsbodenfilter























