

## Entwurf

### **Die Belegung des Pavillons 2017 könnte folgendermaßen aussehen:**

12.01.-25.02.2017	Grundreinigung, neuer Teppich
04.03.-17.03.2017	13 Tage (Kunst im Koffer, Gesamtschule Quelle)
20.03.-13.04.2017	24 Tage (Theaterprojekt von Herrn Mießeler)
24.04.-14.05.2017	21 Tage (Südschule - Abc-Buch)
18.05.-14.07.2017	57 Tage (Bilderausstellung – Gewächshaus, Frau Patzelt – Musik-und Kunstschule)

### **Sommerpause**

31.08.-28.09.2017	28 Tage (Gesamtschule Quelle, artists@school)
07.10.-31.10.2017	26 Tage ( Bilderausstellung, 12 Hobby-künstlerinnen, Frau Venjakob)
03.11.-17.11.2017	14 Tage (Berufskolleg)
23.11.-21.12.2017	28 Tage (Lichtprojekt, Herr Walterskirchen)

**Stand: 27.01.2017**

