

Betriebsausschuss Umweltbetrieb 05.04.2017

Beantwortung der Anfrage der FDP im Betriebsausschuss (DS 4618/2014-2020)

Warum verzögern sich die Arbeiten im Park der Menschenrechte, wie sieht die weitere Planung aus und für wann ist die Fertigstellung geplant?

Antwort:

Die Antwort ist als Mitteilung gleichen Inhaltes in der Bezirksvertretung Mitte am 30.03.2017 verlesen worden.

Die Arbeiten am Park der Menschenrechte ziehen sich aus verschiedenen Gründen ins Frühjahr hinein. Zum einen ist die beauftragte Firma seit Ende 2016 infolge nicht ausreichenden Personaleinsatzes in Verzug und mehrmalig abgemahnt worden, zum anderen wurden die Arbeiten danach auch durch Frost und das nasse Winterwetter beeinträchtigt.

Seit März wird mit Hochdruck gearbeitet, die Arbeiten sollen Ende April abgeschlossen werden.

Die neu zu pflanzenden Bäume sind bei auswärtigen Baumschulen ausgewählt worden und werden in Kürze angeliefert und gepflanzt. Der Ersatzbaum für die Beuys-Eiche soll am 07.04.2017, 12 Uhr, im Rahmen eines Pressetermins gepflanzt, die zugehörige Stele gesetzt werden.

Die öffentliche Übergabe des Parks mit Herrn Bezirksbürgermeister Franz ist für die Kalenderwoche 20 (15. – 19.05.2017) geplant.

Die eingehausten Abfallbehälter der Kindermannstiftung sollen noch aus der Blickachse zur Neustädter Kirche verschoben werden, allerdings sind aufgrund vorhandener Schachtdeckel und aus Brandschutzgründen nur geringfügige Änderungen möglich.

Gez. Kugler-Schuckmann